附件4-4:
防浪堤拆除工程项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

工程范围为呈贡区斗南街道梅子社区至乌龙街道松花铺社区范围内所有沿湖岸线的现状防浪堤，以及工程范围内现状防浪堤与滇池一级保护线之间的湖滨带。项目概算投资3759.55万元，资金来源全部为区政府财政资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标：工程项目通过政府审计。

2.项目绩效阶段性目标：完成呈贡区防浪堤拆除工作。
二、项目单位绩效报告情况。

已完成自评报告。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：严格控制工程投资,及时足额落实配套资金,工程实施中如有重大设计变更,按程序及时上报审批。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、 

合同管理制和批复的文件要求,认真组织项目实施,做好征地补偿、移民安置和环境保扩工程,切实重视劳动安全生产,确保工

程质量,如期完成工程建设任务。 
（三）绩效评价工作过程：我单位分别与招标代理机构、勘察设计单位、工程施工单位、工程监理单位、质量检测单位分别签订了工程服务合同。合同管理制度符合相关法律法规规定，合同各方基本能按合同约定履行各自的义务和职责，确保该项目建设工作任务顺利完成。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金为区级财政资金，已全部到位。
2.项目资金使用情况分析。

项目批复概算投资为3759.55万元。

3.项目资金管理情况分析。

严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、 

合同管理制，落实财务管理制度，专款专用。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

根据《昆明市呈贡区人民政府关于开展呈贡区滇池防浪堤拆除工程项目前期工作的批复》（呈政复[2019]168号），同意我局实施该项目工程前期工作。2020年3月31日《呈贡区滇池堤岸生态化建设（防浪堤拆除）工程可行性研究报告》获得区发改局批复，5月20日《初步设计报告》获得区河（湖）长制办公室批复。6月28日进行了施工、监理招标工作。施工单位于2020年7月1日进场施工。

2.项目管理情况分析。

呈贡区滇池堤岸生态化建设（防浪堤拆除工程），严格按照国家规定的基本建设程序进行管理，严格执行了“项目法人制、招标投标制、监理制、合同制”。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

严格控制投资，工程目前完成总投资1500万元。

（2） 项目成本（预算）节约情况。

严格执行财务管理制度，专款专用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

已按要求正常推进工程建设。
（2）项目完成质量。

现阶段完成的建设内容已合格。
3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

已按目标任务完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。

防浪堤拆除工程实施后，随着滇池水体与湖滨湿地的联通，有利于湖滨湿地的恢复，形成完整的动植物生态系统，湿地的观光、旅游价值显著提升。工程具有深远的社会效益，有助于湖滨生态带建设的优化运行，将直接关系到滇池水环境质量的大幅改善，为区内经济活动创造良好的环境条件，并具有拉动区域经济增长的潜力，增强滇池湖内外的景观效应。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

通过拆除防浪堤，将湖滨带高程低于滇池1887.5米水位的土地淹没，增大滇池水面面积和蓄水量，将显著提高湖体对污染的自净能力，有助于优化滇池水体内部生态系统。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

无。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

建设单位在组织项目实施过程中，坚持公平、公证、公开的招标原则，选择优秀的监理单位和施工单位是保证工程按质、按量、按期完工的重要保证。在工程实施的过程中，建设各方应明确各方职责，认真履行合同条款，这是节约工程投资的重要途径。在工程实施过程中，建设各方应通力协作，为工程建设提供良好的内外部条件，这也是确保工程圆满完工的重要保证。
八、其他需说明的问题。
无。
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