附件4-4:
清水入滇一期建设项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期）建设内容包括建筑屋面雨水收集工程、庭院小区雨污分流工程、市政道路雨水通道工程、公园绿地工程、引清工程、河道防护工程等。项目概算总投资2509.39万元，涉及面积为3.09平方公里，屋顶雨水收集面积0.877平方公里，庭院小区雨水剥离面积为1.912平方公里，城市绿地建设面积为1.035平方公里。其中：呈贡区洛龙河上段，东至梁王路、西至景明北路，南至锦绣大街，北至碧潭街区域片区共涉及淏园、沁园、善书院等7个小区及洛龙河沿岸绿地，住户7606户，约3万人；龙城小区共有住户164户，约600人，汇水面积约7500平米；住建小区涉及3个院子、4家单位、住户173户、约700人，汇水面积约5500平米。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标：工程项目通过政府审计。

2.项目绩效阶段性目标：完成屋面雨水收集工程、市政道路清水通道工程、庭院小区雨污分流工程、清淤工程、绿化工程、河道防护等工程。
二、项目单位绩效报告情况。

已完成自评报告。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：严格控制工程投资,及时足额落实配套资金,工程实施中如有重大设计变更,按程序及时上报审批。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、 

合同管理制和批复的文件要求,认真组织项目实施,做好征地补偿、移民安置和环境保扩工程,切实重视劳动安全生产,确保工

程质量,如期完成工程建设任务。 
（三）绩效评价工作过程：我单位分别与招标代理机构、勘察设计单位、工程施工单位、工程监理单位、质量检测单位分别签订了工程服务合同。合同管理制度符合相关法律法规规定，合同各方基本能按合同约定履行各自的义务和职责，确保该项目建设工作任务顺利完成。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金为区级财政资金，已全部到位。
2.项目资金使用情况分析。

项目批复概算投资为2509.39万元，其中建筑安装工程费用2006.00万元，工程建设及其他费用275.26万元，预备费228.13万元。
3.项目资金管理情况分析。

严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、 

合同管理制，落实财务管理制度，专款专用。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

2019年3月11日请示区政府开展项目前期工作2019年3月25日获得区政府批复；2019年5月13日在昆明公共资源交易中心公开招投标后，评定，泛华建设集团有限公司为项目设计单位；2019年8月13日完成项目可研报区发改局2019年8月16日获得发改局批复；2019年8月26日完成初步设计报告通过专家评审报市水务局2019年9月25日获得批复； 2019年10月11日在昆明市公共资源交易中心公开招投标后，评定昆明天筑建设工程监理有限公司为项目监理单位；2019年10月12日在昆明市公共资源交易中心公开招投标后确定施工单位，并于2019年11月11日进场施工。
2.项目管理情况分析。

呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（一期），严格按照国家规定的基本建设程序进行管理，严格执行了“项目法人制、招标投标制、监理制、合同制”。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

严格控制投资，工程目前完成总投资约1800万元。

（2） 项目成本（预算）节约情况。

严格执行财务管理制度，专款专用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

已按要求正常推进工程建设。
（2）项目完成质量。

现阶段完成的建设内容已合格。
3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

已按目标任务完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。

结合呈贡区入滇河道和支流沟渠具体情况，通过片区梳理，采取有效措施，将雨水就近排入河道沟渠，不进入排水管网，降低污染负荷。以社区为网，改造屋檐，打通毛细血管，让降到房顶上的雨水不入地，把雨水就近导入入滇河道。项目的建设对入滇河道水质有较大提升，为滇池水质提升提供有利的保证。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

通过本项目的建设，根本解决呈贡区屋面收集、庭院小区雨水管网以及市政道路雨水管网改善雨水水质的问题，满足呈贡区排入河道水质的要求，对初期雨水有了较为全面的沉积，保护滇池水环境。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

无。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

建设单位在组织项目实施过程中，坚持公平、公证、公开的招标原则，选择优秀的监理单位和施工单位是保证工程按质、按量、按期完工的重要保证。在工程实施的过程中，建设各方应明确各方职责，认真履行合同条款，这是节约工程投资的重要途径。在工程实施过程中，建设各方应通力协作，为工程建设提供良好的内外部条件，这也是确保工程圆满完工的重要保证。
八、其他需说明的问题。
无。
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