附件4-4:
清水入滇二期建设项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

根据《滇池保护治理“三年攻坚”行动2020年主要工作任务实施方案》（昆滇三年攻坚[2020]1号）及《呈贡区滇池保护治理“三年攻坚”行动 2020年主要工作任务实施方案》（呈滇保指〔2020〕2 号）等相关要求开展实施呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（二期）。
工程主要建设内容是富康路雨污管网清淤，恒鹏花园小区、税务小区、政府小区及区二幼雨污管网分流改建。项目概算投资1058.47万元，资金来源全部为区政府财政资金。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标：工程项目通过政府审计。

2.项目绩效阶段性目标：完成屋面雨水收集工程、、庭院小区雨污分流工程、绿化等工程。
二、项目单位绩效报告情况。

已完成自评报告。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的：严格控制工程投资,及时足额落实配套资金,工程实施中如有重大设计变更,按程序及时上报审批。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、 

合同管理制和批复的文件要求,认真组织项目实施,做好征地补偿、移民安置和环境保扩工程,切实重视劳动安全生产,确保工

程质量,如期完成工程建设任务。 
（三）绩效评价工作过程：我单位分别与招标代理机构、勘察设计单位、工程施工单位、工程监理单位、质量检测单位分别签订了工程服务合同。合同管理制度符合相关法律法规规定，合同各方基本能按合同约定履行各自的义务和职责，确保该项目建设工作任务顺利完成。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

项目资金为区级财政资金，已全部到位。
2.项目资金使用情况分析。

项目批复概算投资为1058.47万元。

3.项目资金管理情况分析。

严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、 

合同管理制，落实财务管理制度，专款专用。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

2020年1月16日获得区发改局关于开展前期工作的批复；2020年4月5日在昆明公共资源交易中心公开招投标后，评定云南龙慧工程设计咨询有限公司为项目设计单位；2020年5月29日项目可研获得区发改局批复； 2020年7月30日在昆明市公共资源交易中心公开招投标后，评定中元方工程咨询有限公司为项目监理单位；2020年8月4日在昆明市公共资源交易中心公开招投标后确定施工单位，并于2020年8月17日进场施工。
2.项目管理情况分析。

呈贡区滇池流域网格化清水入滇工程（二期），严格按照国家规定的基本建设程序进行管理，严格执行了“项目法人制、招标投标制、监理制、合同制”。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

严格控制投资，工程目前完成总投资500万元。

（2） 项目成本（预算）节约情况。

严格执行财务管理制度，专款专用。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

已按要求正常推进工程建设。
（2）项目完成质量。

现阶段完成的建设内容已合格。
3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

已按目标任务完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响。

结合呈贡区入滇河道和支流沟渠具体情况，通过片区梳理，采取有效措施，将雨水就近排入河道沟渠，不进入排水管网，降低污染负荷。以社区为网，改造屋檐，打通毛细血管，让降到房顶上的雨水不入地，把雨水就近导入入滇河道。项目的建设对入滇河道水质有较大提升，为滇池水质提升提供有利的保证。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

通过本项目的建设，根本解决呈贡区屋面收集、庭院小区雨水管网以及市政道路雨水管网改善雨水水质的问题，满足呈贡区排入河道水质的要求，对初期雨水有了较为全面的沉积，保护滇池水环境。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

无。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

建设单位在组织项目实施过程中，坚持公平、公证、公开的招标原则，选择优秀的监理单位和施工单位是保证工程按质、按量、按期完工的重要保证。在工程实施的过程中，建设各方应明确各方职责，认真履行合同条款，这是节约工程投资的重要途径。在工程实施过程中，建设各方应通力协作，为工程建设提供良好的内外部条件，这也是确保工程圆满完工的重要保证。
八、其他需说明的问题。
无。
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