附件4-4:
呈贡区环滇池生态廊道慢行系统（呈贡段）

建设项目支出绩效评价报告

基本情况

根据《昆明市住房和城乡建设局关于印发<环滇池生态廊道慢行系统第一阶段实施方案>的通知》(昆建通〔2021〕65号)文件相关要求，环滇池生态廊道慢行系统大体分为：生态步道、骑行道与外围步道。生态步道为湿地内部道路，其主要作用是将行人引入湿地，更好的体验自然生态，对于具备直接连通的湿地与湿地之间，设置生态主步道进行贯通。骑行道与外围步道主要起到环滇池生态廊道的联通作用，骑行道与外围步道主要利用环湖路以及高海公路等湿地外围道路设置。环滇池慢行系统第一阶段工作，主要涉及官渡区、西山区、呈贡区、度假区，全部位于都市段。骑行道和外围步道长约48公里，生态主步道长约58公里。生态步道与外围步道之间每隔一定距离进行衔接，形成小循环。我区负责完成《COP15大会呈贡区市容环境保障体质提升工作实施方案》中15号片区（呈贡新城码头——龙王庙沟）建设，涉及的主要任务为：“利用现状土路，建设生态步道；呈贡新城码头围栏处开口，与呈贡区步道连通”。
项目单位绩效报告情况

2021年呈贡区环滇池生态廊道慢行系统（呈贡段）建设项目专项资金324.76万元，由区级财政下达资金。
《昆明市呈贡区人民政府关于给予安排环滇池生态廊道慢行系统（呈贡段）建设项目资金的批复》呈政复〔2020〕51号，按要求完成立项审批、方案设计、施工图设计、造价编制、公开招投标、施工单位选取、工程监理单位选取工作，并于2021年5月25日正式进场施工，8月11日完成初步验收投入使用，10月12日工程竣工验收，12月17日完成工程结算审核。

1.拨付项目施工款两次共318.76万元。

2.拨付项目招标代理费1万元。

3.拨付项目监理款4万元。

4.拨付项目造价款1万元。

三、绩效评价工作情况

经核实，整个项目实施严格按照市下达我区的任务组织实施，施工严格按照相关标准要求执行，无违反市级下达的任务要求情况发生。

四、绩效评价指标分析情况

区级资金到位及时，本着厉行节约，反对浪费，未出现虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用。
综合评价情况及评价结论

按照项目绩效评价指标体系严格打分，此项目评分为100分，评价等级为优。
绩效评价结果应用建议

该项目资金年初预算批复下达时，已按相关规定在网上进行了预算公开，接受社会监督。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
严格按照资金管理和使用办法、资金使用合理，无结余资金，无滞留、闲置、挪用等现象，充分发挥专项资金的使用效率，无存在问题。
八、其他需说明的问题
无
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