昆明滇池国家旅游度假区大渔小学设施设备改造提升相关经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
依据《大渔小学中长期发展规划》，努力提升办学质量，为教育教学提供有力的设备保障。2020年末经学校党政会议研究决定对校园外墙、楼道进行改造提升以及部分教室内的多媒体设备、学生课桌椅进行更换。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
项目实施有利于安全隐患整改及校园环境美化，改善学校办学环境，美化校园环境，确实提高我校的办学质量与水平，为辖区内的适龄儿童提供一个舒适、安全的校园环境及良好的学校条件。

我校在2020年10月份进行2021年预算，2021年预算资金下达后我校按照年初预算安排，项目前期根据学校校委会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截止年底，项目执行率为100%。
二、项目资金使用及管理情况

我校按照年初项目预算资金进行项目公开招投标，项目资金专款专用。

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，达到政府采购标准的严格按照政府采购的相关规定执行。
项目组织实施情况

1.前期准备

我校成立了由校长、书记任组长，副校长、副书记任副组长、总务主任、教务主任、行政人员为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。

2.组织实施

此项资金用于学校的外墙、地胶升级改造及教室内的教学多媒体设备、学生课桌椅更换。项目通过公开招投标实施，实施期间监督项目实施进程及项目实施质量，保障实施期间师生教育教学有序进行，项目实施完成后组织相关验收小组进行项目验收，项目达到预期取得的成果后同意验收，验收同时听取师生的反馈，有需要改进的及时改进，使得项目的实施取得深远的影响。

项目绩效情况

项目资金情况分析

我校年初预算学校设施提升改造经费90.27万元，学生课桌椅采购专项经费7.5万元，教学多媒体设备改造提升专项经费102.80万元，共计200.57万元。财政全额拨付到账。
项目实施情况分析

1.项目组织情况及管理情况分析

我校按照年初预算计划实施,根据单位主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹措，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保学校持续安全稳定。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

学校按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到100%。
2.项目的效率性分析

我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。
3.项目的效益性分析

我校校园安全相关经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为学生营造了一个安全和谐的教育教学环境。
五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题
无
资金分配方面的问题
无
资金拨付方面的问题

财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。
资金使用方面的问题

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

六、其他需要说明的问题
我校会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。

进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。


