附件4-2:

昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园沙水池、花池改造经费支出绩效评价报告

根据昆明市呈贡区财政局呈财文件《关于对2021年度预算支出看展绩效自评工作的通知》的要求，我园运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位的幼儿园沙水池、花池改造经费支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：
一、项目基本情况
（一）项目基本情况介绍
大渔幼儿园沙水池、花池改造经费由财政全额拨款，共计7.73万元。
沙水池、花池改造经费主要用于幼儿园花池改造，以提高幼儿园内部环境形象及提供幼儿嬉戏休息场地。幼儿园的沙水活动是幼儿园课程的生态性、游戏性和多样化活动体系建设的基本途径。幼儿自主的选择玩沙戏水的工具或者材料，在游戏情境中激发幼儿探索、探究、创造的能力，培养幼儿科学的探究方法，形成初步的生态价值观。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
我园结合幼儿园实际，幼儿园改造了花池，花池的改造提升了幼儿园的内环境，增加了幼儿的活动场地，在游戏情境中激发幼儿探索、探究、创造的能力，培养幼儿科学的探究方法，形成初步的生态价值观。
我园在2020年10月份进行2021年预算，2021年预算资金下达后我园按照年初预算安排，项目前期根据园务委员会决议按照进度执行，项目中期对相关项目进行监督，项目完成后对项目进行验收，验收合格后进行款项支付，截至年底，项目执行率为100%。
二、项目资金使用及管理情况
我幼儿园沙水池、花池改造经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，达到政府采购标准的严格按照政府采购的相关规定执行。
三、项目组织实施情况
1.前期准备
我园成立了由园长任组长，副园长任副组长、园务委员会人员为成员的领导小组，明确相关人员职责，通过前期会议讨论项目实施细则，制定项目实施方案，保障项目的实施。
2.组织实施
此项资金用于幼儿园花池改造提升，项目依据幼儿园三重一大制度执行。项目开展前有计划和目标、过程有监督、项目结束后有评价。并建立了健全的管理制度，严格按照国家相关规定对资金进行管理，并及时公开相关信息。项目资金的使用达到了预期的效果。
四、项目绩效情况
（一）项目资金情况分析
我园预算沙水池、花池改造经费7.73万元，财政全额拨付到账。
（二）项目实施情况分析
我园按照年初预算计划实施，根据项目主要负责人组织的相关会议按照相关财务要求严格执行，项目实施前期认真筹措，项目实施时期认真监督，项目完成后认真验收，确保幼儿园花池质量检验过关，让幼儿安心开展探索活动。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
幼儿园按照“先有预算、后有支出”的原则，严格按照年初预算资金结合实际情况开展工作。到第四季度项目执行进度达到100%。
2.项目的效率性分析
我单位在项目资金足额下达后，严格项目支出进度，保障项目完成质量。
3.项目的效益性分析
我园教学提升专项经费按照专款专用的原则，严格加强项目资金使用的监督检查，切实提高项目资金的使用效益，为幼儿和家长提供了优质的教育和服务。
五、存在的问题
（一）专项管理方面的问题
无
（二）资金分配方面的问题
无
（三）资金拨付方面的问题
财政足额及时拨付，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面的问题
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。六、其他需要说明的问题
（1） [bookmark: _GoBack]后续工作计划
    我园会严格按照上级部门的指示更进一步优化预算，对项目进行公平公正、真实有效的评价并按时按质进行公开。
进一步完善项目绩效的管理。还需上级部门多多指导专项经费的使用，进一步规范项目的实施。
（2） 主要经验做法、改进措施和有关建议等
无



