呈贡区白龙潭片区棚户区改造项目

绿化带建设项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况

呈贡区白龙潭片区棚户区改造项目绿化带建设项目由昆明新置投资发展有限公司组织实施，项目位于呈贡区吴家营片区东部，祥园街南侧，地块北至祥园街，西至景明北路，东至清和路。总用地面积22538.87㎡（约34亩），投资约2454.54万元，于2022年3月启动相关建设工作。现场完成绿化面积15118.46㎡（约23亩）、雨水管道917.33m、下凹式绿地6808㎡、园路及铺装面积7420.41㎡，种植乔木958株，地被8310.46㎡；廊架亭、成品坐凳、垃圾桶等附属设施。。

项目绩效目标

项目于2022年7月建设完工并验收合格，根据绩效目标要求，新置公司积极推进项目建设工作，已顺利完成新建雨水管道、下凹式绿地、透水砖及透水混凝土铺装等工作。

二、项目单位绩效报告情况

呈贡区白龙潭片区棚户区改造项目绿化带建设项目于2022年争取到中央财政海绵城市建设示范补助资金200万元。我局于2022年12月已将资金全部拨付至项目实施单位昆明新置投资发展有限公司。

三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

严格按照区政府批复及各街道实际资金需求进行划拨，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。
    评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
绩效评价工作过程
1、前期准备：我们于2022年3月14日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2、组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2022年3月20日成立由党组书记、局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3、分析评价： 3月14日至3月20日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。4月5日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于4月10日前上报2022年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。项目资金为财政安排资金，共计200万元，已全部划拨至项目实施单位昆明新置投资发展有限公司。
2、项目资金使用情况分析。切实加强资金使用管理，确保资金使用规范有效，及时拨付到位。

3、项目资金管理情况分析。资金支付严格按照资金管理规定及合同条款执行，资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。
（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。按照昆财农（2022）198号文件，该补助资金专项用于支持系统化全域推进海绵城市建设示范工作。第二批海绵城市建设示范城市申请中央补助资金200万元，资金已全部拨付至昆明新置投资发展有限公司。

2、项目管理情况分析。项目已经完工，该资金用于透水砖、景观绿地等海绵设施建设，要求新置公司按照《城市管网及污水处理补助资金管理办法》（财建〔2021〕144号）相关规定，切实加强资金使用管理，确保资金使用规范有效，及时拨付到位。

（三）项目绩效情况分析。

1、项目经济性分析。
按照昆财农（2022）198号文件，该补助资金专项用于支持系统化全域推进海绵城市建设示范工作。

2、项目的效率性分析。

确保资金使用规范有效，及时拨付到位。

3、项目的效益性分析。

该资金用于透水砖、景观绿地等海绵设施建设，为市民提供环境优美的生态休闲场所。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。
绩效评价结果应用建议

 以后年度预算资金安排的依据、评价结果应在中共 •呈贡网站上公开，促进项目管理、单位管理。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。无
八、其他需说明的问题。无
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