附件4-2:

七步场小塘子泄洪通道修复工程
项目支出绩效报告（自评）
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一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。
根据《昆明市呈贡区人民政府关于报请研究七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道工程项目采用应急抢险工程实施的批复》（呈政复〔2019〕59号）要求，区水务局从2019年6月份起全力组织实施该应急抢险工程。工程新建DN1200Ⅲ级顶管约395m，概算投资680万元。于2019年7月20日正式进场施工,2020年6月13日完成施工，2020年8月27日竣工验收，新建DN1200Ⅲ级顶管约640m。
（2） 绩效目标设定及指标完成情况。
2022年度，七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道修复工程收到区政府财政资金2493788.11元，实际到位2493788.11元，到位率100%。工程款支付严格依据签订的合同条款及审计报告履行，2022年实际支出2493788.11元，完成率100%。
二、项目资金使用及管理情况
项目资金由区政府财政资金安排，资金及时到位。项目资金使用按照签订的施工合同严格执行，使用充分合理。项目资金拨付为分期拨付，保证了施工方的资金链，也最大效益发挥了资金效益。
三、项目组织实施情况
项目自施工招标开始，业主、监理、施工各方按照施工管理程序严格施工管理，施工方定期报进度，监理方全程监督，业主定期召开工作协调会解决施工过程遇到的问题，严格遵照合同工期圆满完成施工。
四、项目绩效情况
项目成本通过招标方式最大限度节约了成本，使年初的成本预算使用充分。
项目的实施按照招标中制定的实施计划严格完成，实施效果较好，完成质量较好，保质保量。
项目完成预期目标，很好发挥了项目经济和社会效益，获得了人民群众的一致好评。
五、存在的问题
（一）专项管理方面的问题。
项目通过施工招标方式，最大限度地节约了资金同时保证了施工质量。项目施工过程中，严格施工管理，按照相关规定严格制定了项目管理制度，全面落实相关主体责任，确保了项目顺利完成。
（二）资金分配方面的问题。
资金分配合理，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面的问题。
各级各部门安排落实资金及时到位，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面的问题。
项目使用资金合规、充分，无截留、挪用等现象。
六、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
区水务局将科学合理安排财政支出，确保各项资金正确使用。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。
通过招标实施七彩云南第壹城七步场小塘子泄洪通道修复工程，能最大发挥财政资金的效用，在节省资金的同时将工作做好。根据实际情况，因时因地制宜，制定合理的施工方案，有利于项目按时按质保量完成。
项目实施过程中，严格按照相关法律法规及各种规定执行，在专项管理、资金分配、拨付、使用上均未出现问题。

