附件4-2:

呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目           支出绩效报告

一、项目基本情况
（一）呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目，位于呈贡区东南方向雨花街道办事处呈贡大健康信息产业园区博大路片区，起点为尖山河，终点至梁王河。主要建设内容为：1.新建取水坝一座；2新建因洪沟约5.3公里；3.10座面山雨水检查井。可研估算投资21825.68万元。
建设目的：为确保规划建设防洪安全，对关山水库片区尖山河水系进行调整，结合《呈贡宝相大健康产业园控制性详细规划》控制水域面积，并新开一条人工引洪沟，将尖山河上游部分洪水引流至梁王河形成主排洪通道，使得关山水库下泄少量洪水，从而消除泄洪导致洪水溢漫市政道路的威胁。
（二）经费支出绩效目标
项目建议书编制费用：52万元
可行性研究报告编制费用：30.88万元
勘察设计费：161.7万元
施工单位工程费：437.77万元
二、项目资金使用及管理情况
呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目2022年财政拨款为682.35万元。开展工作使用资金时由部门申报，经区领导审批后从区财政局拨到区水务局财务科专户管理，拨付时报请局办公会研究同意后按相关流程拨付至参建单位。
三、项目组织实施情况
（一）绩效评价目的。
1、经费支出的合理性、时效性，资金到位，使用情况；
项目整体支出合理，在2022年度内全部支出，资金到位后按审批程序及时支付参建单位。
2、经费支出过程中的管理制度、采取的措施是否健全有效；
2022年项目资金使用合理，合规，用途与所开展业务相符，无截留、挪用现象，资金使用与资金管理办法相符。
3、经费支出的经济效益、社会效益；
2022年呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目专项资金仅用于本项目建设，主要目的是：新开一条人工引洪沟，将尖山河上游部分洪水引流至梁王河形成主排洪通道，使得关山水库下泄少量洪水，从而消除泄洪导致洪水溢漫市政道路的威胁。工程建成后产生的社会效益明显。
（三）绩效评价工作过程
按照《关于对2022年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知 》要求，由区防汛抗旱指挥部办公室根据部门实际支出开展绩效评价，局财务科配合提供资金到位、资金使用、资金结余情况，最后报分管领导审核上报。

四、项目绩效情况
（一）项目资金情况分析
截至2022年底共支出682.35万元，完成率100.0%，收支平衡。
（二）项目实施情况分析
本项目属于工程项目，各参建单位的选取均按照工程建设程序依法开展，相关款项支付前均报请局办公会研究同意后据实支付。
（三）项目绩效情况分析
1、经济性分析
2022年呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目均按有关资金拨付流程申请拨付经费，注重资金使用的时效性，厉行节约。
2、效率性分析
项目各款项均按照合同及各参建单位工作开展情况据实拨付。
3、效益性分析
工程均按照相关工程建设流程正常开展。
五、存在的问题
无
六、其他需要说明的问题
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