滇池东岸（水龙沟入湖口至原梅子抽水站段）湖滨生态治理工程项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
2022年3月4日，市政府张勤勋副市长及呈贡区委、区政府主要领导现场调研决定，滇池东岸（水龙沟入湖口至原梅子抽水站段）湖滨生态治理应急工程由斗南街道办事处负责组织实施。受领任务后，3月4日晚立即组织进场施工；3月12日完工并组织工程初验；3月16日竣工验收。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
[bookmark: _GoBack]场地清理、土方工程、土夹石换填、种植土回填、满铺石护岸；人行道修复项目对居民生产生活条件和村容村貌得到了极大改善，也减少了车辆扬尘、保证路面整洁。绿化项目所形成的经济、环境效益，不受时间和空间的制约，无论是前人栽树或者是后人乘凉，无论是园林经济的投资者和非投资者，都可以不受限制地在自然空间里均衡地得到享受。这是绿化经济普及、惠及大众百姓，造福人类社会的精神实质和价值体现。
二、项目资金使用及管理情况
390.384万元滇池东岸（水龙沟入湖口至原梅子抽水站段）湖滨生态治理应急工程全部资金已到位，本工程主要完成工作内容有场地清理、土方工程、土夹石换填、种植土回填、满铺石护岸；人行道修复、苗木移栽、绿化工程恢复等工作内容。
三、项目组织实施情况
滇池东岸（水龙沟入湖口至原梅子抽水站段）湖滨生态治理工程项目自3月4日立项，当晚即组织进场施工，先进行开挖，之后场地平整，回填土方，植被种回，3月12日完工并组织工程初验，3月16日竣工验收。
4、 项目绩效情况
滇池东岸（水龙沟入湖口至原梅子抽水站段）湖滨生态治理工程项目挖一般土方12309.34平方米，挖开后基底原土夯实3406.2平方米，回填土夹石9062.28平方米，满铺石护岸2244.24平方米，种植土回填1770.44平方米。工程完工后居民生产生活条件和村容村貌得到了极大改善，也减少了车辆扬尘、保证路面整洁。
五、存在的问题
绿化后期管养难度较大。
六、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
做好绿化保持，让工程效果得以维持。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议
该项目2022年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了各项工作顺得利开展。

