附件4-4:
呈贡区中心粮库项目建设专项资金2022年项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

2021年9月29日《昆明市发展和改革委员会关于呈贡中心粮库调整项目投资计划的批复》(昆发改经贸〔2021〕500号)，项目位于昆明市呈贡雨花东南片区信息产业园区KCC2016-1号地块，调整后的项目规划建设用地面积40.37亩，总建筑面积10270.31平方米，粮食仓储库容43092吨，项目估算总投资约12254.43万元。
项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

建设平房仓6栋，建筑面积9016.2平方米，总仓储库容43092吨。其中：新建仓容6162吨，原址危仓老库拆除异地重建仓容量36930吨。业务用房及辅助设施用房建筑面积1254.11平方米。配套建设绿化、道路等附属设施。购置、安装相关生产配套设施、设备。
2.项目绩效阶段性目标。

呈贡中心粮库项目建设资金预付全过程代建单位。

二、项目单位绩效报告情况。

根据《昆明市发展和改革委员会关于呈贡中心粮库调整项目投资计划的批复》（昆发改经贸〔2021〕500号），同意调整呈贡中心粮库项目规划建设用地面积为40.37亩，总建筑面积由33464.37㎡调整为10270.31㎡，粮食仓储库容由131392吨调整为43092吨，项目估算总投资由26749.79万元调整为12254.43万元。呈贡中心粮库项目建设资金预付全过程代建单位。

三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。

为进一步贯彻落实公共财政科学发展观，优化财政支出结构，强化财政监督管理职能，提高财政资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求。
绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

在组织实施绩效评价时，要按照定量与定性相结合并以定量为主的原则，设置、选择一定数量且能衡量财政支出实际的具体指标，主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。

确定绩效评价对象、绩效评价实施方式、下达绩效评价通知、制定绩效评价工作方案。  
2.组织实施。

组织实施绩效评价。
3.分析评价。

综合分析并形成评价结论，撰写与报送评价报告，建立绩效评价档案。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

区级财政资金及时到位，到位率100%。
项目资金使用情况分析。

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。
项目资金管理情况分析。

项目资金实施绩效管理，资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。
（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

成立昆明市呈贡区发展和改革局绩效评价工作小组组织实施，机构健全、分工明确。
项目管理情况分析。

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工，项目管理制度健全；严格执行相关管理制度。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

有效控制，专款专用，资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。
（2）项目成本（预算）节约情况。

实施绩效管理，资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范。
2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工。
（2）项目完成质量。

达到预期目标。
3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目预期目标完成程度100%。
（2）项目实施对经济和社会的影响。

社会服务能力得到提升；收益对象满意度100%。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

自评分为100分。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
八、其他需说明的问题。
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