附件4-2:

前期工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
工程项目的前期费用于与政府投融资项目有关的专项规划、项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计等报告的编制和报批，以及规划、用地、环评等行政许可办理，项目融资、征地拆迁等至项目开工前期相关工作。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
1.绩效目标设定情况
前期工作经费项目488万元，全部到位。
2.指标完成情况
根据资金到位情况，结合2023年学校项目建设实施进度，全年项目共计支出488万元。
二、项目资金使用及管理情况
前期工作经费到位488万元，项目实际支出488万元，无结余。其中：
云大附中呈贡校区（呈贡一中高中部）二期建设项目前期费100万元、呈贡区时代俊园小学建设项目费300万元，共计400万元归还至昆明市发展和改革委员会；拨付至昆明新投建设项目管理有限公司88万元，用于呈贡区CG-WJY-R2-01-01地块学校建设项目前期工作。
项目执行过程中，严格按照2019年修订的《昆明市呈贡区教育体育局财务管理规定》对项目经费实行专款专用，强化资金使用的监督，包括经费预算和计划的审核审批，预算执行情况和程序的监督，确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
对于基础设施建设项目能够严格执行勘察、设计、项目法人责任制，招投标制、合同制、工程监理制、工程质量监督制等基本建设程序，本着科学合理、符合中小学发展的理念进行设计，在施工过程中，严防工程质量问题及安全事故发生，严格按建筑规范要求进行规划建设及施工，确保工程按质按量实施，并聘请了造价单位对项目施工过程进行了跟踪审计，项目结束后由区审计局安排中介机构对竣工决算进行最终审计，确保投资的真实合理。
（二）项目管理情况分析
呈贡区学校建设项目经区政府批准同意委托平台公司代建，负责项目前期阶段、施工阶段、竣工阶段所有工程相关事项，直至工程竣工验收交付使用。
四、项目绩效情况
（一）项目经济性分析
1.项目成本（预算）控制情况
项目成本控制在预算范围内
2.项目成本（预算）节约情况
无
（二）项目的效率性分析
项目实施进度符合绩效目标要求，项目质量均符合国家及地方验收标准。
（三）项目的有效性分析
就项目绩效总目标而言，支出进度完全符合预期目标要求。
（四）项目可持续性分析
项目的实施，进一步解决了呈贡雨花片区适龄儿童就近上学难的问题，完善了呈贡区小学布点规划建设，更多孩子感受到了政府的温暖，健康快乐的成长，取得了一定的社会效益。
五、存在的问题
（一）专项管理方面的问题
专项立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范等。
（二）资金分配方面的问题
资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。
（三）资金拨付方面的问题
拨付及时，无滞留、闲置等现象。
（四）资金使用方面的问题
资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益等。
六、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
下一步我局将继续加强项目资金使用与管理，认真谋划好项目，完善项目行政报批相关工作，力争每个交付使用的项目都完成终验。
（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。
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