呈贡区排水专规编制工作经费项目

支出绩效评价报告
一、基本情况

（一）根据昆明市呈贡区财政局《关于开展“呈贡区城市排水专项规划”编制工作的请示》的意见，同意区住建局开展呈贡区城市排水专项规划编制工作，并统筹安排财政预算资金120.68万元，由区排水管理中心具体负责实施。

该项工作于2022年11月4日在中介超市抽取招标代理服务单位，11月21日签订招标代理合同。并于12月20日发布招标公告，2023年1月13日开标，中标单位为昆明市建筑设计研究院股份有限公司，2月24日完成服务合同签订。我部门已配合将前期收集到的基础资料提供至编制单位，由编制单位针对72号路、金桂街污水收集，瑞香西街小王家营片区截污，联大街断头路和呈贡区新建人民医院地块排水问题进行现场调研并提出解决方案。目前编制单位已完成现状管网资料更新，根据现状情况对雨污水进行系统分区，对呈贡区进行城市内涝模型分析进行深化，并持续推进排水专项规划的各项内容。
项目绩效目标。通过政府采购选择服务方编制《呈贡区城市排水专项规划》，衔接各层级规划，理清城市排水中存在的若干问题，统筹指导全区排水系统建设。2023年完成采购、规划编制、报审等工作。

项目单位绩效报告情况

根据《昆明市呈贡区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（呈财行〔2023〕82号）文件，呈贡区排水专规编制工作共收到区财政年初预算安排资金50万元，实际到位50万元。相关运行维护服务费支付严格依据签订的服务合同条款履行，目前已按照合同约定足额支付24.14万元。
（一）通过开展呈贡区城市排水专项规划编制服务工作的绩效评价，确保该项工作圆满完成，填补了呈贡区城市排水管网规划资料缺失，最终规划编制成果经区、市级规土委会评审通过后，提交至区自然资源局备案，指导后续呈贡区城市建设发展及排水管网完善，有效提高城市排水管网管理效能，为今后的城市发展建设提供了指导依据，实现了最大限度的经济效益和社会效益。

（二）为做好项目实施过程中的管理工作，我局明确负责实施该项工作的部门，严格编制项目支出绩效评价，对工作过程中取得的经验和方法进行总结，以便于下一次项目实施借鉴。
三、绩效评价工作情况
（一）呈贡区排水管理中心与昆明市建筑设计研究院股份有限公司签订了服务合同。该项目在实施过程中严格按照合同条款进行管理，遵循质量、投资和工期三大控制原则，我中心严格审核合同内工程量，对工程款支付情况严格把关，依据合同条款对工程质量和施工进度进行严格控制。

（二）呈贡区城市排水专项规划编制服务工作的顺利开展，填补了呈贡区城市排水管网规划资料缺失，最终规划编制成果经区、市级规土委会评审通过后，提交至区自然资源局备案，指导后续呈贡区城市建设发展及排水管网完善，有效提高城市排水管网管理效能，为今后的城市发展建设提供了指导依据，实现了最大限度的经济效益和社会效益。
（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2024年1月15日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2024年2月1日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：1月15日至1月31日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。2月20日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于2月22日前上报2023年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金绩效评价

项目资金由年初财政预算安排，资金及时到位。项目资金使用按照签订的服务合同严格执行，使用充分合理。项目资金拨付分期拨付，保证了服务方的资金链，也最大效益发挥了资金效益。

（二）项目实施绩效评价

项目自开展实施以来，各服务单位严格按照相关程序管理，服务方定期报进度，监理方全程监督，业主定期召开工作协调会解决工作开展过程遇到的问题，严格遵照合同工期圆满完成。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。通过每年详细计划，认真复核，确保项目预算资金与所需资金相符，达到最优化经济性。

2.项目的效率性分析。通过时效指标设置，严格把控项目时效性，确保2023年12月31日前完成呈贡区城市排水专项规划前期编制工作，并提交初步成果资料。
3.项目的效益性分析。通过社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标来客观体现项目有效性，做到改善城市人居环境、保护城市生态环境、周边居民满意度达90%以上。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

（一）项目成本通过招标方式最大限度节约了成本，使年初的成本预算使用充分。

（二）项目的实施按照招标中制定的实施计划严格完成，实施效果较好，完成质量较好，保质保量。

（三）项目完成预期目标，很好发挥了项目经济和社会效益，获得人民群众的一致好评。

（四）项目使用资金充分，各级各部门安排落实资金及时到位，通过政府采购方式，最大限度地节约了资金同时保证了服务质量。项目实施过程中按照相关规定严格制定了项目管理制度，全面落实相关主体责任，确保了项目顺利完成。项目自评96分。
六、绩效评价结果应用建议

为确保该项工作的圆满推进，根据社会市场环境的变化情况，建议逐年按照市场价格逐步增加预算。
主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）通过招标实施呈贡区城市排水专项规划编制服务工作，能最大发挥财政资金的效用，在节省资金的同时将工作做好。根据实际情况，因时因地制宜，制定合理的施工方案，有利于项目按时按质保量完成。

（二）项目从实施到结束，均严格按照相关法律法规及各种规定执行，在专项管理、资金分配、拨付、使用上均未有问题。

（三）根据在城市排水专项规划编制服务方面已取得的经验，在接下来呈贡区城市排水专项规划编制服务工作中，我中心将延续以往做法，严格各项工作管理。

其他需说明的问题：无。
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