呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程经费

项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）根据《关于对呈贡区河（湖）长制落实情况现场督查明确工作任务进行立项督查的通知》（呈督通〔2021〕8号）和《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发昆明市呈贡区城市管网排查、雨污分流暨溢流污染防控工作实施方案的通知》（呈政办笺〔2021〕32号）的要求。为防止城市汛期内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，排水不畅等现象。由区住房和城乡建设局牵头，以老旧小区改造为契机，完善老城片区雨污分流系统，使之便于雨水收集利用和集中管理排放，降低雨水量对污水处理厂的冲击，并进一步改善入滇河道水质。区住建局计划于2021年-2022年开展实施呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程，该项目位于呈贡区老城片区内的兴呈路（彩云路至龙城街）、环城南路、环城东路、古银路，项目立项批复金额为2568.43万元。

本工程已完成编制项目建议书，已于2021年8月16日取得区政府允许开展的批复，8月23日选取招标代理机构，9月15日选取可研、勘察、设计服务单位，9月16日选取造价、环评、环评监测验收、水保、水保监测验收服务单位，10月22日已召开可研评审会，11月3日已取得可研批复，11月17日已完成环评登记及备案，12月2日召开初设评审会，12月14日取得初设批复，12月21日发布施工招标公告，已于2022年1月13日开标选取施工单位，1月20日公示结束发放施工中标通知书，1月26日召集所有服务单位召开安全廉政会议，2月15日召开老城雨污分流施工协调会，2月17日召开施工图纸会审会议，3月17日签订施工合同，于3月25日完成建筑工程质量注册，3月28日将道路保通方案报市交警五大队审核，并到区城管局办理市容环境渣土外运手续，3月29日报施工安全监督，3月30日完成施工许可意见报件工作，4月1日下发开工令进场施工，每周五召开监理例会。该项目现已完工，完成建设管段总长4432.41米，其中污水管长3680.41米，雨水管长360米，雨水箱涵长392米。已于2022年10月31日完成初步验收，于2023年3月28日完成竣工验收工作。
（二）项目绩效目标：完成好呈贡区老城片区雨污分流改造工作，确保2023年12月31日前完成呈贡区老城片区兴呈路（彩云路至龙城街）、环城南路、环城东路、古银路的市政排水管网雨污分流工作，2023年完成资金支付。

二、项目单位绩效报告情况

根据《昆明市呈贡区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（呈财行〔2023〕82号）文件，呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程年初安排预算资金150万元，实际到位150万元。相关运行维护服务费支付严格依据签订的服务合同条款履行，目前已按照合同约定足额支付144.873677元。
（一）通过本次专项工作，有效防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步改善滇池水质。

（二）为做好项目实施过程中的管理工作，我局明确负责实施该项工作的部门，严格编制项目支出绩效评价，对工作过程中取得的经验和方法进行总结，以便于下一次项目实施借鉴。
三、绩效评价工作情况
（一）呈贡区排水管理中心与雨污分流综合整治工程服务单位签订了服务合同。该项目计划在实施过程中严格按照合同条款进行管理，遵循质量、投资和工期三大控制原则，监理工程师严格审核合同内工程量，对工程款支付情况严格把关，依据合同条款对工程质量和施工进度进行严格控制。

（二）呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程的顺利开展，杜绝了重点路段易积易淹水点淹水现象的发生，有效避免了城市“内涝”发生，确保汛期市政主干道未发生大面积淹积水，为居民生活出行提供了有力保障，项目效果显著。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2024年1月15日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2024年2月1日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：1月15日至1月31日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。2月20日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于2月22日前上报2023年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金绩效评价

项目资金由年初财政预算安排，资金及时到位。项目资金使用按照签订的服务合同严格执行，使用充分合理。项目资金拨付分期拨付，保证了服务方的资金链，也最大效益发挥了资金效益。

（二）项目实施绩效评价

项目自开展实施以来，各服务单位严格按照相关程序管理，服务方定期报进度，监理方全程监督，业主定期召开工作协调会解决工作开展过程遇到的问题，严格遵照合同工期圆满完成。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。通过每年详细计划，认真复核，确保项目预算资金与所需资金相符，达到最优化经济性。

2、项目的效率性分析。通过时效指标设置，严格把控项目时效性，确保2023年12月31日日前完成呈贡区老城片区兴呈路（彩云路至龙城街）、环城南路、环城东路、古银路的市政排水管网雨污分流工作。
3、项目的效益性分析。通过社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标来客观体现项目有效性，做到改善城市人居环境、保护城市生态环境、周边居民满意度达90%以上。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

（一）项目成本通过招标方式最大限度节约了成本，使年初的成本预算使用充分。

（二）项目的实施按照招标中制定的实施计划严格完成，实施效果较好，完成质量较好，保质保量。

（三）项目完成预期目标，很好发挥了项目经济和社会效益，获得人民群众的一致好评。

（四）项目使用资金充分，各级各部门安排落实资金及时到位，通过施工招标方式，最大限度地节约了资金同时保证了施工质量。项目施工过程严格施工管理，按照相关规定严格制定了项目管理制度，全面落实相关主体责任，确保了项目顺利完成。项目自评96分。
六、绩效评价结果应用建议

为确保该项工作的圆满推进，根据社会市场环境的变化情况，建议逐年按照市场价格逐步增加预算。
主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）通过招标实施呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程，能最大发挥财政资金的效用，在节省资金的同时将工作做好。根据实际情况，因时因地制宜，计划在施工招标完成后督促施工单位制定合理的施工方案，有利于项目按时按质保量完成。

（二）项目从实施到结束，均严格按照相关法律法规及各种规定执行，在专项管理、资金分配、拨付、使用上均未有问题。

（三）根据在雨污分流改造方面已取得的经验，在接下来呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程开展过程中，我中心将延续以往做法，严格各项工作管理。

其他需说明的问题：无。
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