中央财政城镇保障性安居工程补助资金及专项债项目

支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

为完成市政府下达呈贡区不少于100套公租房保障任务，同步推进呈贡区涌鑫哈佛中心烂尾楼处置化解工作，根据呈贡区人民政府42次常务会议精神，拟选定呈贡区涌鑫哈佛中心作为购买房源，涉及A6地块21栋、A2地块3栋共208套，并于2023年6月21日云南涌鑫地产有限公司、昆明市呈贡区住房和城乡建设局、云南涌鑫地产有限公司管理人三方已签订正式的《商品房买卖合同》。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效总目标

提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇 保障性安居工程建设目标。目标指标完成率100%。

2、项目绩效阶段性目标。

加大公租房筹集力度，逐步推动住房困难群体住有所居，全面提升人民群众的获得感和满意度。

项目单位绩效报告情况。

年初安排预算资金36099493.00元，结合项目实际进展，我局已分2次支付云南涌鑫地产有限公司管理人34294518.40元确保项目持续推进建设及以购代建208套公租房早日交付。项目如实申报绩效。

三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。

1.前期准备：我们于2024年1月15日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2024年2月1日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：1月15日至1月31日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。2月20日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于2月22日前上报2023年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1、项目资金到位情况分析

2023年呈贡区公租房保障任务以购代建房源年初预算资金36099493.00元，实际支付资金34294518.40元。

2、项目资金使用情况分析

按照合同约定，我局已于2023年7月第一次支付合同总价的75%，即27074619.80元至云南涌鑫地产有限公司管理人。为保障本项目的复工续建工作顺利推进，完成保交楼任务，解决购房业主关注的社会矛盾，维护社会稳定，同时也保障我局购买的208套公租房按时交房，经多次协商达成一致，三方2023年9月在签订《商品房买卖合同补充协议》并完成担保资产网签备案后第二次支付合同总价的20%，即7219898.60元至云南涌鑫地产有限公司管理人。

3、项目资金管理情况分析

结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，评价资金使用的效率与效益。

项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

前期准备根据区财政局关于开展2023年度区本级预算支出绩效自评工作要求，我局结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

2.项目管理情况分析。

鉴于2023年5月4日经呈贡区人民法院依法裁定云南涌鑫地产有限公司进入破产重整程序，并且于2023年4月5日指定云南涌鑫地产有限公司清算组担任云南涌鑫地产有限公司管理人。我局将督促云南涌鑫地产有限公司清算组在破产重整程序内继续履行《商品房意向购买协议》并按协议约定复工续建后持续推进建设进度，同时确保我局购买的A6地块21栋、A2地块3栋共208套公租房尽快交付使用。

项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

资金使用合法合规。

项目成本（预算）节约情况。

    无。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

2号地块3栋：目前土建部分已经完工，给排水工程待剩余自来水公司完成挂表工作；下沉式广场施工图纸设计、基坑支护设计及专家论证已基本完成，昆明轨道交通集团有限公司《关于昆明涌鑫哈佛中心2#3#下沉广场基坑支护工程地铁保护审核意见的复函》也拿到，当前已经完成土方开挖、锚杆挂网喷砼及基坑支护、筏板钢筋、筏板混凝土浇筑等工作；地下负一层风管基本结束，消防水基本结束，消防电剩余设备安装；地上标准层消防水、电基本结束，消防水、电裙楼施工中；通风设备基本进场；三网共建施工中；地下室监控线缆布放已完成工作量80%；入户门安装基本完成；幕墙工程施工完成85%；2#地块夹层、负一层、负二层、负三层地坪基本施工完成。2号地块3栋预计2024年5月内具备竣工验收条件进行交付。

6号地块21栋：21栋二结构、砌体、屋面工程施工完成85%；13-21层内墙抹灰施工完成；21栋裙楼主体：1层模板制安完成，钢筋绑扎完成；21栋二次预埋线管线盒基本安装完成。6号地块21栋预计2024年10月内具备竣工验收条件进行交付。

（2）项目完成质量。

按施工进度分步验收，验收记录完整，截止目前未出现重大安全事故。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

 坚持以保障民生、实现住有所居为立足点，加强制度建设、管理建设，实现住房保障的新发展，新突破。
综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

绩效评价结果应用建议：无。

主要经验及做法、存在的问题和建议：无。
八、其他需说明的问题：无。
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