联大路二分路、呈贡25号路、彩云路西二分路、呈贡30号路市政道路建设项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况

联大二分路建设项目起于谊康南路，止于彩云南路。道路全长432.272米，红线宽30米，单行3车道，设计时速40 km/h，总投资约3623.43万元。彩云路西二分路起于联大路，止于韶光街，道路全长375.377米，红线宽度为30米，单行3车道，设计时速40 km/h，总投资约3425.44万元。呈贡25号路起于谊康南路，止于彩云南路，道路全长435.764米，红线宽20米，双向2车道，设计时速20 km/h，总投资约2881.5万元。呈贡30号路起于联大路，止于韶光路，红线宽20米，双向2车道，设计时速15 km/h，总投资约2600.94万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：以上四条道路位于呈贡雨花片区，本项目的实施将改善周边交通环境，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性；促进固定资产投资，增加社会就业，促进呈贡新区发展。

2.项目绩效阶段性目标：四条道路已完成规划红线、防震选址意见，取得可研批复、规划设计方案批复及初步设计批复，完成施工图设计及拦标价清单编制，取得工程规划许可证、用地规划许可证、施工许可证，项目于2019年11月开工建设，目前已完工,正在进行决算审计工作。

二、项目单位绩效报告情况

根据《昆明市呈贡区财政局关于批复2023年部门预算的通知》（呈财行〔2023〕77号）文件，年初安排预算资金100万元。

结合项目实际进展2023年实际支出100万元，项目如实申报绩效。

三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

    评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2024年1月15日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2024年2月1日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：1月15日至1月31日，各事业单位及各项目组先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。2月1日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况，进行综合分析形成评价结论，于2月22日前上报2023年各单位整体支出绩效及项目支出绩效自评。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况分析：项目资金为财政支出，2018年至2020年拨入资金3000万元，2021年拨入资金200万元，2022年拨入资金400万元，2023年拨入资金100万元，累计拨入资金3700万元，到目前为止支出37600万元，无年末结转资金。

2.项目资金使用情况分析：2023年支出资金约100万元，主要为监理、水保、环评、工程款等费用。年末无结余资金。

3.项目资金管理情况分析：按政府投资项目相关规定进行管理。项目单独建账核算，资金支付时严格审批程序，核算规范，准确反映各项业务收支活动。资金支付严格执行合同条款，项目资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

四条道路各项工作严格执行国家及省市有关法律法规及规范，各项工作严格按照法定程序办理；项目取得可研批复、规划设计方案批复、初步设计批复，建设用地许可证、工程规划许可证、施工许可证，于2019年11月开工建设，2022年7月完成竣工验收工作。
成立领导小组，确定项目负责人，统一组织协调四条道路建设；负责组织协调项目各项工作，负责起草工作计划、总结、会议纪要等文书和档案管理；组织完善各类审批事项及手续，随时跟进项目进度，及时协调解决工作中出现的问题。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析：项目将通过公开招投标选择项目勘察、设计、监理和施工单位，并通过招投标的方式选择造价咨询服务单位进行成本核算，控制项目成本，节约资金。

2.项目的效率性分析：根据上级资金安排及项目实际资金需求情况，及时按质按量完成项目资金支付。
3.项目的效益性分析：本项目的实施将改善周边交通环境，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性；促进固定资产投资，增加社会就业，促进呈贡新区发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分94分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

六、绩效评价结果应用建议：无。
主要经验及做法、存在的问题和建议：无
其他需说明的问题：无。
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