中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目

支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。

2023年纳入计划的3个项目、3780套保障性租赁住房。具体如下:
    1.昆明市斗南花卉小镇产业综合配套（一期）保障性租赁住房项目，由云南省花卉产业发展有限公司建设，建设模式为改建，办公改建为保障性租赁住房。总投资概算6.5亿元，总建筑面积10.91万平方米、2198套(间）。

2.中通世纪商务中心保障性租赁住房项目，由昆明中通世纪投资有限公司建设，建设模式为改建，公寓、办公改建为保障性租赁住房。总投资概算4.11亿元，总建筑面积6.78万平方米、1382套（间）。

3.滇池明珠广场（三期）保障性租赁住房项目，由昆明发展投资集团有限公司建设，建设模式为新建。总投资概算10.24亿元，总建筑面积11.25万平方米、200套（间）。

4.以委托代建的模式委托昆明新农投资有限公司，筹集保障性租赁住房61套房源。经我局与昆明新农投资有限公司协商，就此项目双方达成一致，签订乌龙保障性住房改扩建工程委托代建合同。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标

保障性租赁住房项目建设是解决新市民、青年人（包括各行业产业工人、新业态就业人员、教育及医疗卫生等行业新就业大学生）等群体的住房困难问题，是重要的民生工程，加快建设保障性租赁住房，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。

2.项目绩效阶段性目标

积极支持好服务好昆明中通世纪投资有限公司和云南省花卉产业发展有限公司，加快推进项目装修改造工作，目前昆明斗南花卉小镇产业综合配套（一期）保障性租赁住房项目全部楼栋均已封顶，推进二次结构、外立面施工；中通世纪商务中心保障性租赁住房项目2023年完成1382套房源装修，经查验合格后，于2023年分批纳入昆明市保障性住房业务管理系统分配，至2023年底已完成出租1382套，出租率100%。

项目单位绩效报告情况。

初安排预算资金9933.52万元，实际支出7183.40万元，结合项目实际进展，拨付云南省花卉产业发展有限公司建设的昆明市斗南花卉小镇产业综合配套（一期）保障性租赁住房项目3673.61万元；拨付昆明中通世纪投资有限公司建设的中通世纪商务中心保障性租赁住房 2309.79万元；拨付昆明新农投资有限公司建设的乌龙保障性住房改扩建工程1200万元委托代建城镇保障性租赁住房61套房源。项目如实申报绩效。

三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。

1.前期准备：我们于2024年1月15日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2024年2月1日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：1月15日至1月31日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。2月20日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于2月22日前上报2023年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析

2023年下达城镇保障性租赁住房专项资金为9933.52万元，实际使用资金7183.40万元，根据《昆明市财政局关于预下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（昆财建〔2023〕4 号）下达呈贡区保障性租赁住房中央补助资金7354.15万元；《昆明市财政局关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（第二批）的通知》（昆财建〔2023〕73号）下达呈贡区保障性租赁住房中央补助资金1045.1万元；《关于调整下达2023年中央城镇保障性租赁住房补助资金的通知》（昆财建〔2023〕103号）下达呈贡区保障性租赁住房中央补助资金调减2081.58万元；根据《云南省财政厅关于下达2023年城镇保障性安居工程省级补助资金的通知》（云财综〔2023〕14号）下达呈贡区保障性租赁住房省级奖补资金1200万元。昆明发展投资集团有限公司建设的滇池明珠广场（三期）保障性租赁住房项目中央补助资金334.27万元因项目未达到支付进度，2024年再行拨付。

2.项目资金使用情况分析

2023年呈贡区保障性租赁住房共争取中央、省级奖补资金9933.52万元，2023年实际支付7183.40万元，其中：拨付云南省花卉产业发展有限公司建设的昆明市斗南花卉小镇产业综合配套（一期）保障性租赁住房项目3673.61万元；拨付昆明中通世纪投资有限公司建设的中通世纪商务中心保障性租赁住房 2309.79万元；拨付昆明新农投资有限公司建设的乌龙保障性住房改扩建工程1200万元委托代建城镇保障性租赁住房61套房源；拨付昆明发展投资集团有限公司建设的滇池明珠广场（三期）保障性租赁住房项目专项补助资金334.27万元因项目未达到支付进度，2024年再行拨付。

3.项目资金管理情况分析

项目建设资金实行专人、专账、专户“三专”管理，专款专用，工程实施和资金使用计划严格按照上级批复，确保项目资金按规定的范围使用。

4.项目实施情况分析。

（1）项目组织情况分析。

前期准备根据区财政局关于开展2023年度区本级预算支出绩效自评工作要求，我局结合项目特点，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对项目资金的使用绩效作出全面评价。

（2）项目管理情况分析。

呈贡区成立了以区长为组长，区政府分管领导为副组长，各相关职能部门为成员的保租房建设工作领导小组，办公室设在呈贡区住房建设局。领导小组办公室在呈贡区住房建设局，主要承担领导小组日常工作，牵头组织召开项目联合审批会议，研究解决保租房建设工作中存在的困难问题。

5.项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

资金使用合法合规。

（2）项目成本（预算）节约情况。

    无。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

目前昆明斗南花卉小镇产业综合配套（一期）保障性租赁住房项目全部楼栋均已封顶，推进二次结构、外立面施工；中通世纪商务中心保障性租赁住房项目2023年完成1382套房源装修，经查验合格后，于2023年分批纳入昆明市保障性住房业务管理系统分配，至2023年底已完成出租1382套，出租率100%。

（2）项目完成质量。

按施工进度分步验收，验收记录完整，截止目前未出现重大安全事故。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

 坚持以保障民生、实现住有所居为立足点，加强制度建设、管理建设，实现住房保障的新发展，新突破。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

绩效评价结果应用建议：无。

主要经验及做法、存在的问题和建议：无。
八、其他需说明的问题：无。
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