2023年呈贡区自然灾害综合风险普查房屋建筑调和市政设施调查项目支出绩效评价报告

一、基本情况
（一）项目概况
按照国务院、省、市关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查有关部署及昆明市呈贡区人民政府《关于印发呈贡区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政道路、市政桥梁调查任务实施方案的通知》（呈政办笺〔2021〕163号）精神要求，开展呈贡区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政道路、市政桥梁承灾体信息需求，支撑全市自然灾害综合风险与减灾能力评估。
（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标。根据省、市、区有关自然灾害综合风险普查的工作要求，我局全面启动自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作，对调查数据成果上报市级和省级质检核查，满足数据成果质量要求。
2、项目绩效阶段性目标。房屋建筑与市政设施调查全面完成了普查工作动员培训、基础数据收集整理、试点区域作业、全面外业调查、全过程质控、成果数据自检自查、区级内业质检、区级外业核查和报告编制，严格按照市级核查和省级核查反馈要求完成错误数据整改，满足数据成果质量要求，房屋建筑和市政设施调查数据成果通过市级质检核查和省级质检核查。2023年完成数据质量审核和数据成果纵向汇交，形成最终数据成果报告。
二、项目单位绩效报告情况
按照昆明市呈贡区人民政府《关于给予<呈贡区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室安排风险普查工作经费>的批复》（呈政复〔2021〕163号）和昆明市呈贡区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室《关于拨付呈贡区第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费的通知》（呈灾险普办发〔2021〕43号）文件，安排我局开展呈贡区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作经费427万元。

根据省、市、区有关自然灾害综合风险普查的工作要求，我局全面启动自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作，通过公开招标的方式选取了第三方服务机构开展调查工作，2023年完成数据质量审核和数据成果纵向汇交，形成最终数据成果报告。呈贡辖区共计完成房屋建筑调查34053栋，建筑面积4676.8888万平方米，其中城镇房屋建筑10520栋、建筑面积4125.5537万平方米，农村房屋建筑23533栋、建筑面积551.3351万平方米。完成市政道路调查196条，道路总长301.22公里。完成市政桥梁调查88座，桥梁总长9747.42米。2023年以最终实际调查成果数量进行结算，拨付资金66.2873万元,整个项目最终实际拨付资金326.95143万元。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

为了满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政道路、市政桥梁承灾体信息需求，支撑全市自然灾害综合风险于减灾能力评估，组织开展房屋建筑和市政设施调查工作，最终根据实际调查成果进行和算，确保资金合理使用和资金使用安全，强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。

    评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。

绩效评价工作过程

1.前期准备：我们于2024年1月15日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2024年2月1日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：1月15日至1月31日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。2月20日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于2月22日前上报2023年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。项目资金为财政安排资金，资金及时到位，通过公开招标的方式选取了第三方服务机构开展调查工作，数据质量通过省、市质量审核，最终以实际调查成果数量进行结算，确保资金合理使用。
2、项目资金使用情况分析。按照房屋建筑和市政设施调查实际完成工作量进行拨付，2022年根据采购合同和项目进度，拨付资金260.66413万元，2023年完成数据质量审核和数据成果纵向汇交，形成最终数据成果报告，以最终实际调查成果数量进行结算，拨付资金66.2873万元。
3、项目资金管理情况分析。资金支付严格按照资金管理规定及合同条款执行，资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。根据省、市、区有关自然灾害综合风险普查的工作部署要求，通过公开招标选取了第三方服务机构开展调查工作，2023年完成数据质量审核和数据成果纵向汇交，形成最终数据成果报告。以最终实际调查成果数量进行结算，拨付第三方技术服务单位资金66.2873万元。。

2、项目管理情况分析。成立工作领导小组，根据省、市、区有关自然灾害综合风险普查的工作部署要求开展房屋建筑和市政道路、市政桥梁调查工作，数据成果最终通过省、市数据质量审核，形成最终数据成果报告。
（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析。按照省、市、区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查部署要求开展工作，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政道路、市政桥梁承灾体信息需求，支撑全市自然灾害综合风险与减灾能力评估。

2、项目的效率性分析。按照省市区自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查工作要求,完成数据调查上报，严格按照市级核查和省级核查反馈要求完成错误数据整改，满足数据成果质量要求，房屋建筑和市政设施调查数据成果通过市级质检核查和省级质检核查。按照实际完成调查成果数量进行资金拨付。
3、项目的效益性分析。通过开展房屋建筑和市政设施调查工作，全面掌握呈贡辖区房屋建筑和市政设施自然灾害风险隐患底数，客观认识全区自然灾害综合风险水平，为有效开展自然灾害防治工作提供数据支撑。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分95分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

绩效评价结果应用建议：无。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议：无。
八、其他需说明的问题：无。
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