附件4-2:

龙斗二号一期安置房建设项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况
（一）项目基本情况
按照区委区政府关于“东提西进”战略和加快城市更新改造工作部署安排，龙城街道紧紧围绕目标任务，列入重点工作内容，认真开展项目征地搬迁、安置房建设相关工作。
龙斗二号一期安置房地块有A5、A6、A10、A13、A16五个地块，容积率为3.59，由昆明卓明置业有限公司投资建设。按照施工设计指标统计，龙斗二号一期A5、A6、A10、A13安置房共26栋，总面积356000㎡，户型为80㎡、100㎡、120㎡、160㎡和200㎡，共3230套，设计车位3700个，商业776㎡。A16号商业地块建筑面积54000㎡。
（2） 绩效目标设定及指标完成情况。
为服务好龙斗二号一期安置房A16地块建设，及时解决项目建设中存在的问题，经区政府相关会议研究明确：
1. A13号地块内10KV县城Ⅱ回线古城4号变迁改工作，由龙城街道负责牵头，该项工作已于2022年10月完成。
2.A16号地块内市政自来水管道迁改工作，由龙城街道负责牵头，该项工作于2023年3月完成，5月10日竣工验收。
二、项目资金使用及管理情况
上述两项管线迁改工程费用服务费用于2023年使用一般债券用于清偿政府拖欠企业账款资金支付，龙城街道严格按照相关要求申请、拨付资金。详细情况为：龙斗二号一期A16号地块内10KV县城Ⅱ回线古城4号变迁改工程款支付给云南电网有限责任公司昆明供电局98.15万元，龙斗二号一期A16地块市政供水管迁改工程款支付给昆明清源自来水有限责任公司35万元。
三、项目组织实施情况
1.龙斗二号一期A16号地块内10KV县城Ⅱ回线古城4号变迁改工作，由云南电网有限责任公司昆明供电局负责实施，迁改工作于2022年10月完成。
2.龙斗二号一期A16地块市政供水管迁改工作。由昆明清源自来水有限责任公司负责实施，迁改工作于2023年3月完成。
四、项目绩效情况
项目的经济性：上述两项工程的实施均严格按照市政水电管线迁改要求进行成本控制和工作开展；
项目的效率性：龙斗二号一期A16号地块内10KV县城Ⅱ回线古城4号变迁改工作于2022年10月完成；A16号地块内市政自来水管道迁改工作于2023年3月完成，5月10日竣工验收。
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