附件4-4:
龙城街道办事处电商产业园提升改造工程

经费项目支出绩效评价报告
一、基本情况

（一）项目概况

龙城街道办事处为落实区委、区政府关于招商引资工作的部署，推进呈贡区电子商务高质量发展，整合优势资源，提升招商引资的达成率和实效性，建设好电商产业园区，完善场地硬件设施，确保企业顺利入驻，为新区建设作出贡献，构建面向南亚东南亚数字经济先行示范区，龙城街道办事处申报龙城街道电商产业园区提升改造项目工程。项目主要建设内容为海岸城商铺一至三楼地面、墙面、天棚进行装修及水电安装工程，提升改造面积5538.54㎡。
（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

打造标杆性电商产业园区、电商人才孵化基地、云品出滇重要枢纽，助力“春城花都展示区、现代科教创新城”建设。
2.项目绩效阶段性目标

完成龙城街道办事处电商产业园提升改造项目工程，完善场地硬件设施，确保企业顺利入驻。
二、项目单位绩效报告情况

2023年3月16日，呈贡区副区长、区财政局、区商投局、区税务局、龙城街道、大有兴业实业集团有限公司与龙翔社区协商装修设计方案。经多轮对装修方案的研究讨论同意，龙城街道需完成面积3175.38m2的基础装修。

可研报告编制单位选取情况：4月21日通过询价比选方式确定由博文建设有限公司负责编制本项目可行性研究报告，并于5月4日与该公司签订工程咨询服务合同。该项目初步提升改造面积为3175.38m2，提升改造资金估算约为134万元。

招标代理机构选取情况：5月8日通过询价比选方式最终确定由云南鑫泽工程咨询有限公司负责本项目招标代理业务，并于5月15日与该公司签订提升改造工程服务合同。

调整电商产业园提升改造项目装修面积情况：5月25日在项目推进过程中因大有兴业实业集团运营需求，需扩大项目装修面积，经报请区领导同意修改面积，5月29日龙城街道调整龙城街道电商产业园提升改造项目可行性研究报告，调整内容为总面积由之前的3175.38m2增加到5538.54m2，改造经费由134万元增加到239.27万元。
签订可研报告补充协议情况：因项目总投资规模发生重大变更，可行性研究报告费用增加，需与博文建设有限公司签订补充协议。其中可行性研究报告合同价增加6000元。5月31日龙城街道与该公司签订电商产业园区提升改造项目可研报告编制合同补充协议。
工程总承包机构选取情况：5月25日因龙城街道需对电商产业园区提升改造项目工程调整招标范围及招标规模，本项目招标活动暂停，龙城街道向云南鑫泽工程咨询有限公司送达龙城街道电商产业园区提升改造项目工程暂停通知书。6月5日恢复招标，6月15日在招标代理公司进行开标，6月19 日按照排名定标法龙城街道与云南建设装饰集团有限公司签订建设项目工程总承包合同。
监理及造价咨询机构选取情况：6月19日招标代理机构在龙城街道办事处进行开标，6月28日按照排名定标法龙城街道与云南永邦国际工程咨询有限公司签订提升改造工程监理服务合同，6月28日按照排名定标法龙城街道与云南鑫能工程管理有限公司签订提升改造工程造价咨询服务合同。 

6月28日施工方、监理方、造价方进场施工，至今本项目已完成总面积的60%。
8月15日昆明市呈贡区电商产业园区提升改造项目已经完成合同约定的内容，通知电商产业园相关单位到场参加竣工工作会议。使用方签订竣工验收书。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的
进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2023年度呈贡区电商产业园区工作经费的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.绩效评价原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

评价指标体系

主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价。

评价方法

采用自评以及核查法对呈贡区电商产业园项目进行实地绩效考评。
（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成了以主要领导为组长的绩效评价工作小组，组织街道各部门对相关预算绩效管理文件进行了认真学习，掌握政策，根据部门项目收支情况制定了部门项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施

采用自评以及核查法对我街道财政项目进行实地绩效考评。

3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析

项目经费是区人民政府拨付的呈贡区电商产业园区提升改造项目工程经费，资金已到位1,861,775.44元，严格按区财政相关项目资金支出进度要求，结合年初制定的工作计划，合理、合法、合规地使用项目资金。
2.项目资金使用情况分析

呈贡区电商产业园区提升改造项目造价咨询服务费合同价44049.35元，按照合同约定已拨付给云南鑫能工程管理有限公司服务费用44049.35元；呈贡区电商产业园区提升改造项目工程监理服务费合同价57380.07元，按照合同约定已拨付给云南鑫能工程管理有限公司服务费用56936元；呈贡区电商产业园区提升改造项目工程总承包服务费合同价1931988.99元，按照合同约定已拨付给云南建设装饰集团有限公司服务费用1738790.09元；呈贡区电商产业园区提升改造项目可行性研究服务费用16000元，按照合同约定已拨付给博文建设有限公司服务费用16000元；呈贡区电商产业园区提升改造项目工程决算审计服务费用6000元，按照合同约定已拨付给昆明景天会计师事务所公司服务费用16000元。
3.项目资金管理情况分析

项目组织、项目管理严格按照街道财务管理制度，5000元以上资金支出事前上行政办公会，10万元以上资金支出事前上党工委会，由项目支出的部门汇报使用资金的事由、金额、用途及产生的效果等，由街道会议集体审议通过后方可予以支付。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析

根据工作方案，由云南建设装饰集团有限公司负责龙城街道电商产业园区提升改造项目工程总承包服务工作、云南永邦国际工程咨询有限公司负责龙城街道电商产业园区提升改造项目工程监理服务工作、云南鑫能工程管理有限公司负责龙城街道电商产业园区提升改造项目工程造价咨询服务工作，三家公司于2023年7月1日进驻现场，开始改造工程工作，按期完成提升改造工程工作。
2.项目管理情况分析

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障职责履行。
（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目在预算范围内开展，无超出预算金额和范围的支出。严格按照《龙城街道“三重一大”事项集体决策制度》、《龙城街道党工委会议议事规则》、《龙城街道行政办公会议事规则》、《龙城街道办事处财务管理制度》等内部管理制度，控制项目成本。

项目成本（预算）节约情况

2023年电商产业园区提升改造工程经费预算239.27万元，实际费用2055418.41元。
2.项目的效率性分析

项目的实施进度

目前呈贡区电商产业园区提升改造项目工程已全部竣工并交付给使用方。
项目完成质量

龙城街道在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，开拓创新，凝心聚力，只争朝夕、狠抓落实，全力推动项目实施。 
3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

已完成海岸城商铺一至三楼地面、墙面、天棚进行装修及水电安装工程，提升改造面积5538.54㎡。

（2）项目实施对经济和社会的影响

打造标杆性电商产业园区、电商人才孵化基地、云品出滇重要枢纽，助力“春城花都展示区、现代科教创新城”建设。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化；符合实际问题和需求，机构健全、分工明确；项目按计划开工，按计划进度开展；项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
无
七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无
八、其他需说明的问题

无

龙城街道办事处
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