附件4:

呈贡区第三批次城镇建设用地项目指标申报

等相关费用项目支出绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况

为加快推进云南省数字经济开发区建设，确保开发区招商引资项目顺利落地开工，云南省数字经济开发区管理委员会和开发区土地一级开发实施单位昆明市智慧城市建设投资有限公司（以下简称“昆明智投公司”）积极按照呈贡区人民政府印发的万溪核心区二期二阶段项目用地征地拆迁工作实施方案和补偿实施方案要求全力推进万溪核心区二期二阶段(第一批)土地征收及用地指标报批。此次报批的主要项目为呈贡区2023年度第三批次城镇建设用地，面积约557亩。
（二）项目绩效目标

项目总体目标：按照要求完成万溪核心区二期二阶段（第一批）范围内涉及的呈贡区2023年度第三批次（原十四批次）城镇建设用地指标报批，做好规税费保障工作。
项目绩效阶段性目标（2023年度目标）：开展万溪核心区二期二阶段（第一批）范围内涉及的呈贡区2023年度第三批次（原十四批次）城镇建设用地指标报批工作，完成规税费缴纳，获得指标批复。
阶段性目标完成情况（2023年度目标）：按照要求完成新增建设用地土地有偿使用费、森林植被恢复费、林地报批编制费、耕地占用税等费用缴纳，并获得万溪核心区二期二阶段（第一批）范围内涉及的呈贡区2023年度第三批次（原十四批次）城镇建设用地指标批复。
二、项目单位绩效报告情况

该项目实施单位为昆明智慧城市建设投资有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行考评。
（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。

按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。

采用核查法核查2023年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对开发区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。
3.分析评价。

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析：我单位已及时足额拨付了该项目资金2307.55万元至昆明智慧城市建设投资有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况分析：截止2023年12月，已使用资金1898.82万元，其中用于完成新增建设用地土地有偿使用费缴纳工作95.13万元；用于完成森林植被恢复费缴纳工作、第三批次城镇建设用地项目林地可行性报告编制费用520.159万元；用于耕地占用税、指标报批编制费、场地平整费1283.527632万元。
3.项目资金管理情况分析：昆明智慧城市建设投资有限公司严格按照公司资金管理制度，按照相关专项资金管理办法的规定，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。
（二）项目实施情况分析

该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

（三）项目绩效情况分析

 已按要求完成新增建设用地土地有偿使用费、森林植被恢复费、耕地占用税相关费用缴纳工作，2023年4月28日获得呈贡区2023年度第三批次城镇建设农用地转用及土地征收批复，确保重点建设项目顺利落地，为地方经济社会高质量发展提供坚强有力的服务保障，为园区招商引资工作提供合规性基础保障。
五、综合评价情况及评价结论

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“良”，评分表如下：

	项目支出绩效指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标
	具体指标说明
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	4
	1.设有明确的产出指标、效益指标及满意度指标；
2.目标明确细化：产出指标细化了数量指标、质量指标、时效指标，效益指标细化为经济效益指标、可持续影响指标，满意度指标细化为服务对象满意度指标。
3.目标量化。
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	4
	项目符合法律法规；
项目属于公益性基础设施项目符合经济社会发展规划、符合园区控制性详细规划；
3、项目按照呈贡区政府及区行政主管部门要求，开展万溪核心区二期二阶段（第一批）第十四批次项目（现名称修改为“第三批次”）用地指标报批工作；
4、按照要求开展万溪核心区二期二阶段（第一批）第十四批次项目（现名称修改为“第三批次”）用地指标报批，做好规税费保障工作。
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	4
	1.项目符合申报条件；
2.申报、批复程序符合相关管理办法；
3.项目调整履行了相应手续.
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	3
	有相应的资金管理办法；
项目资金管理办法健全、规范；
3、项目资金分配因素全面合理；
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果按照项目前期相关成果及合同公平合理
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (10分）
	资金
到位
（4分）
	到位率
（2分）
	2
	现阶段项目资金实际到位率100%
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	2
	项目资金及时到位并未影响项目进度
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(6分）
	资金使用（3分）
	2
	由于万溪核心区二期二阶段(第一批)用地征收及指标报批工作中的2022年第二十批次指标报批暂未完成，相关报批编制费用无法支付；万溪核心区二期二阶段场地平整因施工单位农民工工资专户未按施工合同开设，相关施工工程款暂未支付。
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	虚列套取扣3分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3分
超标准开支扣2分
超预算扣2分

	
	
	财务管理（3分）
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	项目
管理 (10分）
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	1
	项目建设机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确  （1分）

	
	
	项目实施（3分）
	1
	由于万溪核心区二期二阶段(第一批)用地征收及指标报批工作中的2022年第二十批次指标报批暂未完成，相关报批编制费用无法支付；万溪核心区二期二阶段场地平整因施工单位农民工工资专户未按施工合同开设，相关施工工程款暂未支付。截止2023年底结余资金408.73万元。
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	6
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效 (60分）
	项目
产出(20分）
	产出数量（5分）
	5
	按照要求完成新增建设用地土地有偿使用费、森林植被恢复费、耕地占用税相关费用缴纳工作，2023年4月28日获得呈贡区2023年度第三批次城镇建设农用地转用及土地征收批复。
	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（5分）
	4
	项目按质按量完成项目前期手续办理满足项目合规性
	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分）

	
	
	产出时效（5分）
	4
	由于万溪核心区二期二阶段(第一批)用地征收及指标报批工作中的2022年第二十批次指标报批暂未完成，相关报批编制费用无法支付；万溪核心区二期二阶段场地平整因施工单位农民工工资专户未按施工合同开设，相关施工工程款暂未支付。
	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分）

	
	
	产出成本（5分）
	5
	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	5
	做好万溪核心区二期二阶段（第一批）第三批次项目用地指标报批相关规税费保障工作。保证指标报批工作顺利推进，为园区招商引资项目顺利落地提供合规性基础保障，为地方经济社会高质量发展提供坚强有力的服务保障。
	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	6
	做好万溪核心区二期二阶段（第一批）第三批次项目用地指标报批相关规税费保障工作，为园区基础设施可持续发展提供合规性基础保障。
	根据项目实际，标识所产生的社会效益
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	8
	做好万溪核心区二期二阶段（第一批）第三批次项目用地指标报批相关规税费保障工作。为园区建设良好的投资环境营造创造了条件。
	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	8
	做好万溪核心区二期二阶段（第一批）第三批次项目用地指标报批相关规税费保障工作。为园区可持续发展提供合规性基础保障。
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	7
	园区工作人员对项目建成的满意度达到满意标准
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	89
	
	
	


六、绩效评价结果应用建议

结合2023年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
一是牢固树立预算绩效管理意识，深刻认识绩效管理的重要性。

二是项目结余资金较多，要进一步明确项目绩效管理责任，加强预算编制的准确性、科学性，强化预算绩效管理，进一步加快项目推进，切实提高资金使用效益和效率。

八、其他需说明的问题

无。
云南省数字经济开发区管理委员会

                     2024年2月21日
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