附件9:

云南省数字经济开发区新型基础设施项目资金支出绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况

按照《云南省发展和改革委员会关于开展云南省2023年重点培育数字经济园区申报工作的通知》要求，结合《云南省数字经济开发区新型基础设施项目建设方案》，云南省数字经济开发区管理委员会计划于2023年9月至2024年9月实施云南省数字经济开发区新型基础设施项目，项目总体设计方案遵循：“1特色+1 服务+1平台”原则，主要构建数据服务及平台经济服务体系、产业服务体系，以及云平台、数据中台、物理网平台。为园区服务提供业务支撑、数据资源、算法模型， 助力企业创新和高质量发展，为云南省数字经济产业发展提供重要增长极。
（二）项目绩效目标

通过1年的建设，拟建成“1特色+1服务+1平台”，“1特色”为数据服务及平台经济服务体系，包含数据开放平台、数据资源池建设、AI算法库、数据要素综合服务平台；“1服务”为产业服务体系，包含数据服务企业引培服务平台、数据类知识产权服务平台、园区公共服务系统；“1平台”为云平台、数据中台、物理网平台。项目旨在建设成为辐射“两亚”数据、人才、知识服务示范区、云南省数据及平台服务数字经济高地、昆明市数字经济南部增长极。

2023年建设目标：启动项目建设，完善基础底座建设。

二、项目单位绩效报告情况
该项目实施单位为云南云上云大数据产业发展有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行考评。
（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。

按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。

采用核查法核查2023年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对开发区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。
3.分析评价。

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析：我单位已及时足额拨付了该项目资金1600万元至云南云上云大数据产业发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况分析：截至2023年12月31日，资金尚未支出，正在发布云南省数字经济开发区新型基础设施项目拟招标计划表。
3.项目资金管理情况分析：云南云上云大数据产业发展有限公司严格按照公司资金管理制度，按照相关专项资金管理办法的规定，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。
（二）项目实施情况分析

该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。
（三）项目绩效情况分析

截至2023年12月31日，资金尚未支出，正在发布云南省数字经济开发区新型基础设施项目拟招标计划表。
五、综合评价情况及评价结论

该项目正在发布云南省数字经济开发区新型基础设施项目招标计划表，尚未正式实施，故暂不评分。

六、绩效评价结果应用建议

结合2023年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议

牢固树立预算绩效管理意识，深刻认识绩效管理的重要性。进一步明确项目绩效管理责任，加强预算编制的准确性、科学性，强化预算绩效管理，切实提高资金使用效益和效率，保障项目高质量按期完成。
八、其他需说明的问题
无。

云南省数字经济开发区管理委员会
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