附件10:

云南云上云生物科技产业园及基础设施建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目规划用地面积56亩，总建筑面积53942.49 m²，共分两期建设。项目一期总建筑面积约10720.16m²，计划2023年建成。主要承接昆明理工大学帕金森疾病治疗基因工程项目落地，统一规划建设项目发展过程中涵盖的干细胞制备中心、细胞质量检测中心、培养基中试生产中心和产品展示体验中心等。该项目的承载单位昆明圆梦生命科学研究院有限公司成立于2016年，是一家专注于干细胞再生领域，集多能干细胞药物研发、生产、应用于一体的高科技创新型企业。项目核心研发团队来自于昆明理工大学灵长类转化医学研究院/省部共建非人灵长类生物医学国家重点实验室，分别由中国科学院院士、欧洲科学院院士、教育部国家高层次人才特聘教授、国家重点研发计划首席科学家、云南省高层次人才“云岭学者”、云南省“兴滇青年人才”、春城计划科技领军人才以及近15位博士等成员组成。目前已完成10766.44㎡主体工程建设、二次结构和外立面装饰，目前正在进行内部装修。

（二）项目绩效目标

完成项目整体约56亩土地开发建设，总建筑面积50580.81㎡。包含设备用房，一期细胞制备中心及检测中心，承接昆明理工大学帕金森项目落地及项目二期适时启动厂房、实验楼、配套综合楼等建设。

二、项目单位绩效报告情况
该项目实施单位为云南云上云大数据产业发展有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、实地走访、问询等方式，进行考评。
（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。

按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施。

采用核查法核查2023年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对开发区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。
3.分析评价。

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析：我单位已及时足额拨付了该项目资金260万元至云南云上云大数据产业发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况分析：按照资金支出进度计划，截止2023年底，资金已全部实现支出。
3.项目资金管理情况分析：云南云上云大数据产业发展有限公司严格按照公司资金管理制度，按照相关专项资金管理办法的规定，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。
（二）项目实施情况分析

该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。
（三）项目绩效情况分析

截至2023年12月31日，已完成10766.44㎡主体工程建设、二次结构和外立面装饰，目前正在进行内部装修。项目一期完成固定资产投资入库9997万，固定资产投资入库率100%。
五、综合评价情况及评价结论

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“优”，评分表如下：

	项目支出绩效指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标
	具体指标说明
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	4
	完成项目一期建设，一期总建筑面积约10766.44㎡，其中厂房建筑面积约10201.44㎡，设备用房建筑面积约565㎡，包含细胞制备中心及检测中心，承接昆明理工大学帕金森项目落地。
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）
	

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	4
	项目符合法律法规，符合呈贡区生物医药发展规划；已列入云南省数字经济开发区、云南云上云大数据产业发展有限公司工作计划，针对呈贡区“政产学研投用”一体化协同推进深入推进。
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）
	

	
	
	决策程序（4分）
	4
	项目符合申报条件，项目申报、批复程序符合管理办法，项目调整履行了相应手续。
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）
	

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	3
	有资金管理办法，且健全、规范，分配因素全面合理。
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）
	

	
	
	分配结果（5分）
	5
	符合分配办法，分配公平合理。
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）
	

	项目
管理 (10分）
	资金
到位
（4分）
	到位率
（2分）
	2
	80万元前期工作经费已全部到位。
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分
	

	
	
	到位时效（2分）
	2
	80万元前期工作经费已及时到位。
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）
	

	
	资金
管理(6分）
	资金使用（3分）
	3
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况。
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	虚列套取扣3分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3分
超标准开支扣2分
超预算扣2分
	

	
	
	财务管理（3分）
	3
	财务制度健全、严格执行制度、会计核算规范。
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	项目
管理 (10分）
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	1
	机构健全、分工明确。
	机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确  （1分）

	
	
	项目实施（3分）
	2
	按计划开工、   按计划开展。
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	6
	管理制度健全、
制度执行严格。
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效 (60分）
	项目
产出(20分）
	产出数量（5分）
	5
	绩效数量指标产出数量率100%。
	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（5分）
	5
	绩效数量指标产出数量率100%。
	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分）

	
	
	产出时效（5分）
	4
	绩效数量指标产出时效率80%。
	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分）

	
	
	产出成本（5分）
	5
	投资估算控制在±20%内，实际产出成本率100%。
	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	8
	项目一期完成固定资产投资入库率100%，经济效益实现程度118%。
	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	8
	打通科研成果转化落地路径，落地1个科研成果转化项目，社会效益实现程度100%。
	根据项目实际，标识所产生的社会效益
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	8
	项目通过环保咨询登记
	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	8
	持续助推呈贡区政产学研投用一体化协同推进，所依赖的政策制度能持续执行。
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	8
	截至目前未收到服务对象投诉。服务对象满意度指标大于95%
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	98
	　
	　
	


六、绩效评价结果应用建议

结合2023年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议

牢固树立预算绩效管理意识，深刻认识绩效管理的重要性。进一步明确项目绩效管理责任，加强预算编制的准确性、科学性，强化预算绩效管理，充分统筹各类资金，切实提高资金使用效益和效率，保障项目顺利建成投产。
八、其他需说明的问题
无。

云南省数字经济开发区管理委员会

                     2024年2月21日
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