附件4-4:

昆明市呈贡区自然资源局

林业生态建设项目支出绩效自评报告
一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目完成情况

我局林业生态建设项目（2019-2022年）现已全部完成， 截至2023年11月9日，项目支出已完成，2019-2022年林业生态建设项目共计支出金额为9869458.67万元，具体如下：
2019年林业生态建设项目：

根据昆明市林业和草原局关印发《昆明市林业和草原局关于认真落实2019年林业生态建设营造林项目的实施方案》的通知（昆林发〔2019〕12号）要求及呈发改复〔2019〕19号关于昆明市呈贡区2019年林业生态建设项目可行性研究报告的批复安排，已实施完成市下营造林任务10200亩，其中低效林改造500亩；滇池流域水环境面山补植补造2500亩；市级封山育林7200亩；项目建设期三年（2019-2021年），2019年8月2日，在昆明市公共资源交易中心进行进行公开招标，经评标委员会评定确认云南瑞丰生态环境建设有限公司为中标单位。该项目于2019年8月开工建设，2019年10月完工，2019年11月1日，通过市级核查第四组的验收，2019年11月28日通过初验，2020年12月1日通过第二年管养验收，2021年11月26日通过第三年管养终验。工程实施区域已按属地纳入林地日常管理。

2020年林业生态建设项目：
根据昆明市林业和草原局关于印发《关于认真落实2020年林业生态建设修复营造林项目的实施方案》的通知（昆林发〔2020〕10号）要求及呈发改复〔2020〕24号关于昆明市呈贡区2020年林业生态建设修复营造林项目可行性研究报告的批复安排，已实施完成市下营造林任务5500亩，其中：四沿绿化造林500亩；滇池流域水环境综合治理面山森林抚育4500亩；市级低效林改造500亩；（2020-2022年）建设期三年，2020年8月27日，在昆明市公共资源交易中心进行进行公开招标，经评标委员会评定确认云南瑞丰生态环境建设有限公司为中标单位。该项目于2020年9月开工建设，2020年11月完工，并通过市级核查验收，2020年12月1日通过初验，2021年11月26日通过第二年管养验收，2022年12月21日通过第三年管养终验。工程实施区域已按属地纳入林地日常管理。
2019年和2022年林业生态建设项目竣工决算审计：
云南方瑞会计师事务所受区自然资源局委托，自2021年9月日至12月28日，对呈贡区2019年、2020年林业生态建设项目截至2020年12月31日竣工财务决算进行审计，该项审计工作已按照合同要求提供审计报告。

2021年林业生态建设项目：

昆明市林业和草原局关于印发《昆明市林业和草原局关于加快2021年林草生态建设项目的实施方案》的通知（昆林发〔2021〕11号）要求及呈发改复〔2021〕18号关于呈贡区2021年林业生态建设项目可行性研究报告的批复安排，现已实施完成市下绿化造林任务800亩，其中四沿绿化造林500亩；滇池流域裸露节点绿化提升300亩；项目建设期三年（2021-2023年）。2021年6月8日，在昆明市公共资源交易中心进行进行公开招标，经评标委员会评定确认云南利鲁环境建设有限公司Ⅱ国家林业局昆明勘察设计院为中标单位。该项目于2021年7月2日开工建设，2021年11月完工，并通过市级核查验收，2021年12月8日通过初验，2023年10月26日，通过2023年度管养验收。

2021年林业生态建设项目工程监理：
根据昆明市林业和草原局关于印发《昆明市林业和草原局关于加快2021年林草生态建设项目的实施方案》的通知（昆林发〔2021〕11号）、《昆明市滇池面山裸露节点绿化提升方案》文件要求及呈发改复〔2021〕18号关于呈贡区2021年林业生态建设项目可行性研究报告的批复安排，现已实施完成市下绿化造林任务800亩，其中四沿绿化造林500亩；滇池流域裸露节点绿化提升300亩，项目建设期三年（2021-2023年）。该项目于2021年7月2日开工建设，2021年11月完工，并通过市级核查验收，2021年12月8日通过初验，2023年10月26日，通过2023年度管养验收。2021年7月1日，我局与建基工程咨询有限公司签订《呈贡区2021年林业生态建设项目（EPC）建设工程监理合同》，合同金额为10万元，建基工程咨询有限公司已按照合同要求，完成项目工程监理并提交项目监理成果。
2021年林业生态建设项目工程造价咨询服务：
根据昆明市林业和草原局关于印发《昆明市林业和草原局关于加快2021年林草生态建设项目的实施方案》的通知（昆林发〔2021〕11号）、《昆明市滇池面山裸露节点绿化提升方案》文件要求及呈发改复〔2021〕18号关于呈贡区2021年林业生态建设项目可行性研究报告的批复安排，现已实施完成市下绿化造林任务800亩，其中四沿绿化造林500亩；滇池流域裸露节点绿化提升300亩，项目建设期三年（2021-2023年）。该项目于2021年7月2日开工建设，2021年11月完工，并通过市级核查验收，2021年12月8日通过初验，2023年10月26日，通过2023年度管养验收。2021年7月1日，我局与广西中信恒泰工程顾问有限公司签订《呈贡区2021年林业生态建设项目（EPC）建设工程造价咨询合同》，合同金额为6万元；广西中信恒泰工程顾问有限公司已按照合同要求，完成项目工程造价咨询服务并提交项目结算造价审核报告。
2022年林业生态建设项目：
根据《昆明市林业和草原局关于认真落实2022年林草生态建设项目实施方案的通知》（昆林发〔2022〕2号）及《呈贡区发改局关于呈贡区2022年林草生态建设项目报告的批复》（呈发改复〔2023〕47号）文件要求，呈贡区2022年林草生态建设项目为6506亩，其中：滇池及阳宗海流域植被修复（人工造林）1506亩；市级封山育林5000亩；项目总投资1072.16万元，其中省级财政资金补助750万元，该资金按照《昆明市财政局关于预下达2022年滇池保护治理省补助资金的通知》（昆财资环〔2022〕19号)要求，统一拨付昆明市滇池投资有限公司，至今未拨付到县区。同时，按照市政府对《昆明市林业和草原局关于请求拨付滇池流域林业生态修复工程项目资金的请示》批办要求，“相关县区先行开展有关工作，确保目标任务按时限完成 ”我局通过公开招投标，开展了项目建设，建设周期三年。该项目于2022年8月18日开工建设，2022年11月完工，并通过市级核查验收，2023年10月通过2023年度管养验收。

2.资金情况
我局林业生态建设项目（2019-2022年）现已全部完成， 截至2023年11月9日，项目支出已完成，2019-2022年林业生态建设项目共计支出金额为9869458.67万元， 具体支付情况如下：

2019年林业生态建设项目工程尾款支付：

呈贡区2019年林业生态建设项目，经审计后，我局于2023年10月17日支付云南瑞丰生态环境建设有限公司所有剩余工程款为 90.684093万元。

2020年林业生态建设项目工程尾款支付：
呈贡区2020年林业生态建设项目，经审计后，我局于2023年10月17日支付云南瑞丰生态环境建设有限公司所有剩余工程款为58.341774万元。

2019年和2022年林业生态建设项目竣工决算审计费支付：
2021年8月16日，我局在云南省投资审批中介超市通过随机抽取中选确认云南方瑞会计师事务所为呈贡区2019年2020年林业生态建设项目工程竣工决算审计提供会计师事务所中介服务，采购金额为3万元（其中：2019年项目财务竣工决算审计费1.5万元；2020年项目财务竣工决算审计费1.5万）。2022年8月12日、8月23日，云南方瑞会计师事务所按年度分别出具竣工财务决算审计报告。我局于2023年10月24日，支付云南方瑞会计师事务所2019和2020年林业生态建设项目竣工决算审计费3万元。

2021年林业生态建设项目工程尾款支付：

呈贡区2021年林业生态建设项目（EPC），经审计后，我局于2023年10月20日支付云南利鲁环境建设有限公司所有剩余工程款为600万元。

2021年林业生态建设项目工程监理费支付：
2021年7月1日，我局与建基工程咨询有限公司签订《呈贡区2021年林业生态建设项目（EPC）建设工程监理合同》，合同金额为10万元，已支付6万元。我局于2023年10月24日，支付建基工程咨询有限公司剩余工程监理服务费为4万元。

2021年林业生态建设项目工程造价咨询服务费支付：
2021年7月1日，我局与广西中信恒泰工程顾问有限公司签订《呈贡区2021年林业生态建设项目（EPC）建设工程造价咨询合同》，合同金额为6万元，已支付3万元。我局于2023年10月24日，支付广西中信恒泰工程顾问有限公司剩余工程造价咨询服务费为3万元。

2022年林业生态建设项目工程进度款支付：
呈贡区2022年林草生态建设EPC项目，根据合同约定，我局于2023年10月20日支付云南久久建设投资有限公司工程款为227.92万元。      
（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

项目实施产出指标、效益指标及满意度指标均达到绩效目标要求；

我局林业生态建设项目（2019-2022年）现已全部完成， 截至2023年11月9日，各年度涉及项目均按照所签订《合同》要求，项目支出已完成，共计支出金额为9869458.67万元，具体如下：
林业生态建设项目各项指标均达到《合同》及《作业设计》规定的要求，一致通过竣工终验及管养验收，达到项目绩效总体目标；2019年和2022年项目竣工决算审计服务符合《合同》要求，云南方瑞会计师事务所按年度分别出具竣工财务决算审计报告；2021年林业生态建设项目工程监理及造价咨询服务符合《合同》要求，建基工程咨询有限公司已按照合同要求，完成项目工程监理并提交项目监理成果；广西中信恒泰工程顾问有限公司已按照合同要求，完成项目工程造价咨询服务并提交项目结算造价审核报告。

以上项目均达到了项目绩效总目标；
2.项目绩效阶段性目标。
     项目资金支出使用合理，达到了项目绩效阶段性目标；
二、项目单位绩效报告情况

已经完成了项目单位绩效报告，评价得分为100分。  
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

     通过对项目实施的数量、质量、时效、生态效益、可持续影响指标、满意度指标进行评价，结论是该项目达到了绩效总体目标要求。
绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。通过对呈贡区林业生态建设项目决策、过程、产出、效益等四个方面共计9个指标进行考核，最终评价得分100分。

绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。
    1.前期准备：绩效评价前期对整个工程项目竣工初验后的资料进行了归档整理。

2.组织实施：成立绩效评价考核小组，对照照绩效评价目标要求进行考核评价；

3.分析评价：对项目实施对照《合同》及《作业设计》及绩效目标要求的完成情况进行分析和评价。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：项目资金已经到位；
2.项目资金使用情况分析：项目资金已支付到位；
3.项目资金管理情况分析。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析：按照《合同》要求，开展项目验收工作，通过验收后，支付合同约定金额。

2.项目管理情况分析：该项目完成了市级下达任务，符合《合同》及《作业设计》和要求，资金拨付到位，达到了绩效目标要求。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目成本控制符合预算要求；

（2）项目成本（预算）节约情况：为抓紧造林时机，节约时间和资金，采取了EPC设计施工一体化施工管理；
2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度:由于2022年度省级补助资金750万元一直未补助到位，2023年省级补助资金500万元于2023年8月才到位，所以原本2022年应该竣工初验延迟到2023年11月实施完成。其余项目均按合同要求实施完成。
（2）项目完成质量

工程实施的各项指标、项目完成质量均达到《合同》及《作业设计》规定的要求。
3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度：确保项目预期目标100%的按时限完成；
（2）项目实施对经济和社会的影响：该项目于2023年11月全面实施完成，达到了预期的经济和社会满意度目标。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
	指标内别
	权重分值
	实际得分
	得分率

	决策
	20
	20
	100%

	过程
	20
	20
	100%

	产出
	20
	20
	100%

	效益
	40
	40
	100%

	总计
	100
	100
	100%


六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
建议：希望以后预算安排的资金及时下达，对项目的按时限圆满完成起着根本的资金保障作用。  
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
该项目采取公开招标方式，完成了项目工程咨询、造价咨询、工程监理、项目立项批复、招标代理、EPC项目设计施工一体化公开招标工作，在云南省公共资源交易平台公开招标经专家评定确认施工单位，对项目依法依规按照《合同》及《作业设计》严格实施起到了关键的作用。
存在问题：希望以后预算安排的资金及时足额下达，为项目的按时限圆满完成起着根本的资金保障作用。

八、其他需说明的问题。
无。
                          昆明市呈贡区自然资源局

                              2024年3月4日
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