附件4-4:

呈贡区2023年滇池流域林业生态修复省级

补助资金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目完成情况

根据《昆明市林业和草原局关于认真落实2022年林草生态建设项目实施方案的通知》（昆林发〔2022〕2号）及《呈贡区发改局关于呈贡区2022年林草生态建设项目报告的批复》（呈发改复〔2023〕47号）文件要求，呈贡区2022年林草生态建设项目为6506亩，其中：滇池及阳宗海流域植被修复（人工造林）1506亩；市级封山育林5000亩；项目总投资1072.16万元，其中省级财政资金补助750万元，该资金按照《昆明市财政局关于预下达2022年滇池保护治理省补助资金的通知》（昆财资环〔2022〕19号)要求，统一拨付昆明市滇池投资有限公司，至今未拨付到县区。同时，按照市政府对《昆明市林业和草原局关于请求拨付滇池流域林业生态修复工程项目资金的请示》批办要求，“相关县区先行开展有关工作，确保目标任务按时限完成 ”我局通过公开招投标，开展了项目建设，建设周期三年。 截至2023年11月9日，项目全面实施完成，并通过竣工初验。
根据《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2023年滇池流域林业生态修复项目省级补助资金的通知》（昆财农〔2023〕111号文件，下达我区滇池流域林业生态修复工程省级补助资金500万元，要求用于支付滇池流域生态修复2022年建设项目及启动2023年建设项目；

2.资金情况

按照《呈贡区2022年林草生态建设EPC项目合同》约定，合同第7条，合同总价和付款中“ 7.3.1.2 工程施工费支付：第一年完成苗木种植，通过项目初验，苗木成活率达90%，款项支付至总投资额的50%”，施工单位已完成营造林5800亩，占任务6506亩的89%，同时，按照市对区林长制考核要求，在2023年11月前，中央和省级财政林草专项转移支付直达资金预算执行率≥90% ，为加快推进2022年及2023年林草生态建设进度，特向施工单位支付工程进度款项，并于2023年9月份支付277万元工程进度款。其余资金用于启动2023年滇池流域生态修复工程项目。
（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

项目实施产出指标、效益指标及满意度指标均达到绩效目标要求；

按照《合同》及《昆明市呈贡区2022年滇池流域植被修复（人工造林）作业设计》要求，区自然资源局、吴家营街道、雨花街道、新城林场、马金铺街道、设计单位、监理单位，对云南久久建设投资有限公司中标实施完成的呈贡区2022年林草生态建设项目工程2023年度竣工情况实地进行初验。

2022年7月23日，完成了项目工程咨询、造价咨询、工程监理、项目立项批复、招标代理、EPC项目设计施工一体化公开招标工作，在云南省公共资源交易平台公开招标经专家评定确认云南久久建设投资有限公司为中标方。
完成呈贡区2022年林草生态建设营项目6506亩，占市下任务的100%，其中：滇池流域植被修复（人工造林）项目完成1506亩，种植造林树种为滇青岗、滇合欢、滇油杉、旱冬瓜、华山松 、云南松等。
经检查组实地验收确认，云南久久建设投资有限公司严格按照《合同》及《作业设计》确定的施工范围，全面实施完成了呈贡区2022年林草生态建设项目工程施工。

工程实施的各项指标均达到《合同》及《作业设计》规定的要求，一致同意通过竣工初验，达到了项目绩效总体目标。
2.项目绩效阶段性目标。
     该项目已完成竣工初验项目，建设期三年（2022-2024年），现已转入第二年抚育管养阶段，资金使用合理，达到了项目绩效阶段性目标；
二、项目单位绩效报告情况

已经完成了项目单位绩效报告，评价得分为100分。  
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

     通过对项目实施的数量、质量、时效、生态效益、可持续影响指标、满意度指标进行评价，结论是该项目达到了绩效总体目标要求。
绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。通过对呈贡区2023年滇池流域生态修复省级补助资金项目决策、过程、产出、效益等四个方面共计9个指标进行考核，最终评价得分100分。

绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。
    1.前期准备：绩效评价前期对整个工程项目竣工初验后的资料进行了归档整理。

2.组织实施：成立绩效评价考核小组，对照照绩效评价目标要求进行考核评价；

3.分析评价：对项目实施对照《合同》及《作业设计》及绩效目标要求的完成情况进行分析和评价。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析：根据《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2023年滇池流域林业生态修复项目省级补助资金的通知》（昆财农〔2023〕111号文件，下达我区滇池流域林业生态修复工程省级补助资金500万元，该资金已经全部拨付到位。
2.项目资金使用情况分析：按照《昆明市财政局 昆明市林业和草原局关于下达2023年滇池流域林业生态修复项目省级补助资金的通知》（昆财农〔2023〕111号文件要求，用于支付2022年建设项目及启动2023年建设项目，我局于2023年9月份从500万元中支付该277万元工程进度款。
3.项目资金管理情况分析。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析：按照《呈贡区2022年林草生态建设EPC项目合同》约定，合同第7条，合同总价和付款中“ 7.3.1.2 工程施工费支付：第一年完成苗木种植，通过项目初验，苗木成活率达90%，款项支付至总投资额的50%”，施工单位已完成营造林5800亩，占任务6506亩的89%，同时，按照市对区林长制考核要求，在2023年11月前，中央和省级财政林草专项转移支付直达资金预算执行率≥90% ，为加快推进2022年及2023年林草生态建设进度，特向施工单位支付工程进度款项，并于2023年9月份支付277万元工程进度款。 2023年11月9日，项目全面实施完成，并通过竣工初验。其余资金用于启动2023年滇池流域生态修复工程项目。

2.项目管理情况分析：该项目完成了市级下达任务，符合《合同》及《作业设计》和要求，资金拨付到位，达到了绩效目标要求。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目成本控制符合预算要求；

（2）项目成本（预算）节约情况：符合支付2022年生态建设项目和启动2023年林草生态项目要求；
2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度:由于受2022年度省级补助资金750万元及时补助到位，2023年省级补助资金500万元补植时间于2023年8月才到位，所以原本2022年应该竣工初验延迟到2023年11月实施完成。
（2）项目完成质量

按照《合同》及《昆明市呈贡区2022年滇池流域植被修复（人工造林）作业设计》要求，区自然资源局、吴家营街道、雨花街道、新城林场、马金铺街道、设计单位、监理单位，对云南久久建设投资有限公司中标实施完成的呈贡区2022年林草生态建设项目工程2023年度竣工情况实地进行初验。

完成呈贡区2022年林草生态建设营项目6506亩，占市下任务的100%，其中：滇池流域植被修复（人工造林）项目完成1506亩，种植造林树种为滇青岗、滇合欢、滇油杉、旱冬瓜、华山松 、云南松等。
经检查组实地验收确认，云南久久建设投资有限公司严格按照《合同》及《作业设计》确定的施工范围，全面实施完成了呈贡区2022年林草生态建设项目工程施工。

工程实施的各项指标均达到《合同》及《作业设计》规定的要求，一致同意通过竣工初验。
3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度：在项目补助资金能及时到位的情况下，能确保项目预期目标100%的按时限完成；
（2）项目实施对经济和社会的影响：该项目于2023年11月全面实施完成，达到了预期的经济和社会满意度目标。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
	指标内别
	权重分值
	实际得分
	得分率

	决策
	20
	20
	100%

	过程
	20
	20
	100%

	产出
	20
	20
	100%

	效益
	40
	40
	100%

	总计
	100
	100
	100%


六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
  建议：希望以后预算安排的资金及时下达，对项目的按时限圆满完成起着根本的资金保障作用。  
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
该项目采取公开招标方式，完成了项目工程咨询、造价咨询、工程监理、项目立项批复、招标代理、EPC项目设计施工一体化公开招标工作，在云南省公共资源交易平台公开招标经专家评定确认施工单位，对项目依法依规按照《合同》及《作业设计》严格实施起到了关键的作用。
存在问题：希望以后预算安排的资金及时足额下达，为项目的按时限圆满完成起着根本的资金保障作用。

八、其他需说明的问题。
无。
                          昆明市呈贡区自然资源局

                              2024年2月8日
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