附件12:
云南云上云5G大数据园区及基础设施配套建设专债项目

支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况。

 云南云上云5G大数据园区及基础设施配套建设项目按一园两片格局建设，重点围绕云上云5G大数据双创示范基地、国家重要产品追溯西南中心两大产业载体建设。项目拟建地点位于昆明市呈贡信息产业园区万溪冲信息产业核心区（一号地块）和呈贡区信息产业园区云上小镇（二号地块）。项目总建筑面积积173517.5㎡，项目一号地块建设完成后，整个信息化平台至少需要满足2000秒的并发量、千亿级的数据存储和分析能力，不小于300T的追溯数据存储能力以及20P的AI算力。根据总体规划、逐步实施的原则，在2021年建设初期，平台需要按照1PB硬件存储基本存储能力规划，至少需要满足600vCPU、24T内存、万兆双链路的基本信息化平台的建设需要，并且满足平台以后存储、计算资源池横向扩展的需要。项目建设完成后，可实现云南省30万家追溯企业覆盖，全国50万家企业的综合线上、线下的服务覆盖。项目二号地块将打造云上云 5G 大数据园区标准化厂房、生活中心，为云南省数字经济小微双创企业提供一站式全服务体验，助力园区招商引资、项目落地。通过 5G、NBlot 等先进技术，实现“刷脸”创业、生活新方式，吸引高校毕业生留呈创业就业。

项目估算总投资135434.16万元。项目属于信息产业项目，项目建设有利于为呈贡信息产业园区注入强劲动力，实现集聚集约，形成产业集聚带动，提升园区核心竞争力，实现园区发展目标。项目建设具有良好的社会效益，项目投入也将给当地带来许多间接与直接的经济效益。项目在财务上、资金上也具有可操作行，具有很好的社会效益与经济效益。

项目绩效目标。
2021年完成临水、临电、临时设施、临时道路、三池一设备、围挡搭建等工作，于2023年12月31日前完工，工程验收合格，项目建成后持续发挥作用大于十年，服务对象满意度指标大于95%。
项目单位绩效报告情况。
该项目实施单位为云南云上云大数据产业发展有限公司，已按要求按时充分向我单位报送绩效自评报告和绩效自评指标评分表。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的

完善专项资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，我单位建立了完整、科学合理的评价指标体系：既有包含预算编制和执行情况、财务管理状况、社会效益及经济效益的共性指标，也有适用于本单位具体项目的个性指标。采用的绩效评价方法为现场核查、问询等方式，进行考评。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成以分管财务副主任为组长，各部办负责人为成员的绩效评价工作小组，根据各项目具体情况制定了项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施

采用核查法核查2021年财政预算批复执行及项目支出情况，着重核查了重点项目管理、内部控制建设管理情况，对园区各内设机构及项目实施单位，根据各自职能职责和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。
3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告及评分表。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

昆明呈贡信息产业园区管理委员会已及时足额拨付了该项目6.4亿元专项债资金至云南云上云大数据产业发展有限公司，无滞留、挤占、挪用等违法乱纪情况，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

项目估算总投资136032.16万元。
3.项目资金管理情况分析。
大数据公司按照相关规定制定了《地方政府专项债券资金管理办法》、《财政性资金管理办法》、《云南云上云大数据产业发展有限公司财务管理制度》、《云上云大数据双创基地管理办法》、《云上云大数据双创基地入驻企业管理制度》等相关管理办法；项目档案资料有专人负责管理，档案资料完整、齐全；项目资金支付程序完整，每一笔资金支付经大数据公司领导签字审批；资金专款专用，不存在挪作他用的情况。严格按照经审查的施工图纸编制工程量清单及计价文件，确保工程量准确、计价规范合规，严控建安投资总价，出现超概算情况，协调EPC单位优化设计。建立设计变更事前报批制度，对变更内容进行造价经济性比选；建立占总造价比例较大且无政府指导价的材料、设备市场调查询价制度；施工过程中深入施工现场，收集有关技术参数和现场照片，对材料的尺寸规格，设备的型号数量进行现场实测实量，将施工图纸与现场实物进行核对实物进行核对；严格按合同约定及工程形象进度审核进度款支付。
（二）项目实施情况分析。

该项目在实施过程中，项目单位的组织结构健全、人员分工明确，场地、信息支撑等落实到位。该项目无调整事项，按计划开工，按计划进度开展，按计划完工，也制定和严格执行了相关项目管理制度。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目前期完成情况：该项目于2020年12月4日完成土地竞拍，2021年3月22日项目规划设计方案通过昆明市规土委会议审议。目前已完成土地出让合同签订，可研报告编制、项目立项，取得环境影响评价备案登记表、不动产权登记证，申领防震选址意见书、排水意见书、节能报告批复、滇池流域开发建设项目咨询意见、建设项目压覆性重要矿产资源查询备案、建设用地规划许可证、人防行政审批联系函、防空地下室修建批复及建设工程规划许可证。项目修建性详细规划方案已通过区规土委会议审议，初步方案设计已完成专家评审。

2.招投标情况：该项目于2022年2月在昆明市公共资源交易中心完成监理咨询单位、造价咨询单位、设计、采购、施工总承包（EPC）单位、数据中心设计、采购、施工总承包（EPC）单位招标工作，目前均已完成相应合同签订工作。

3.开工进展情况：目前该项目已完成临水、临电、临时设施、临时道路、三池一设备、围挡搭建等工作，施工监测方面已完成试桩堆载工作，基坑土方已完成清表开挖工作，正在开展基坑支护设计、施工图设计及审图论证、工程桩进场施工等工作。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合各指标评价之后，该项目绩效评价结果为“良”，评分表见下表附件3。

 附件3：

	项目支出绩效自评指标评分表


	一级指标
	二级指标
	三级
指标
	自评分
	具体指标
	评价标准

	项目
决策（20分）
	项目
目标
(4分)
	目标内容（4分）
	2
	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化
	设有目标（1分）   

目标明确（1分）   

目标细化（1分）    

目标量化（1分）

	
	决策
过程
（8分）
	决策依据（4分）
	4
	有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求
	符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）
部门年度工作计划（1分）
针对某一实际问题和需求（1分）

	
	
	决策程序（4分）
	4
	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续
	符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）
项目调整履行了相应手续（1分）

	
	资金
分配
（8分）
	分配办法（3分）
	3
	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理
	有相应的资金管理办法（1分）
办法健全、规范（1分）
因素全面合理（1分）

	
	
	分配结果（5分）
	5
	资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理
	符合分配办法（2分）
分配公平合理（3分）

	项目
管理 (20分）
	资金
到位
（4分）
	到位率
（2分）
	2
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目资金的实际到位率计算得分

	
	
	到位时效（2分）
	2
	资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	到位及时（2分）
不及时但未影响项目进度 （1分）
不及时并影响项目进度（0.5分）

	
	资金
管理(6分）
	资金使用（3分）
	3
	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况
	虚列套取扣3分 

依据不合规扣2分
截留、挤占、挪用    扣3分
超标准开支扣2分
超预算扣2分

	
	
	财务管理（3分）
	3
	资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范
	财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

	
	组织
实施(10分）
	组织机构（1分）
	1
	机构健全、分工明确
	机构健全、分工明确  （1分）

	项目
管理 (25分）
	组织
实施(10分）
	项目实施（3分）
	2
	项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工
	按计划开工（1分）   按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

	
	
	管理制度（6分）
	6
	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度
	管理制度健全（2分）
制度执行严格（4分）

	项目
绩效 (60分）
	项目
产出(20分）
	产出数量（5分）
	2
	根据该项目实际，标识具体明确的产出数量
	对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

	
	
	产出质量（5分）
	4

	根据该项目实际，标识具体明确的产出质量
	对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分）

	
	
	产出时效（5分）
	3
	根据该项目实际，标识具体明确的产出时效
	对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分）

	
	
	产出成本（5分）
	5
	根据该项目实际，标识具体明确的产出成本
	对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分）

	
	项目
效果(40分）
	经济效益（8分）
	1
	根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益
	对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	社会效益（8分）
	7
	根据项目实际，标识所产生的社会效益
	对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

	
	
	环境效益（8分）
	7
	根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响
	对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

	
	
	可持续影响（8分）
	7
	项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行
	项目产出能持续运用（4分）
所依赖的政策制度能持续执行（4分）

	
	
	服务对象满意度
（8分）
	7
	项目预期服务对象对项目实施的满意程度
	按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

	总分
	80
	　
	　


绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。
结合2021年度及以前年度绩效评价结果经验，对于以后的年度预算安排应该更合理科学，完善项目支出预算编制方法，合理利用财政资金，提高财政资金使用效率和效益。

对于年度项目支出绩效评价结果，应完善公开体系，便于社会公众查询、监督和建议。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
完善项目绩效管理责任。明确项目绩效管理责任主体，在实施项目绩效目标时对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果不理想的，则明确项目绩效管理责任，针对项目管理出现的特殊情况给予相应的情况说明。且要针对项目实施中存在的问题和建议进行认真整改，并将落实整改情况以整改报告书的形式反馈。
八、其他需说明的问题。
     无
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