联大路二分路、呈贡25号路、彩云路西二分路、呈贡30号路市政道路建设项目支出绩效评价报告
一、基本情况

（一）项目概况

联大二分路建设项目起于谊康南路，止于彩云南路。道路全长432.272米，红线宽30米，单行3车道，设计时速40 km/h，总投资约3623.43万元。彩云路西二分路起于联大路，止于韶光街，道路全长375.377米，红线宽度为30米，单行3车道，设计时速40 km/h，总投资约3425.44万元。呈贡25号路起于谊康南路，止于彩云南路，道路全长435.764米，红线宽20米，双向2车道，设计时速20 km/h，总投资约2881.5万元。呈贡30号路起于联大路，止于韶光路，红线宽20米，双向2车道，设计时速15 km/h，总投资约2600.94万元。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标：以上四条道路位于呈贡雨花片区，本项目的实施将改善周边交通环境，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性；促进固定资产投资，增加社会就业，促进呈贡新区发展。

2.项目绩效阶段性目标：四条道路已完成规划红线、防震选址意见，取得可研批复、规划设计方案批复及初步设计批复，完成施工图设计及拦标价清单编制，取得工程规划许可证、用地规划许可证、施工许可证，项目于2019年11月开工建设，目前已完成政府审计工作。

二、项目单位绩效报告情况

根据呈财预〔2024〕1号文件，年初安排预算资金50万元。

结合项目实际进展，2024年实际支出50万元，项目如实申报绩效。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格控制投资，确保资金合理使用和资金使用安全；强化资金支付管理、项目成本管理和财务管理制度；加强项目管理，确保项目建设取得更好经济、政治、社会效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

绩效评价原则：同一尺度、同一标准下，坚持公开、公正、公平的原则。评价工作分定量评价和定性评价两个步骤：定量评价以评价客体提供的相关资料为基础，经过认真审查和核对，测出定量评价结果。
（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：我们于2025年2月27日收到绩效评价相关文件要求后，单位领导及时做了安排，梳理整体支出基本情况、项目支出情况；确定自评项目，根据项目基本情况收集资料、汇总数据，制定评价方案，制定评价指标体系，完善评价指标体系。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，2025年3月5日成立由局长任组长的财政支出绩效评价工作领导小组，负责绩效评价的组织和实施工作，负责本次绩效评价工作。

3.分析评价：3月6日至3月20日，各事业单位及各科室先结合要求进行摸底准备，进行单位整体支出绩效及项目支出绩效的自评工作。3月21日局评价小组召开专题会议，集中安排布置本次财政支出评价工作，并提出工作要求，进行核实、分析，对基本支出绩效及项目支出绩效完成情况进行综合分析形成评价结论，于3月27日前上报2024年各单位整体支出绩效、项目支出绩效自评报告及项目支出绩效评价报告。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.资金到位情况分析：项目资金为财政支出，2018年至2020年拨入资金3000万元，2021年拨入资金200万元，2022年拨入资金400万元，2023年拨入资金100万元，2024年拨入资金50万元，累计拨入资金3750万元，到目前为止支出37650万元，无年末结转资金。

2.项目资金使用情况分析：2024年支出资金约50万元，主要为监理、设计、造价、工程款等费用。年末无结余资金。

3.项目资金管理情况分析：按政府投资项目相关规定进行管理。项目单独建账核算，资金支付时严格审批程序，核算规范，准确反映各项业务收支活动。资金支付严格执行合同条款，项目资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、虚列资金现象，确保专款专用。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

四条道路各项工作严格执行国家及省市有关法律法规及规范，各项工作严格按照法定程序办理；项目取得可研批复、规划设计方案批复、初步设计批复，建设用地许可证、工程规划许可证、施工许可证，于2019年11月开工建设，2022年7月完成竣工验收工作。

2.项目管理情况分析
成立领导小组，确定项目负责人，统一组织协调四条道路建设；负责组织协调项目各项工作，负责起草工作计划、总结、会议纪要等文书和档案管理；组织完善各类审批事项及手续，随时跟进项目进度，及时协调解决工作中出现的问题。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析：项目将通过公开招投标选择项目勘察、设计、监理和施工单位，并通过招投标的方式选择造价咨询服务单位进行成本核算，控制项目成本，节约资金。

2.项目的效率性分析：根据上级资金安排及项目实际资金需求情况，及时按质按量完成项目资金支付。
3.项目的效益性分析：本项目的实施将改善周边交通环境，满足道路沿线的行人通行和休闲的需求，提高区域交通网络的通达性和便捷性；促进固定资产投资，增加社会就业，促进呈贡新区发展。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分94分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评指标评分表”。

六、绩效评价结果应用建议

以后年度预算资金安排的依据、评价结果应在中共呈贡网站上公开，促进项目管理、单位管理。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无
八、其他需说明的问题

无
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