






目录

摘要 .........................................................I

一、基本情况 .................................................1

（一）项目背景和依据 ........................................ 1

（二）资金下达及资金使用情况 ................................ 2

（三）实施内容 ...............................................3

（四）绩效目标设立情况 ...................................... 6

（五）组织管理情况 .......................................... 8

二、绩效评价工作开展情况 .................................... 8

（一）绩效评价目的、对象和范围 .............................. 8

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、评价标准、评价抽样 ...... 9

（三）绩效评价工作过程 ..................................... 14

三、绩效评价结论 ............................................16

（一）绩效评价综合结论 ..................................... 16

（二）绩效目标实现情况 ..................................... 17

四、绩效评价情况分析 ....................................... 18

（一）决策情况分析 ......................................... 18

（二）过程情况分析 ......................................... 20

（三）产出情况分析 ......................................... 21

（四）效益情况分析 ......................................... 23

五、存在的问题及原因分析 ................................... 24

（一）绩效目标设置不合理、未细化 ........................... 24

（二）资金管理缺少制度依据 ................................. 24

（三）项目监管不到位 ....................................... 24

（四）未建立长效运行机制 ................................... 25

六、建议 ....................................................25

（一）细化绩效指标，增强部门绩效管理意识 ....................25

（二）建立健全资金管理制度，保障项目顺利实施 ............... 25

（三）强化项目监督检查，确保资金充分发挥效益 ............... 25

（四）推动长效运行机制落实到位，不断提高教育质量 ........... 25

七、其他需说明的情况 ....................................... 26





I

摘要
一、基本情况

随着呈贡区城市建设和发展的快速推进，广大群众对优质教育

资源的需求不断增加，区教育体育局以提高教育质量为目标，先行

先试，不断创新合作办学模式，进行优质资源移植和品牌输入。

2013年以来，呈贡区采取市区合建、政企共建、区属自建等方式，

先后与驻区高校、省内外名校合作办学，共建学校、幼儿园 31所，

大大地增加了呈贡区优质教育资源总量。

为更快更好地支持学校发展，促进教师队伍建设，提升学校办

学水平，为呈贡区提供优质教育资源，合作办学双方签订《合作办

学协议》，区教体服务中心每年按照《合作办学协议》核定各合作

办学学校合作办学经费。区教体服务中心 2024年合作办学经费预

算批复 3,240万元，其中，年初预算安排 250万元，预算追加

2,990万元。2024年共安排资金 3,240万元，全部为区级资金。

截至 2024年 12月 31日，区教体服务中心 2024年合作办学经费

实际到位资金 3,240万元，资金到位率 100%。实际使用资金

3,240万元，预算执行率为 100%。

二、绩效评价结论

区教体服务中心 2024 年合作办学经费绩效评价得分 85 分，

评价等级为“良”。

经评价，区教体服务中心 2024 年合作办学经费项目立项依据

充分、立项程序规范、组织保障到位、资金使用合规。通过采取市
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区合建、政企共建、区属自建等方式，与驻区高校、省内外名校合

作办学，极大地增加了呈贡区优质教育资源总量。但项目实施过程

中，仍存在绩效目标设置不合理、未细化，资金管理缺少制度依据，

项目监管流于形式，未建立长效运行机制等问题。

三、存在的主要问题

（一）绩效目标设置不合理、未细化

区教体服务中心未根据项目实际情况，将绩效目标细化分解为

具体的绩效指标，如：质量指标未设置“履约完成率”“经费保障

率”“资金使用合规率”“经费核查审批规范率”等，时效指标未

设置“日常监管及时率”。项目效益未体现“教育资源覆盖率”

“优质教育资源总量”“共建学校、幼儿园教师数量”“呈贡区教

育水平”等。

（二）资金管理缺少制度依据

区教体服务中心未针对合作办学经费项目建立相应的资金管理

制度，资金管理缺少制度依据，容易造成项目资金管理不规范、使

用效率低。

（三）项目监管不到位

区教体服务中心对合作办学经费的日常监管不到位，仅要求合

作办学单位上报绩效自评报告，未定期组织调研与督察对合作办学

经费使用情况进行检查指导。

（四）未建立长效运行机制

区教体服务中心未针对合作办学经费项目建立长效运行机制，
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如中长期规划、阶段性考核目标等，无法衡量财政资金是否充分发

挥效益，项目是否达到预期效果。

四、建议

（一）细化绩效指标，强化绩效目标管理

建议区教体服务中心提高对预算绩效管理的认识，绩效目标设

置符合“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”。在年初编

制项目绩效目标时，对绩效目标进行充分调查研究、论证和合理测

算，分析项目投入的要素、项目活动的主要内容、明确项目产出的

内容和取得的成效，以及产生的持续影响等，从而提炼出与项目相

关的绩效指标，并确定相应的指标值，以便全面反映部门职责履行

情况和履职效益。

（二）建立健全资金管理制度，保障项目顺利实施

建议区教体服务中心加强财务管理工作，有效行使监督管理职

能，规范资金支出行为，提高资金使用效率，保障项目顺利实施。

（三）强化项目监督检查，确保资金充分发挥效益

建议区教体服务中心定期组织调研与督察对合作办学经费使用

情况进行检查指导，保障学校教育教学工作正常开展，确保项目资

金充分发挥效益。

（四）推动长效运行机制落实到位，不断提高教育质量

建议区教体服务中心针对合作办学项目建立长效运行机制，对

项目制定总体规划，开展阶段性考核工作，充分发挥长效运行机制

在支持学校建设发展，提高学校教育质量的作用，确保优质教育资
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源增量扩优，不断扩大优质教育资源覆盖面，推动长效运行机制落

实到位，让人民群众真正享受到呈贡区教育发展成果。



呈贡区教育体育发展综合服务中心
2024 年合作办学经费绩效评价报告

根据《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理

办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《云南省省级财政支出

预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39 号）、

《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意

见》（云发〔2019〕11 号）、《中共昆明市委昆明市人民政府关

于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12 号）、

《昆明市呈贡区全面实施预算绩效管理实施细则》 (呈政办发

〔2021〕31号)、《呈贡区政府购买服务第三方绩效评价工作实施

方案》(呈财〔2019〕40 号)的要求，云南明博会计师事务所（普

通合伙）接受呈贡区财政局（以下简称“区财政局”）委托，对呈

贡区教育体育发展综合服务中心（以下简称“区教体服务中心”）

2024 年合作办学经费开展绩效评价，评价以项目实施单位提供资

料和相关制度为基础，结合对单位财务管理、项目管理等资料的检

查和汇总分析现场调研、调查问卷结果，形成绩效评价报告。现将

评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目背景和依据

随着呈贡区城市建设和发展的快速推进，广大群众对优质教育

资源的需求不断增加，区教育体育局以提高教育质量为目标，先行
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先试，不断创新合作办学模式，进行优质资源移植和品牌输入。

2013年以来，呈贡区采取市区合建、政企共建、区属自建等方式，

先后与驻区高校、省内外名校合作办学，共建学校、幼儿园 31所，

大大地增加了呈贡区优质教育资源总量。

为更快更好地支持学校发展，促进教师队伍建设，提升学校办

学水平，为呈贡区提供优质教育资源，合作办学双方签订《合作办

学协议》，区教体服务中心每年按照《合作办学协议》核定各合作

办学学校合作办学经费。

（二）资金下达及资金使用情况

1.预算下达情况

区教体服务中心 2024 年合作办学经费预算批复 3,240 万元，

其中，年初预算安排 250 万元，预算追加 2,990 万元。2024 年共

安排资金 3,240 万元，全部为区级资金。预算批复及追加情况详见

表 1：
表 1：预算批复及追加情况表

单位：万元
预算年度 资金文件 批复/调整/追加金额 备注

2024

《昆明市呈贡区教育体育局关于批复 2024

年单位预算的通知》
250 区级资金

《中共昆明市呈贡区委关于同意安排 2024

年二季度合作办学经费的批复》（呈复

〔2024〕35 号 ）

2,200 区级资金

《中共昆明市呈贡区委关于同意安排 2024

年下半年合作办学经费的批复》（呈复

〔2024〕85 号 ）

790 区级资金

合计 3,240

2.资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，区教体服务中心 2024 年合作办学
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经费实际到位资金 3,240万元，支出资金 3,240 万元，预算执行率

为 100%。

（三）实施内容

区教体服务中心与驻区高校、省内外名校合作办学，共建学

校、幼儿园 31 所，合作办学双方签订《合作办学协议》，区教体服

务中心每年按照《合作办学协议》核定各合作办学学校的合作办学

经费。合作办学资金分配情况详见表 2：
表 2：2024 年合作办学经费分配表

单位：万元
序号 项目名称 分配资金 备注

1
昆明市教育体育局与呈

贡区合作办学专项经费
55

教工一幼白龙潭园区 17.45 万元，教工二幼滇

池星城园区 37.55 万元。

2
昆明市教工一幼呈贡东

海岸园区联合办学经费
20

3

昆明市教工第二幼儿园

惠景园分园联合办学管

理经费

50

4

呈贡区人民政府与昆明

西南联大研究院附属学

校合作办学经费

100

5
昆明师专附属小学联合

办学经费
25

6

四川师范大学附属昆明

实验学校（天娇校区）

合作办学教师供养及生

均公用经费

100

2023 年四川师范大学附属昆明实验学校（天娇

校区）合作办学教师供养经费 108.2214 万元，

生均公用经费 3.7821 万元，合计 112.0035 万

元。本次安排 100 万元，用于 2023 年合作办学

教师供养及生均公用经费缺口。

7
委托昆三中管理呈贡一

中管理专项经费
100

按照《昆明市呈贡区人民政府委托昆明市第三

中学管理呈贡区第一中学协议书》《补充协议

书》中明确“呈贡区每年支付昆三中管理费共

计 480 万元。”“在委托管理期内，呈贡区每

年增加 80 万元管理费”。2023 年委托管理费

560 万元,已拨付 150 万元，缺口 410 万元；根

据合作期限，2024 年测算委托昆三中管理呈贡

一中管理费 280 万。现总缺口 690 万元。本次

先行安排 100 万元。
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序号 项目名称 分配资金 备注

8

昆明市呈贡区昆明理工

大学附属雨花学校联合

办学经费

100

按照《昆明市呈贡区广电苑小区配建学校合作

办学协议书》约定“合作期内，呈贡区教育体

育局每年于 6 月 30 日前向昆明理工教育发展集

团有限公司支付联合办学经费人民币 200 万

元。”2024 年应支付昆明市呈贡区昆明理工大

学附属雨花学校联合办学经费 200 万元。本次

先行安排 100 万元。

9

呈贡区人民政府与昆明

西南联大研究院附属学

校合作办学经费

100

按照《昆明市呈贡区人民政府 昆明西南联大研

究院附属学校合作办学协议书》约定“合作期

间，呈贡区人民政府每年向昆明西南联大研究

院附属学校支付合作办学经费 200 万元（大

写：贰佰万元整），于每年 9 月 30 日前拨付到

昆明西南联大研究院附属学校指定账户。”

2024 年应支付呈贡区人民政府与昆明西南联大

研究院附属学校合作办学经费 200 万元。本次

先行安排 100 万元。

10

按照市政府要求支持西

南联大研究院附属学校

办学经费

500

按照《昆明市人民政府办公厅关于印发举办西

南联大附属学校实施方案的通知》，由呈贡区

每年支持 1000 万元，用于教师工作目标考

核。2022 年、2023 年均未支付，本次先行安排

500 万元。

11
云南民族大学附属初级

中学办学补助经费
100

按照《昆明市呈贡区人民政府云南民族大学合

作办学框架协议书》约定“呈贡区人民政府在

政策允许的范围内给予合办学校一定的资金支

持。初中每年给予办学补助经费 200 万元/

年”。2024 年应核拨云南民族大学附属初级中

学办学补助经费 200 万元。本次先行安排 100

万元。

12
昆明市教育体育局与呈

贡区合作办学专项经费
1,200

按照合作办学协议，测算昆明市教育体育局与

呈贡区合作办学专项经费历年总缺口

13179.921591 万元。本次先行安排 1200 万

元，其中昆明市教工一幼白龙潭园区 300 万

元；昆明市教工二幼滇池星城园区 100 万元；

昆明市中华小学滇池星城校区、金盾俊园校区

400 万元；昆明市第三中学滇池星城校区 200

万元；昆明市外国语学校呈贡校区 200 万元。

13
昆明师专附属小学联合

办学经费
50

按照《龙斗壹号海岸城项目 36 号地块配建学校

相关事宜补充协议书》“合作办学期间，自第

三年（2018 年 8 月 1日—2019 年 7 月 31 日）

起，将联合办学经费列入年度部门预算，按年

拨付给乙方，用于乙方的办学支出”的约定，

2024 年呈贡区教育体育局应核拨昆明师专附属

小学联合办学经费 50 万元整。本次安排 50 万

元。
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序号 项目名称 分配资金 备注

14
委托昆三中管理呈贡一

中管理专项经费
90

按照《昆明市呈贡区人民政府委托昆明市第三

中学管理呈贡区第一中学协议书》《补充协议

书》中明确“呈贡区每年支付昆三中管理费共

计 480 万元。”“在委托管理期内，呈贡区每

年增加 80 万元管理费”。2023 年委托管理费

560 万元,已拨付 150 万元，缺口 410 万元；根

据合作期限，2024 年测算委托昆三中管理呈贡

一中管理费 280 万。二季度已安排 100 万元，

现缺口 590 万元，本次先行安排 90 万元。

15

昆明市呈贡区昆明理工

大学附属雨花学校联合

办学经费

100

按照《昆明市呈贡区广电苑小区配建学校合作

办学协议书》约定“合作期内，呈贡区教育体

育局每年于 6 月 30 日前向昆明理工教育发展集

团有限公司支付联合办学经费人民币 200 万

元。”2024 年应支付昆明市呈贡区昆明理工大

学附属雨花学校联合办学经费 200 万元。二季

度已安排 100 万元，本次安排 100 万元。

16

呈贡区人民政府与昆明

西南联大研究院附属学

校合作办学经费

100

按照《昆明市呈贡区人民政府 昆明西南联大研

究院附属学校合作办学协议书》约定“合作期

间，呈贡区人民政府每年向昆明西南联大研究

院附属学校支付合作办学经费 200 万元（大

写：贰佰万元整），于每年 9 月 30 日前拨付到

昆明西南联大研究院附属学校指定账户。”

2024 年应支付呈贡区人民政府与昆明西南联大

研究院附属学校合作办学经费 200 万元。二季

度已安排 100 万元，本次安排 100 万元。

17
云大附中品牌使用专项

经费
100

按照《昆明市呈贡区人民政府与云南大学附属

中学合作办学协议书》“昆明市呈贡区人民政

府支付“云大附中”品牌使用费，第一年为

100 万元，第二年为 150 万元，第三年及以后

每年为 200 万元。”2023 年需支付云大附中品

牌使用专项经费 200 万元，已拨付 100 万元，

缺口 100 万元；2024 年需支付云大附中品牌使

用专项经费 200 万元。现总缺口 300 万元。本

次安排 300 万元。

18
市教工一幼呈贡东海岸

园区联合办学工作经费
50

按照《昆明市呈贡区人民政府与昆明市教育体

育局关于合作举办昆明市教工第一幼儿园呈贡

东海岸园区的协议书》中约定“支付联合办学

工作经费，第一年给予昆明市教工第一幼儿园

人民币 30 万元整，第二年给予昆明市教工第一

幼儿园人民币 40 万元整，第三年及以后每年给

予昆明市教工第一幼儿园人民币 50 万元整。”

2024 年应核拨市教工一幼呈贡东海岸园区联合

办学工作经费 50 万元。本次安排 50 万元。
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序号 项目名称 分配资金 备注

19
市教工二幼惠景园分园

联合办学管理经费
50

按照《昆明市呈贡区教育体育局与昆明市教工

第二幼儿园合作办学协议书》约定，呈贡区教

育体育局每年向昆明市教工第二幼儿园支付联

合办学管理经费 50 万元。2024 年需核拨昆明

市教工第二幼儿园联合办学管理经费 50 万元。

本次安排 50 万元。

20
云南民族大学附属高级

中学开办经费
50

按照《昆明市呈贡区人民政府 云南民族大学合

作办学框架协议书》中约定“甲方在政策允许

的范围内给予合办学校一定的资金支持。高中

办学前三年给予开办经费 100 万元/年。”2024

年需核拨云南民族大学附属高级中学 100 万元

开办经费。本次安排 50 万元。

21
云南民族大学附属初级

中学办学补助经费
50

按照《昆明市呈贡区人民政府云南民族大学合

作办学框架协议书》约定“呈贡区人民政府在

政策允许的范围内给予合办学校一定的资金支

持。初中每年给予办学补助经费 200 万元/

年”。2024 年应核拨云南民族大学附属初级中

学办学补助经费 200 万元。二季度已安排 100

万元，本次安排 50 万元。

22
昆明市教育体育局与呈

贡区合作办学专项经费
150

按照合作办学协议，截至 2024 年 12 月，昆明

市教育体育局与呈贡区合作办学专项经费总缺

口 11923.921499 万元。本次先行安排 150 万

元，其中昆明市中华小学滇池星城校区、金盾

俊园校区 50 万元；昆明市第三中学滇池星城校

区 50 万元；昆明市外国语学校呈贡校区 50 万

元。

合计 3,240

（四）绩效目标设立情况

1.预算申报的绩效目标和绩效指标情况

区教体服务中心 2024 年合作办学经费预算批复绩效目标如下

表 3：
表 3：预算批复绩效目标表

年度

目标

按照各《合作办学协议书》，合作期间，需核拨合作办学学校教师供养，生均公

用，联合办学等各类合作办学经费，经核算，2024 年共需合作办学经费

74,683,693.19 元。因控制数为 2500000 元，本次预算合作办学经费 2500000 元。

绩效指标名称
指标值

一级指标 二级指标 三级指标

产出指标

数量指标 学校数 =14 所

质量指标
学校教育教学质量提高，社会影响力

和品牌美誉度大大提升
=100%
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绩效指标名称
指标值

一级指标 二级指标 三级指标

时效指标
学校教育教学质量提高，社会影响力

和品牌美誉度大大提升
=1 年

成本指标 经济成本指标 =2500000 元

效益指标

社会效益
全面改善学校办学条件，解决呈贡居

民就学需求。
=100%

可持续影响

学校将继续怀着对教育事业的使命感

和责任感，办好人民满意的教育，服

务于呈贡乃至于云南的基础教育。

=100%

满意度指标 服务对象满意度 学校老师及学生 =100%

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

由于区教体服务中心 2024 年合作办学经费预算批复的绩效指

标未完全根据绩效目标进行细化，无法全面反映项目的产出和效益，

本次绩效评价结合项目服务合同和项目实施情况，重新细化分解区

教体服务中心 2024 年合作办学经费绩效指标，重新设立的绩效指

标如表 4：
表 4：绩效评价绩效目标表

年度

目标

采取市区合建、政企共建、区属自建等方式，与驻区高校、省内外名校合作办学，

共建学校、幼儿园 31 所，增加了呈贡区优质教育资源总量；更快更好地支持学校发

展，促进教师队伍建设，提升学校办学水平，为呈贡区提供优质教育资源。

绩效指标名称
指标值

一级指标 二级指标 三级指标

产出指标

数量指标 合作办学共建学校、幼儿园 ≥31 所

质量指标

履约完成率 =100%

经费保障率 =100%

资金使用合规率 =100%

经费核查审批规范率 =100%

时效指标 日常监管及时率 =100%

成本指标 经济成本指标 成本控制率≤100%

效益指标

社会效益

教育资源覆盖率 ≥100%

优质教育资源总量 较合作办学前增加

共建学校、幼儿园教师数量 较合作办学前增加

呈贡区教育水平 逐年提升

可持续影响 长效运行机制 建立

满意度 社会公众满意度 ≥90%

-7-



（五）组织管理情况

1.项目管理

区教体服务中心根据与各合作办学学校签订的《合作办学协

议》约定，认真梳理核查各合作办学学校急需的合作办学经费，严

格项目审批工作。

2.资金管理

区财政局负责资金规划与预算安排，资金拨款流程把控，资金

监管与绩效管理。区教体服务中心在经费的收支预算执行过程中，

按照预算批复数将合作办学经费拨付到学校，确保专款专用，充分

发挥财政资金的使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过进一步客观反映区教体服务中心 2024 年合作办学经费的

审批情况、实施情况、项目资金管理情况、项目实现的产出和取得

的效果，分析绩效目标完成情况，总结好的经验和做法，研究影响

绩效的问题和原因，提出解决的措施和办法。同时，针对区教体服

务中心 2024 年合作办学经费实际进度偏离预期的情况，找出问题

所在并提出相关建议。

2.绩效评价对象及范围

（1）评价对象。本次绩效评价的对象为区教体服务中心 2024

年合作办学经费，涉及资金 3,240万元。
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（2）评价范围。经过对项目开展情况、资金使用情况、项目

实施效果等分析，评价范围主要涉及决策、过程、产出和效益等四

个方面。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法、评价标准、评价抽样

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规

范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。评价各方应职责明确，统筹配合，确保评价

过程规范高效。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改

进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、无效要

压减。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受

社会监督。

2.绩效评价指标体系

（1）绩效评价指标

根据《昆明市呈贡区全面实施预算绩效管理实施细则》(呈政

办发〔2021〕31号)《呈贡区政府购买服务第三方绩效评价工作实

施方案》(呈财〔2019〕40 号)要求，为使绩效评价指标贯穿于项

目的决策、过程、产出和效益全过程，结合区教体服务中心 2024

年合作办学经费情况，综合考虑项目的产出数量、产出质量、产出

时效、产出成本、社会效益、可持续影响以及满意度等因素，再对
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批复的绩效指标进一步归并整合，本次绩效评价指标体系具体设置

如下：

一级指标 4个：包括决策、过程、产出、效益。

二级指标 12 个：包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金

管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社

会效益、可持续影响、满意度。

三级指标 25个：包括立项依据充分性、立项程序规范性 、绩

效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理

性 、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全

性、制度执行有效性、绩效自评，合作办学共建学校、幼儿园数量

履约完成率，经费保障率、资金使用合规率、经费核查审批规范率、

日常监管及时率、经济成本指标、教育资源覆盖率、优质教育资源

总量，共建学校、幼儿园教师数量，呈贡区教育水平、长效运行机

制、学生家长满意度。 。

具体详见附件 3：《绩效评价指标体系及评分表》。

（2）绩效评价指标分值权重

绩效评价指标体系从决策、过程、产出和效益四个方面进行构

建。结合前期调研所获取的信息可知，区教体服务中心 2024 年合

作办学经费主要用于各办学单位办学经费支出。经综合判断各评价

指标对实现绩效目标的关键程度，确定本次绩效评价的一级指标权

重分别为：决策指标权重占 20%、过程指标权重占 20%、产出指

标权重占 30%、效益指标权重占 30%。
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（3）指标解释

绩效评价指标体系以项目管理流程所包含的“决策-过程-产出-

效益”环节为依据，将绩效评价指标划分为决策、过程、产出和效

益四个方面，作为一级指标。

决策：决策指标由项目立项、绩效目标、资金投入 3个二级指

标构成，具体情况如下：项目立项指标主要考核项目执行单位在执

行项目时依据的充分性，在执行项目前的审批程序规范性；绩效目

标指标主要反映项目执行项目所设立的绩效目标合理性和绩效指标

明确性；资金投入指标主要考核项目执行前预算编制情况及筹资的

规范性。

过程：过程指标由资金管理、组织实施 2个二级指标构成，具

体情况如下：资金管理指标主要考核项目资金对项目的保障程度，

从资金到位情况、预算执行、资金使用的规范性反映项目单位对资

金管控情况及使用管理的规范性，以及单位会计核算的规范性及财

务监控的有效性；组织实施指标主要考核项目单位对项目的保障程

度，从组织保障、制度保障的完整性反映项目单位对项目实施的保

障到位程度。

产出：产出指标由产出数量、产出质量、产出时效、产出成本

4个三级指标构成，具体情况如下：产出数量指标主要考核项目单

位对项目实施产出结果的量化情况，主要包括：合作办学共建学校、

幼儿园数量；产出质量指标主要考核项目执行产出数量的同时，对

产出质量的管理控制情况，主要包括履约完成率、经费保障率、资
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金使用合规率、经费核查审批规范率；产出时效指标主要反映项目

日常监管及时率；产出成本指标主要反映项目成本控制情况。

效益：效果指标由社会效益、可持续影响、满意度 3个二级指

标构成，具体情况如下：社会效益指标主要考核项目执行结果对呈

贡区教育资源提升的贡献情况，主要从项目实施对教育资源覆盖率、

优质教育资源总量、共建学校，幼儿园教师数量、提升呈贡区教育

水平方面考核项目的社会效益情况；可持续影响主要考核项目长效

运行机制的建立情况；满意度指标主要考核社会公众对项目实施的

满意程度。

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用综合评价法、因素分析法、对比分析法、实

地调查法及公众评判法方法进行评价。具体如下：

（1）综合评价法

从决策、过程、产出和效益四个维度出发，结合项目特点与重

点设置评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，评价时

根据评价标准对每一指标分别打分，最后累计算出总分。

（2）因素分析法

通过综合分析影响财政支出项目绩效目标实现、实施效果的内

部、外部因素，如政策环境、政策主体、政策对象、政策路径和政

策资源等，综合评价财政支出政策绩效目标的实现程度。

（3）对比分析法

依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项
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目实际完成内容，评价项目的完成情况；依据相关政策文件，评价

项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和

凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实

施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实

施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效

果和效益实现程度。

（4）实地调查法

绩效评价工作组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研

究、实地调研、座谈会等方式，组织开展实地评价。实地评价过程

中，根据评价对象的具体情况，收集评价数据、资料等。

（5）公众评判法

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情

况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和

项目实施的建议，着重对项目产出和效益情况进行调查了解，为项

目实施效益提供定性与定量评价的依据。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准及历史标准，用于对绩效指标

完成情况进行比较。本次绩效评价中主要使用两类标准进行评价：

（1）计划标准：根据项目实施方案、目标责任书等对项目申

报时设置的绩效目标及绩效指标进行调整，并以调整后的绩效目标、

绩效指标作为绩效评价的计划标准。

（2）历史标准：部分明细项目设置的相应绩效目标及绩效指
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标不够明确但存在历史数据的，以历史数据为比较标准。

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，

最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价等级

分为：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤

得分＜80分）；差（得分＜60分）。

5.绩效评价抽样

（1）项目资料及资金情况 100%全覆盖：将收集前期申报资

料、资金申请报告、采购资料及合同协议、相关单位管理制度、实

施进展情况、项目资金支付流水及财务凭证、阶段性成果资料、绩

效自评报告等资料。通过数据收集工作，评价组基本理清了全部项

目的实施内容、进度、存在问题等基础评价素材信息。

（2）实地评价抽样：为进一步验证所收集项目数据的真实性、

完整性、准确性，绩效评价组将对项目地点进行 100%覆盖。

（三）绩效评价工作过程

1.开展前期调研

在接受委托对项目开展绩效评价后，评价工作组及时与部门

及区财政局沟通，了解项目的基本情况，包括项目实施背景、实施

内容、预算安排情况、组织实施流程、资金拨付情况、项目进度情

况、绩效自评情况等，并收集相关文件资料。组织组员对收集到的

与项目相关的文件资料进行研读，并查阅与项目实施密切相关的规

章制度、文件规定，力求对项目全方位了解。

2.实地评价
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一是与部门的人员进行访谈，了解项目的立项、管理和绩效情

况，探讨总结项目亮点经验、存在的困难和问题以及相应的解决对

策。二是收集和查阅部门“三定”方案、年度工作计划及总结、重

点项目申报、立项、招标采购、资金管理、项目管理、项目进度、

项目成果及项目验收等有关文件资料，核实资金使用和管理情况、

检查项目进度、评价项目成果，对重要数据和资料，通过复印、扫

描、拍照及收集原件等方式留存，并对其进行整理分析。三是根据

实施方案中确定的调查对象、调查内容和抽样方式，评价工作组以

问卷调查的形式对部门职工和受益群众满意度调查。四是依据绩效

评价指标对区教体服务中心进行评价、打分，及时完整地收集整理、

统计分析相关资料，完成实地评价工作。

3.综合分析评价及报告撰写

（1）数据整理

评价工作组在评价实施过程中，采用合理方法对收集的基础

资料进行分类整理、核实和全面分析，要求被评价单位对资料及时

补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。通过充分收

集、分析和加工数据信息，形成对绩效评价宏观与微观层面的数据

信息支撑。

（2）绩效分析与评分

按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根

据评价基础数据，对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分

析和量化评分。一是绩效评价指标分析，结合评价指标体系中决策、
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过程、产出和效益四个方面分别分析各指标的评价情况；二是对绩

效目标实际完成情况进行量化、具体分析。完成绩效分析后运用既

定的评价标准和评价方法，根据收集整理的数据和分析结果，对各

项指标进行打分。根据各项指标权重，算出综合绩效分值，根据绩

效得分，确定绩效等级。

（3）综合评价

在对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析、量化评

分的基础上，总结分析评价对象总体的绩效情况及相关经验与做法，

形成初步评价结论。并以事实为依据，认真梳理评价过程中发现的

问题，剖析影响绩效的主要问题，分析产生问题的原因。针对存在

的问题，总结教训，提出对策建议。

（4）撰写报告

绩效评价工作组根据绩效评价的原理和区财政局的要求，提炼

结论、撰写报告，并与被评价单位保持充分的沟通，确保每个观点

均有理有据后，形成最终的绩效评价报告。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

区教体服务中心 2024 年合作办学经费绩效评价得分 85 分，

评价等级为“良”。一级指标具体得分情况详见表 5：
表 5：绩效评价得分情况表

一级指标 指标分值 评价得分 得分率

决策 20 18 90%

过程 20 18 90%
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一级指标 指标分值 评价得分 得分率

产出 30 23 76.67%

效益 30 26 86.67%

合计 100 85 85%

经评价，区教体服务中心 2024 年合作办学经费项目立项依据

充分、立项程序规范、组织保障到位、资金使用合规。通过采取市

区合建、政企共建、区属自建等方式，与驻区高校、省内外名校合

作办学，极大地增加了呈贡区优质教育资源总量。但项目实施过程

中，仍存在绩效目标设置不合理、不细化；资金管理缺少制度依据；

项目监管流于形式；未建立长效运行机制等问题。

（二）绩效目标实现情况

根据评价情况，项目设置的产出和效益三级绩效指标 13 个，

13个绩效指标全部完成。具体详见表 6：
表 6：绩效目标及指标完成情况

绩效指标名称

指标值

指标

实现

情况

完成情况说明一级

指标
二级指标 三级指标

产出

指标

数量指标
合作办学共建学

校、幼儿园
≥31 所

全部

完成

呈贡区与驻区高校、省内外名校合

作办学共建学校、幼儿园数量达到

31 所。

质量指标

履约完成率 =100%
全部

完成

按照与各高校、名校签订的合作办

学协议约定履行各项义务，履约完

成率达到 100%。

经费保障率 =100%
全部

完成

按照与各高校、名校签订的合作办

学协议约定保障办学经费，经费保

障率达到 100%。

资金使用合规率 =100%
全部

完成

各合作办学单位资金使用规范，资

金使用合规率达到 100%。

经费核查审批规范

率
=100%

全部

完成

经费核查审批规范，经费核查审批

规范率达到 100%。

时效指标 日常监管及时率 =100%
全部

完成

对合作办学单位资金使用、教学管

理监管及时，日常监管及时率达到

100%。

成本指标 经济成本指标 成本控制 全部 实际到位资金 3,240 万元，支出资

-17-



绩效指标名称

指标值

指标

实现

情况

完成情况说明一级

指标
二级指标 三级指标

率≤100% 完成 金 3,240 万元，成本控制率为

100%

效益

指标

社会效益

教育资源覆盖率 ≥100%
全部

完成

通过项目的实施，保障呈贡区教育

资源实现全面覆盖。

优质教育资源总量
较合作办

学前增加

全部

完成

通过项目的实施，优质教育资源总

量较合作办学前增加。

共建学校、幼儿园

教师数量

较合作办

学前增加

全部

完成

通过项目的实施，共建学校、幼儿

园教师数量较合作办学前增加。

呈贡区教育水平 逐年提升
全部

完成

通过项目的实施，呈贡区教育水平

逐年提升。

满意度 社会公众满意度 ≥90%
全部

完成

共发放社会公众满意度调查问卷

25 份，回收有效问卷 25 份，社会

公众综合满意度 98.80%。

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

决策包括项目立项、绩效目标和资金投入，该部分满分为 20

分，综合分析，评价得分 18 分，得分率为 90%。项目立项程序规

范，立项依据充分，项目具有实施的必要；资金支出方向科学合理，

与资金下达内容相匹配，支出科目按照标准编制。但未根据项目实

际情况，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标。指标得分情况具

体分析如下：

1.项目立项

（1）立项依据充分性：该项指标满分 3分，评价得分 3分。

根据《昆明市呈贡区教育体育局关于批复 2024年单位预算的通知》

《中共昆明市呈贡区委关于同意安排 2024年二季度合作办学经费

的批复》（呈复〔2024〕35号 ）《中共昆明市呈贡区委关于同意

安排 2024年下半年合作办学经费的批复》（呈复〔2024〕85号 ）
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等文件要求立项，项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相

关政策；符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围

相符，属于部门履职所需和公共财政支持范围；不存在与相关部门

同类项目或部门内部相关项目重复的情况。

（2）项目立项程序规范性：该项指标满分 3 分，评价得分 3

分。项目事前已经过必要的决策环节，按照规定的程序申请设立，

审批文件、材料符合相关要求。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性：该项指标满分 3 分，根据评分标准扣

1分，评价得分 2 分。扣分原因及说明：项目具有绩效目标，绩效

目标与实际工作内容具有相关性，与预算确定的项目投资额或资金

量相匹配。但绩效目标设置不合理，未根据项目情况设置预期效益，

如未设置“教育资源覆盖率”“优质教育资源总量”“共建学校、

幼儿园教师数量”“呈贡区教育水平”等绩效指标。

（2）绩效指标明确性：该项指标满分 3 分，根据评分标准扣

1分，评价得分 2分。扣分原因及说明：项目绩效目标设置未细化，

未根据项目实际情况分解为具体的绩效指标，如：质量指标未设置

“履约完成率”“经费保障率”“资金使用合规率”“经费核查审

批规范率”等，时效指标未设置“日常监管及时率”。项目效益未

体现“教育资源覆盖率”“优质教育资源总量”“共建学校、幼儿

园教师数量”“呈贡区教育水平”等。

3.资金投入
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（1）预算编制科学性：该项指标满分 4分，评价得分 4 分。

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算

依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作

任务相匹配。

（2）资金分配合理性：该项指标满分 4分，评价得分 4 分。

项目资金分配合理，资金分配依据充分，资金均用于区教体服务中

心 2024年合作办学经费项目。

（二）过程情况分析

过程包括资金管理和组织实施两个方面，该部分满分为 20分，

综合分析，评价得分 18分，得分率为 90%。项目资金使用合规，相

关制度执行有效，按要求开展绩效自评工作，但未针对合作办学经

费建立相应的资金管理制度，资金管理缺少制度依据。指标得分情

况具体分析如下：

1.资金管理

（1）资金到位率：该项指标满分 2 分，评价得分 2 分。根据

《昆明市呈贡区教育体育局关于批复 2024 年单位预算的通知》等

资料，区教体服务中心 2024 年合作办学经费项目资金到位 3,240

万元，实际到位资金 3,240万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率：该项指标满分 3 分，评价得分 3 分。截至

2024 年 12 月 31 日，区教体服务中心 2024 年合作办学经费项目

实际到位资金 3,240 万元，实际支出 3,240 万元，预算执行率

100%。
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（3）资金使用合规性：该项指标满分 3分，评价得分 3 分。

通过抽查明细账及记账凭证，区教体服务中心资金使用符合国家财

经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨

付有完整的审批程序和手续，资金使用符合项目预算批复和合同规

定的用途。

2.组织实施

（1）管理制度健全性:该项指标满分 4分，根据评分标准扣 2

分，评价得分 2分。扣分原因及说明：区教体服务中心未针对合作

办学经费建立相应的资金管理制度，资金管理缺少制度依据。

（2）制度执行有效性:该项指标满分 5分，评价得分 5分。在

项目管理的过程中，区教体服务中心遵守了相关法律法规和相关管

理规定，项目调整及支出调整手续完备，流程合规。

（3）绩效自评:该项指标满分 3分，评价得分 3分。区教体服

务中心根据区财政局要求开展了项目绩效自评工作，自评数据真实、

客观、准确、合理，各级指标的赋分权重符合办法要求。

（三）产出情况分析

产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个

方面，该部分满分为 30分，综合分析，评价得分 23分，得分率为

76.67%。呈贡区采取市区合建、政企共建、区属自建等方式，与驻

区高校、省内外名校合作办学，极大地增加了呈贡区优质教育资源

总量。但合作办学经费日常监管流于形式，未定期组织调研与督察

对合作办学经费使用情况进行检查指导。指标得分情况具体分析如
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下：

1.产出数量

合作办学共建学校、幼儿园数量：该项指标满分 5分，评价得

分 5分。呈贡区与驻区高校、省内外名校合作办学共建学校、幼儿

园数量达到 31所。

2.产出质量

（1）履约完成率：该项指标满分 4 分，评价得分 4 分。区教

体服务中心按照与各高校、名校签订的合作办学协议约定履行各项

义务，履约完成率达到 100%。

（2）经费保障率：该项指标满分 4分，根据评分标准扣 4分，

评价得分 0分。扣分原因及说明：合作办学单位所需的办学经费未

得到足额保障，根据区教体局与各合作办学单位签订的办学协议，

2024年实际到位的资金无法全额保障合作办学需求。

（3）资金使用合规率：该项指标满分 4 分，评价得分 4 分。

各合作办学单位资金使用规范，资金使用合规率达到 100%。

（4）经费核查审批规范率：该项指标满分 4 分，评价得分 4

分。区教体服务中心经费核查审批规范，经费核查审批规范率达到

100%。

3.产出时效

日常监管及时率：该项指标满分 5分，根据评分标准扣 3分，

评价得分 2分。扣分原因及说明：区教体服务中心日常监管流于形

式，仅要求合作办学单位上报绩效自评报告，未定期组织调研与督
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察对合作办学经费使用情况进行检查指导。

4.产出成本

经济成本指标：该项指标满分 4分，评价得分 4分。区教体服

务中心每年按照《合作办学协议》核定各合作办学学校合作办学经

费，实际到位资金 3,240万元，支出资金 3,240 万元，成本控制率

为 100%。

（四）效益情况分析

效益包括社会效益、可持续影响和满意度三个方面，该部分满

分为 30分，综合分析，评价得分 26分，得分率为 86.67%。通过项

目的实施，极大地调动了呈贡区办学积极性，有效提高了学校教育

质量，优质教育资源增量扩优，教育水平逐年提升，但未针对合作

办学经费项目建立长效运行机制。指标得分情况具体分析如下：

1.社会效益

（1）教育资源覆盖率：该项指标满分 4分，评价得分 4分。呈

贡区优质教育资源覆盖面不断扩大，教育资源覆盖率达到 100%。

（2）优质教育资源总量：该项指标满分 4分，评价得分 4分。

呈贡区优质教育资源增量扩优，优质教育资源总量较合作办学前增

加。

（3）共建学校、幼儿园教师数量：该项指标满分 4分，评价得

分 4分。呈贡区共建学校、幼儿园教师数量较合作办学前增加。

（4）呈贡区教育水平：该项指满分 4分，评价得分 4分。合作

办学经费项目实施后，呈贡区的教育水平呈现逐年提升的趋势。

-23-



2.可持续影响

长效运行机制：该项指标满分 4分，根据评分标准扣 4分，评

价得分 0分。扣分原因及说明：区教体服务中心未针对合作办学经

费项目建立长效运行机制，如中长期规划、阶段性考核目标等。

3.满意度

学生家长满意度：该项指标满分 10分，评价得分 10分。本次

绩效评价共发放社会公众满意度调查问卷 25份，回收有效问卷 25

份，社会公众综合满意度 98.80%。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不合理、未细化

区教体服务中心未根据项目实际情况，将绩效目标细化分解为

具体的绩效指标，如：质量指标未设置“履约完成率”“经费保障

率”“资金使用合规率”“经费核查审批规范率”等，时效指标未

设置“日常监管及时率”。项目效益未体现“教育资源覆盖率”

“优质教育资源总量”“共建学校、幼儿园教师数量”“呈贡区教

育水平”等。

（二）资金管理缺少制度依据

区教体服务中心未针对合作办学经费项目建立相应的资金管理

制度，资金管理缺少制度依据，容易造成项目资金管理不规范、使

用效率低。

（三）项目监管不到位

区教体服务中心对合作办学经费的日常监管不到位，仅要求合
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作办学单位上报绩效自评报告，未定期组织调研与督察对合作办学

经费使用情况进行检查指导。

（四）未建立长效运行机制

区教体服务中心未针对合作办学经费项目建立长效运行机制，

如中长期规划、阶段性考核目标等，无法衡量财政资金是否充分发

挥效益，项目是否达到预期效果。

六、建议

（一）细化绩效指标，增强部门绩效管理意识

建议区教体服务中心加强预算绩效目标管理，编制完整、全面、

量化可考核的绩效指标。在年初编制项目绩效目标时，对绩效目标

进行充分调查研究、论证和合理测算，分析项目投入的要素、项目

活动的主要内容、明确项目产出的内容和取得的成效，以及产生的

持续影响等，从而提炼出与项目相关的绩效指标，并确定相应的指

标值，以便全面反映部门职责履行情况和履职效益。

（二）建立健全资金管理制度，保障项目顺利实施

建议区教体服务中心加强财务管理工作，有效行使监督管理职

能，规范资金支出行为，提高资金使用效率，保障项目顺利实施。

（三）强化项目监督检查，确保资金充分发挥效益

建议区教体服务中心定期组织调研与督察对合作办学经费使用

情况进行检查指导，保障学校教育教学工作正常开展，确保项目资

金充分发挥效益。

（四）推动长效运行机制落实到位，不断提高教育质量
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建议区教体服务中心针对合作办学项目建立长效运行机制，对

项目制定总体规划，开展阶段性考核工作，充分发挥长效运行机制

在支持学校建设发展，提高学校教育质量的作用，确保优质教育资

源增量扩优，不断扩大优质教育资源覆盖面，推动长效运行机制落

实到位，让人民群众真正享受到呈贡区教育发展成果。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.绩效评价声明书

2.项目绩效目标表

3.绩效评价评分表

4.项目资金使用情况表

5.绩效评价问题明细表

6.调查问卷情况表

7.项目自评报告
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呈贡区教育体育发展综合服务中心

2024 年合作办学经费

绩效评价报告附件





附件 1：

绩效评价人员声明书

云南省昆明市呈贡区财政局：

本声明书是针对开展云南省昆明市呈贡区教育体育局

“2024 年合作办学经费绩效评价报告”计划实施情况绩效评价

工作而提供。绩效评价的目的是对该项目的经济性、效率性和效

益性进行客观、公正的评价，总结工作经验、指出存在问题、提

出改进建议措施，以提高被评价单位项目管理、预算管理和财务

管理水平。

绩效评价工作组人员

序号 姓名

1 宋远斌

2 朱道成

3 赵熊

4 王梅芳

5 王亚岚

6 张群

7 胡红宇

8 杨璇

9 杨加令
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预算批复绩效目标表

项目名称：呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年合作办学经费

年度目标
按照各《合作办学协议书》，合作期间，需核拨合作办学学校教师供养，生均公用，联合办学等各类合作
办学经费，经核算，2024年共需合作办学经费74,683,693.19元。因控制数为2500000元，本次预算合作办
学经费2500000元。

一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标说明

产出指标

数量指标 学校数 =14所

市教工一幼白龙潭园区，市教工二幼滇池星城园区，中华小学滇池星城校
区，昆三中滇池星城校区，昆明市外国语学校呈贡校区，昆明师专附属小
学，昆明西南联大研究院附属学校，昆明市第三中学呈贡绿地东海岸中
学，昆明市教工第二幼儿园惠景园分园，市教工一幼呈贡东海岸园区，云
大附中，云南民族大学附属初级中学，云南民族大学附属高级中学，云南
省特教学院

质量指标
学校教育教学质量提高，社会影响力和品牌美誉度大大
提升

=100% 学校办学条件改善，教育教学水平提升

时效指标 每年12月前按时核拨合作办学经费 =1年 每年按时核拨经费

成本指标 经济成本指标 =2500000元 2024年核拨200万元

效益指标

社会效益 全面改善学校办学条件，解决呈贡居民就学需求。 =100% 带动薄弱学校发展

可持续影响
学校将继续怀着对教育事业的使命感和责任感，办好人
民满意的教育，服务于呈贡、乃至于云南的基础教育。

=100% 影响力及声誉提高

满意度指标 服务对象满意度 学校老师及学生 =100% 学生、家长、社会满意
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附件2-2

绩效评价绩效目标表
（2024年度）

项目名称：呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年合作办学经费

年度目标
采取市区合建、政企共建、区属自建等方式，与驻区高校、省内外名校合作办学，共建学校、幼儿园31所，增加了呈贡区优质教育资源总量；更快更好地支持学校发展，促进教师
队伍建设，提升学校办学水平，为呈贡区提供优质教育资源。

绩效指标

指标值 指标说明 指标设定依据及指标值数据来源

一级指标 二级指标 三级指标

产出指标 数量指标 合作办学共建学校、幼儿园数量 >=31所
反映项目实施以来，呈贡区与驻区高校、省内外名校合作办学共建学
校、幼儿园数量是否达到31所。

项目自评报告

产出指标

质量指标

履约完成率 =100%
考核项目主管单位是否按照与各高校、名校签订的合作办学协议约定
履行各项义务。

项目自评报告

经费保障率 =100%
考核项目主管单位是否按照与各高校、名校签订的合作办学协议约定
保障办学经费。

资金下达文件、资金拨付文件

资金使用合规率 =100% 考核各合作办学单位资金使用是否规范。 资金支出凭证

经费核查审批规范率 =100% 考核项目主管单位对经费的核查审批规范情况。 资金申请资料、拨付资料和审核资料

时效指标 日常监管及时率 =100%
考核项目主管单位对合作办学单位资金使用、教学管理等的监管是否
及时。

项目主管单位日常监管资料

成本指标 经济成本指标 成本控制率<=100% 项目成本是否控制在合作办学协议约定的范围内。 资金下达文件、资金拨付文件
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绩效指标

指标值 指标说明 指标设定依据及指标值数据来源

一级指标 二级指标 三级指标

效益指标

社会效益指标

教育资源覆盖率 >=100% 通过项目的实施，保障呈贡区教育资源全面覆盖。 调研数据

优质教育资源总量 较合作办学前增加 优质教育资源总量较合作办学前增加 调研数据

共建学校、幼儿园教师数量 较合作办学前增加 共建学校、幼儿园教师数量较合作办学前增加 调研数据

呈贡区教育水平 逐年提升 呈贡区教育水平逐年提升 调研数据

可持续影响 长效运行机制 建立
考核项目主管单位是否针对合作办学项目建立长效运行机制，如中长
期规划、阶段性考核目标等。

调研数据

满意度指标 学生家长满意度 >=90%
用于反映和考核学生家长对呈贡区合作办学经费实施效果的满意度情
况。

社会公众满意度调查问卷
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附件3

呈贡区教育体育发展综合服务中心 2024年合作办学经费绩效评价指标体系及评分表
项目名称：呈贡区教育体育发展综合服务中心 2024年合作办学经费

一级
指标

二级
指标

三级
指标

指标
分值

指标解释 指标说明 评分标准 得分 扣分原因及说明

决策   
（20分）

项目立项
（6分）     

立项依据充分性     3
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发
展规划以及部门职责，用以反映和考核项目
立项依据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规 、国民经济发展规划和相
关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 ；
③项目立项是否与部门职责范围相符 ，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围 ，是否符合中央、地方事
权支出责任划分原则
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 。

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政
策，得0.5分；
②项目立项符合行业发展规划和政策要求 ，得0.5分；
③项目立项与部门职责范围相符 ，属于部门履职所需，得
0.5分；
④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出

责任划分原则，得0.5分；
⑤项目相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复 ，得1分；
上述评价内容每符合一项得到该项对应分值 ，否则不得分。

3

立项程序规范性     3
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用
以反映和考核项目立项的规范情况 。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立 ；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的决策环节 。

①项目按照规定的程序申请设立 ，得1分；
②审批文件、材料符合相关要求，得1分；
③事前已经过必要的决策环节，得1分；                     
上述评价内容每符合一项得到该项对应分值 ，否则不得分。

3

绩效目标    
（6分）

绩效目标合理性     3
项目所设定的绩效目标是否依据充分 ，是否
符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目
标与项目实施的相符情况。

评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标 ）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 ；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 ；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 。

①项目有绩效目标，得0.5分；
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 ，得0.5分；
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平 ，得1分；
④项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 ，得1
分；
上述评价内容每符合一项得到该项对应分值 ，否则不得分。

2

未根据项目情况设置预期效益 ，如“教育资源
覆盖率”“优质教育资源总量”“共建学校、
幼儿园教师数量”“呈贡区教育水平”等绩效
指标，扣1分。

绩效指标明确性     3
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰 、细
化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目
标的明细化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现并可考核 ；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应 。

①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 ，得1分；
②绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现并可考核 ，得1
分；
③绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应 ，得1分；       
上述评价内容每符合一项得到该项对应分值 ，否则不得分。

2

绩效目标设置不细化，未根据项目实际情况分
解为具体的绩效指标，如：质量指标未设置“
履约完成率”“经费保障率”“资金使用合规
率”“经费核查审批规范率”等，时效指标未
设置“日常监管及时率”；项目效益未体现“
教育资源覆盖率”、“优质教育资源总量”“
共建学校、幼儿园教师数量”“呈贡区教育水
平”等，扣1分。

资金投入    
（8分）

预算编制科学性     4

项目预算编制是否经过科学论证 、有明确标
准，资金额度与年度目标是否相适应 ，用以
反映和考核项目预算编制的科学性 、合理性
情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配 ；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 。

①预算编制经过科学论证，得1分；
②预算内容与项目内容匹配，得1分；
③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得1分；
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配 ，得1分； 
上述评价内容每符合一项得到该项对应分值 ，否则不得分。

4

资金分配合理性     4

项目预算资金分配是否有测算依据 ，与补助
单位或地方实际是否相适应，用以反映和考
核项目预算资金分配的科学性 、合理性情况
。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适
应

①预算资金分配依据充分，得2分；
②资金分配额度合理，与项目单位实际相适应，得2分；       
上述评价内容每符合一项得到该项对应分值 ，否则不得分。

4
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附件3

呈贡区教育体育发展综合服务中心 2024年合作办学经费绩效评价指标体系及评分表
项目名称：呈贡区教育体育发展综合服务中心 2024年合作办学经费

一级
指标

二级
指标

三级
指标

指标
分值

指标解释 指标说明 评分标准 得分 扣分原因及说明

过程
（20分）

资金管理    
（8分）

资金到位率 2
实际到位资金与预算资金的比率 ，用以反映
和考核资金落实情况对项目实施的总体保障
程度。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体
项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体
项目的资金。

得分=资金到位率*2分。 2

预算执行率       3
项目预算资金是否按照计划执行 ，用以反映
或考核项目预算执行情况。

预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨
付的资金。

得分=预算执行率*3分。 3

资金使用合规性 3
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度
规定，用以反映和考核项目资金的规范运行
情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金
管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 ；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资
金管理办法的规定，得1分；
②资金的拨付有完整的审批程序和手续 ，得1分；
③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途 ，得0.5分；
④会计核算符合国家财经法规和财务管理制度以及内部会计控
制规范、相关会计准则的规定，符合会计基础工作规范，得0.5
分；                                                    
若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等任意一项情况，本
指标得0分。

3

组织实施    
（12分）

管理制度健全性 4
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健
全，用以反映和考核财务和业务管理制度对
项目顺利实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 ；
②财务和业务管理制度是否合法 、合规、完整。

①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得 2分，每发现一项
未制定，扣除1分，扣完为止；
②财务和业务管理制度合法 、合规、完整得2分，每发现一项不
合法、合规、完整，扣除1分，扣完为止。

2
未针对合作办学经费建立相应的资金管理制
度，资金管理缺少制度依据，扣2分。

制度执行有效性 5
项目实施是否符合相关管理规定 ，用以反映
和考核相关管理制度的有效执行情况 。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定 ；
②项目调整及支出调整手续是否完备 ；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时
归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到
位。

①遵守相关法律法规和相关管理规定得 2分，每发现一项不遵守
扣除0.5分，扣完为止；
②项目调整及支出调整手续完备得 1分，每发现一项调整手续不
完备扣除0.5分，扣完为止；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档 ，
得1分，每发现一项资料不齐全扣 0.2分，扣完为止；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1
分，每发现一项落实不到位扣 0.2分，扣完为止。

5

绩效自评 3 
部门是否按照办法或通知要求开展绩效自
评，用以反映部门绩效自评工作的开展情况
。

评价要点：
①是否按要求开展自评工作并及时完成自评上报工作 ；
②自评数据是否真实、客观、准确、合理；
③各级指标的赋分权重是否符合办法要求 ，部门是否按照办
法或通知要求开展绩效自评，用以反映部门绩效自评工作的
开展情况。

①按要求开展自评工作并及时完成自评上报工作 ，得1分；
②自评数据真实、客观、准确、合理，得1分；
③各级指标的赋分权重符合办法要求 ，得1分。

3 
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附件3

呈贡区教育体育发展综合服务中心 2024年合作办学经费绩效评价指标体系及评分表
项目名称：呈贡区教育体育发展综合服务中心 2024年合作办学经费

一级
指标

二级
指标

三级
指标

指标
分值

指标解释 指标说明 评分标准 得分 扣分原因及说明

产出
（30分）

产出数量
（5分）

合作办学共建学校、幼儿
园数量

5
反映项目实施以来，呈贡区与驻区高校、省
内外名校合作办学共建学校、幼儿园数量是
否达到31所。

评价要点：
合作办学共建学校、幼儿园不低于31所。

合作办学共建学校、幼儿园不低于31所，得5分，每减少1所扣
0.5分，扣完为止。

5

产出质量
（16分）

履约完成率 4
考核项目主管单位是否按照与各高校 、名校
签订的合作办学协议约定履行各项义务 。

评价要点：
履约完成率是否达到100%。

按照合作办学协议约定的条款履约得 4分，每发现一次履约不到
位或未履约的情况，扣0.5分，扣完为止。

4

经费保障率 4
考核项目主管单位是否按照与各高校 、名校
签订的合作办学协议约定保障办学经费 。

评价要点：
经费保障率=100%。

合作办学单位所需的办学经费足额保障得 4分，无法足额保障不
得分。

0
合作办学单位所需的办学经费未得到足额保
障，扣4分。

资金使用合规率 4 考核各合作办学单位资金使用是否规范 。
评价要点：
资金使用合规率=100%。

合作办学单位在使用经费过程中 ，按照项目计划和规定用途专
款专用，得4分，每发现一例资金使用不合规现象 ，扣1分，扣
完为止。

4

经费核查审批规范率 4
考核项目主管单位对经费的核查审批规范情
况。

评价要点：
经费核查审批规范率=100%。

项目主管单位在经费核查审批过程中遵守规定 ，流程规范得
4分，核查审批流程不规范不得分。

4

产出时效
（5分）

日常监管及时率 5
考核项目主管单位对合作办学单位资金使用
、教学管理等的监管是否及时。

评价要点：
日常监管及时率=100%。

项目主管单位定期组织调研与督察 ，对合作办学经费使用情况
进行检查指导，保障学校教育教学工作正常开展 ，得4分，未开
展日常监管或监管不及时不得分 。

2
日常监管流于形式，仅要求合作办学单位上报
绩效自评报告，未定期组织调研与督察对合作
办学经费使用情况进行检查指导 ，扣3分。

产出成本
（4分）

经济成本指标 4
项目成本是否控制在合作办学协议约定的范
围内。

评价要点：
成本控制率<=100%。

项目成本控制在合作办学协议约定的范围内 ，得4分，成本控制
率超出10%不得分。

4

效益
（30分）

社会效益
（16分）

教育资源覆盖率 4
通过项目的实施，保障呈贡区教育资源全面
覆盖。

评价要点：
教育资源覆盖率=100%。

教育资源覆盖率达到100%得4分，每下降1%扣0.1分，扣完为止
。

4

优质教育资源总量 4 优质教育资源总量较合作办学前增加 。
评价要点：
优质教育资源总量是否较合作办学前增加 。

优质教育资源总量较合作办学前增加 ，得4分，未增加或减少不
得分。

4

共建学校、幼儿园教师数
量

4
共建学校、幼儿园教师数量较合作办学前增
加。

评价要点：
共建学校、幼儿园教师数量是否较合作办学前增加 。

共建学校、幼儿园教师数量较合作办学前增加 ，得4分，未增加
或减少不得分。

4
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附件3

呈贡区教育体育发展综合服务中心 2024年合作办学经费绩效评价指标体系及评分表
项目名称：呈贡区教育体育发展综合服务中心 2024年合作办学经费

一级
指标

二级
指标

三级
指标

指标
分值

指标解释 指标说明 评分标准 得分 扣分原因及说明

效益
（30分）

社会效益
（16分）

呈贡区教育水平 4 呈贡区教育水平逐年提升。
评价要点：
合作办学项目实施后，呈贡区的教育水平是否呈现逐年提升
的趋势。

呈贡区教育水平逐年提升，得4分，未提升或下降不得分。 4

可持续影响
（4分）

长效运行机制 4
考核项目主管单位是否针对合作办学项目建
立长效运行机制，如中长期规划、阶段性考
核目标等。

评价要点：
项目主管单位是否针对合作办学项目建立长效运行机制 ，如
中长期规划、阶段性考核目标等。

项目主管单位针对合作办学项目建立长效运行机制 ，如中长期
规划、阶段性考核目标等，得4分，未建立不得分。

0 未建立长效运行机制，扣4分。

满意度
（10分）

学生家长满意度 10 
用于反映和考核学生家长对呈贡区合作办学
经费实施效果的满意度情况。

评价要点：
根据呈贡区合作办学经费绩效评价调查问卷结果统计 。

①最终满意度≥90分，得6分；
②90分＞最终满意度≥85分，得4分；
③85分＞最终满意度≥80分，得3分；
④80分＞最终满意度≥70分，得2分；
⑤70分＞最终满意度≥60分，得1分；
⑥最终满意度＜60%，得0分。

10 

合计 100 85
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附件4

资金使用情况表
项目名称：呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年合作办学经费

单位：万元

序号 抽样点 下达资金 到位资金 已使用资金 结余资金 结转资金 累计结余资金 累计结转资金 备注

一
呈贡区教育体育发展

综合服务中心
3,240.00 3,240.00 3,240.00 

二 抽样点汇总
1
2
2.1
2.2
2.3
…
3
3.1
3.2
…
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附件5

绩效评价发现问题汇总表
项目名称：呈贡区教育体育发展综合服务中心2024年合作办学经费

序号 抽样点 问题分类 问题明细分类 具体问题描述
涉及金额
（万元）

备注

1

呈贡区教
育体育发
展综合服
务中心

绩效目标

绩效目标合理性
未根据项目情况设置预期效益，如“教育资源覆盖率”“优质教育资源总量”“共建学校、幼儿
园教师数量”“呈贡区教育水平”等绩效指标。

绩效指标明确性

绩效目标设置未细化，未根据项目实际情况分解为具体的绩效指标，如：质量指标未设置“履约
完成率”“经费保障率”“资金使用合规率”“经费核查审批规范率”等，时效指标未设置“日
常监管及时率”；项目效益未体现“教育资源覆盖率”、“优质教育资源总量”“共建学校、幼
儿园教师数量”“呈贡区教育水平”等。

组织实施 管理制度健全性
未针对合作办学经费项目建立相应的资金管理制度，资金管理缺少制度依据，容易造成项目资金
管理不规范、使用效率低。

产出时效 日常监管及时率
对合作办学经费的日常监管不到位，仅要求合作办学单位上报绩效自评报告，未定期组织调研与
督察对合作办学经费使用情况进行检查指导。

可持续影响 长效运行机制
未针对合作办学经费项目建立长效运行机制，如中长期规划、阶段性考核目标等，无法衡量财政
资金是否充分发挥效益，项目是否达到预期效果。
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呈贡区教育体育发展综合服务中心 2024 年合作办学经费

绩效评价调查问卷-学生家长

Q1:您是否了解呈贡区合作办学项目? [单选题]

选项 小计 比例

A、比较了解 20 80%

B、有一点了解 5 20%

C、没听说过 0 0%

本题有效填写人次 25

Q2:您对孩子所在学校的教学质量（如课程体系、教学方式等）是否满意? [单
选题]

选项 小计 比例

A、满意 25 100%

B、一般 0 0%

C、不满意 0 0%

本题有效填写人次 25

Q3:您对孩子所在学校的师资水平是否满意? [单选题]

选项 小计 比例

B、满意 25 100%

B、一般 0 0%

C、不满意 0 0%

本题有效填写人次 25

Q4:您认为合作办学项目是否有效提升了孩子所在学校的教育水平和管理水平?
[单选题]
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选项 小计 比例

A、效果明显 25 100%

B、效果一般 0 0%

C、没有效果 0 0%

本题有效填写人次 25

Q5:您觉得所在区域的教育资源是否满足需求? [单选题]

选项 小计 比例

A、能够满足 24 96%

B、还需加强 1 4%

C、严重不足 0 0%

本题有效填写人次 25

Q6:您是否认可合作办学所带来的教育水平提升效果? [单选题]

选项 小计 比例

A、非常认可 25 100%

B、一般 0 0%

C、不认可 0 0%

本题有效填写人次 25

Q7:您觉得呈贡区合作办学项目是否有继续实施的必要? [单选题]

选项 小计 比例

A、非常有必要 23 92%

B、有一定必要性 2 8%

C、没有必要 0 0%

本题有效填写人次 25
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Q8:总体来说，您对呈贡区合作办学项目的实施效果是否满意? [单选题]

选项 小计 比例

A、满意 25 100%

B、一般 0 0%

C、不满意 0 0%

本题有效填写人次 25

感谢您完成了这份调查问卷！如果您有一些我们未在调查问卷中列出的观点和

意见需要表达，请您把它写在下面的空白处： [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
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昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

关于2024年合作办学经费支出绩效报告

一、项目基本情况

随着呈贡区城市建设和发展的快速推进，广大群众对优质教

育资源的需求不断增加，区教育体育局以提高教育质量为目标，

先行先试，不断创新合作办学模式，进行优质资源移植和品牌输

入。2013 年以来，呈贡区采取市区合建、政企共建、区属自建等

方式，先后与驻区高校、省内外名校合作办学，共建学校、幼儿

园 31 所，大大地增加了呈贡区优质教育资源总量。

为更快更好地支持学校发展，促进教师队伍建设，提升学校

办学水平，为呈贡区提供优质教育资源，合作办学双方签订《合

作办学协议》，呈贡区教育体育发展综合服务中心每年按照《合

作办学协议》核定各合作办学学校合作办学经费。

因财政资金紧张，2024 年度预算指标仅下达 250 万元。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排情况分析

按照《昆明市呈贡区教育体育局关于批复 2024 年单位预算

的通知》，呈贡区财政下达 2024 年合作办学经费 250 万元，已

按批复要求全额拨至学校，资金使用率 100％。

2、项目资金使用情况分析
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昆明市教育体育局与呈贡区合作办学专项经费 55 万元，其

中教工一幼白龙潭园区 17.45 万元，教工二幼滇池星城园区 37.55

万元；昆明市教工一幼呈贡东海岸园区联合办学经费 20 万元；

昆明市教工第二幼儿园惠景园分园联合办学管理经费 50 万元；

呈贡区人民政府与昆明西南联大研究院附属学校合作办学经费

100 万元；昆明师专附属小学联合办学经费 25 万元。

三、项目组织实施情况

在经费的收支预算执行过程中，严格按照预算批复数将合作

办学经费及时、足额拨付到学校，同时加强对学校项目资金的管

理，确保专款专用，充分发挥财政资金的使用效益。学校严格按

项目计划和规定用途专款专用，不拖欠、不截留，经费支出规范、

合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象。区教育体育局定期

组织调研与督察，对合作办学经费使用情况进行检查指导，保障

学校教育教学工作正常开展。

四、项目绩效情况

1、项目经济性分析

呈贡区教育体育发展综合服务中心根据与各合作办学学校签

订的《合作办学协议》约定，认真梳理核查各合作办学学校急需

的合作办学经费，严格审批。项目资金的拨付均按计划进行，成

本控制在预算内。

2、项目的效率性分析

2024 年合作办学经费已按要求完成核拨，该项目资金严格按
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照项目管理制度规定执行，各学校资金使用合规、合法，项目完

成质量较好。

3、项目的效益性分析

通过项目实施使合作办学学校得到部分财政资金的支持，极

大地调动了办学积极性，支持学校建设发展，有效提高呈贡区学

校教育质量。呈贡区优质教育资源增量扩优，为拉动经济建设、

聚集人气发挥积极作用。优质教育资源覆盖面不断扩大，人民群

众真正享受到呈贡区建设带来的实惠，群众满意度大幅度提高，

教育发展成果惠及面日益扩大。

五、存在的问题

无。

六、其他需要说明的问题

无。
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昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

关于2024年二季度合作办学经费支出绩效报告

一、项目基本情况

随着呈贡区城市建设和发展的快速推进，广大群众对优质教

育资源的需求不断增加，区教育体育局以提高教育质量为目标，

先行先试，不断创新合作办学模式，进行优质资源移植和品牌输

入。2013 年以来，呈贡区采取市区合建、政企共建、区属自建等

方式，先后与驻区高校、省内外名校合作办学，共建学校、幼儿

园 31 所，大大地增加了呈贡区优质教育资源总量。

为更快更好地支持学校发展，促进教师队伍建设，提升学校

办学水平，为呈贡区提供优质教育资源，合作办学双方签订《合

作办学协议》，呈贡区教育体育发展综合服务中心每年按照《合

作办学协议》核定各合作办学学校合作办学经费。

因财政资金紧张，2024 年度预算指标未全部下达，特向区人

民政府申请 2024 年二季度合作办学经费 2200 万元。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排情况分析

按照《昆明市呈贡区人民政府关于同意安排 2024 年二季度

合作办学经费的批复》呈政复［2024］72 号，呈贡区财政下达

2024 年二季度合作办学经费 2200 万元。
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2、项目资金使用情况分析

2024 年二季度合作办学经费 2200 万元已按批复要求全额拨

至学校，资金使用率 100％。其中四川师范大学附属昆明实验学

校（天娇校区）合作办学教师供养及生均公用经费 100 万元；委

托昆三中管理呈贡一中管理专项经费 100 万元；昆明市呈贡区昆

明理工大学附属雨花学校联合办学经费 100 万元；呈贡区人民政

府与昆明西南联大研究院附属学校合作办学经费 100 万元；按照

市政府要求支持西南联大研究院附属学校办学经费 500 万元；云

南民族大学附属初级中学办学补助经费 100 万元；昆明市教育体

育局与呈贡区合作办学专项经费 1200 万元，含昆明市教工一幼

白龙潭园区 300 万元；昆明市教工二幼滇池星城园区 100 万元；

昆明市中华小学滇池星城校区、金盾俊园校区 400 万元；昆明市

第三中学滇池星城校区200万元；昆明市外国语学校呈贡校区200

万元。

三、项目组织实施情况

在经费的收支预算执行过程中，严格按照预算批复数将合作

办学经费及时、足额拨付到学校，同时加强对学校项目资金的管

理，确保专款专用，充分发挥财政资金的使用效益。学校严格按

项目计划和规定用途专款专用，不拖欠、不截留，经费支出规范、

合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象。区教育体育局定期

组织调研与督察，对合作办学经费使用情况进行检查指导，保障

学校教育教学工作正常开展。
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四、项目绩效情况

1、项目经济性分析

呈贡区教育体育发展综合服务中心根据与各合作办学学校签

订的《合作办学协议》约定，认真梳理核查各合作办学学校急需

的合作办学经费，严格审批。项目资金的拨付均按计划进行，成

本控制在预算内。

2、项目的效率性分析

2024 年二季度合作办学经费已按要求完成核拨，该项目资金

严格按照项目管理制度规定执行，各学校资金使用合规、合法，

项目完成质量较好。

3、项目的效益性分析

通过项目实施使合作办学学校得到部分财政资金的支持，极

大地调动了办学积极性，支持学校建设发展，有效提高呈贡区学

校教育质量。呈贡区优质教育资源增量扩优，为拉动经济建设、

聚集人气发挥积极作用。优质教育资源覆盖面不断扩大，人民群

众真正享受到呈贡区建设带来的实惠，群众满意度大幅度提高，

教育发展成果惠及面日益扩大。

五、存在的问题

无。

六、其他需要说明的问题

无。
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昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心

关于2024年下半年合作办学经费支出绩效报告

一、项目基本情况

随着呈贡区城市建设和发展的快速推进，广大群众对优质教

育资源的需求不断增加，区教育体育局以提高教育质量为目标，

先行先试，不断创新合作办学模式，进行优质资源移植和品牌输

入。2013 年以来，呈贡区采取市区合建、政企共建、区属自建等

方式，先后与驻区高校、省内外名校合作办学，共建学校、幼儿

园 31 所，大大地增加了呈贡区优质教育资源总量。

为更快更好地支持学校发展，促进教师队伍建设，提升学校

办学水平，为呈贡区提供优质教育资源，合作办学双方签订《合

作办学协议》，呈贡区教育体育发展综合服务中心每年按照《合

作办学协议》核定各合作办学学校合作办学经费。

因财政资金紧张，2024 年度预算指标未全部下达，特向区人

民政府申请 2024 年下半年合作办学经费 790 万元。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排情况分析

按照《昆明市呈贡区人民政府关于同意安排 2024 年下半年

合作办学经费的批复》呈政复［2024］174 号，呈贡区财政下达

2024 年下半年合作办学经费 790 万元。
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2、项目资金使用情况分析

2024年下半年合作办学经费790万元已按批复要求全额拨至

学校，资金使用率 100％。其中昆明师专附属小学联合办学经费

50 万元；委托昆三中管理呈贡一中管理专项经费 90 万元；昆明

市呈贡区昆明理工大学附属雨花学校联合办学经费 100 万元；呈

贡区人民政府与昆明西南联大研究院附属学校合作办学经费 100

万元；云大附中品牌使用专项经费 100 万元；市教工一幼呈贡东

海岸园区联合办学工作经费 50 万元；市教工二幼惠景园分园联

合办学管理经费 50 万元；云南民族大学附属高级中学开办经费

50 万元；云南民族大学附属初级中学办学补助经费 50 万元；昆

明市教育体育局与呈贡区合作办学专项经费 150 万元，含昆明市

中华小学滇池星城校区、金盾俊园校区 50 万元；昆明市第三中

学滇池星城校区 50 万元；昆明市外国语学校呈贡校区 50 万元。

三、项目组织实施情况

在经费的收支预算执行过程中，严格按照预算批复数将合作

办学经费及时、足额拨付到学校，同时加强对学校项目资金的管

理，确保专款专用，充分发挥财政资金的使用效益。学校严格按

项目计划和规定用途专款专用，不拖欠、不截留，经费支出规范、

合理，无虚列、虚报冒领和挤占挪用的现象。区教育体育局定期

组织调研与督察，对合作办学经费使用情况进行检查指导，保障

学校教育教学工作正常开展。

四、项目绩效情况
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1、项目经济性分析

呈贡区教育体育发展综合服务中心根据与各合作办学学校签

订的《合作办学协议》约定，认真梳理核查各合作办学学校急需

的合作办学经费，严格审批。项目资金的拨付均按计划进行，成

本控制在预算内。

2、项目的效率性分析

2024 年下半年合作办学经费已按要求完成核拨，该项目资金

严格按照项目管理制度规定执行，各学校资金使用合规、合法，

项目完成质量较好。

3、项目的效益性分析

通过项目实施使合作办学学校得到部分财政资金的支持，极

大地调动了办学积极性，支持学校建设发展，有效提高呈贡区学

校教育质量。呈贡区优质教育资源增量扩优，为拉动经济建设、

聚集人气发挥积极作用。优质教育资源覆盖面不断扩大，人民群

众真正享受到呈贡区建设带来的实惠，群众满意度大幅度提高，

教育发展成果惠及面日益扩大。

五、存在的问题

无。

六、其他需要说明的问题

无。
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