附件2：

呈贡区财政支出绩效管理结果整改报告书

	项目单位
	昆明市呈贡区人民政府吴家营街道办事处
	项目名称
	《呈贡区宝珠梨农业产业园项目绩效评价报告》

	联系人
	缪艳丽
	联系电话
	0871-67461210

	整改情况
	（一）项目前期工作不到位，项目建设内容存在变更

在今后的项目建设工作中，注重项目前期工作，提高项目计划性。加大项目决策和可行性研究方面的投入，充分考虑与项目建设相关的因素，做好项目风险预测，做到量力而行，科学决策，全面保证项目决策的正确性、项目实施方案的合理性与可行性。

（二）项目运营方式偏离预期，部分效益未实现

街道加强宝珠梨农业产业园项目后期管理，科学规划项目运营方式和后续运营组织管理，及时与项目承租方对接，确保项目建设的冷库、成品分拣车间等能够为宝珠梨种植户服务，确保项目预期效益能够实现。
（三）项目预算编制不合理，投资成本超出概算

在后续的项目建设中，做好项目预算编制工作，强化施工现场管理，保证预算编制的合理性；在预算编制过程中，融入动态造价管理意识，充分考虑市场因素及政策因素的变化，提升预算编制的弹性，以工程工期为基础，分析区域经济发展对工程成本造价可能存在的影响，确保预算符合项目实际需求，与项目实际成本匹配。

	项目单位负责人（签字）
	主管部门意见：

主管部门（盖章）

年  月  日

	项目单位（盖章）

年    月     日
	


注：请对照《绩效评价报告》中提出的存在问题进行认真整改后填写。
