昆玉高速公路噪声污染隔音屏设置工程项目2019年度财政支出绩效自评报告

一、绩效自评工作组织实施情况
1.前期准备。成立绩效评价工作小组，制定工作方案，结合单位实际选取合适的绩效评价方式、设计绩效评价指标体系，召开专题会议安排布置。
2.组织实施。工作小组成员按照工作要求和方案，有分工有合作，各司其职，负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价过程中发现问题能有效沟通，积极与职能部门对接，及时解决工作中的困难、问题。
3.计划实施情况。制定工作方案，按照时限要求，有序推进隔音屏安装工程招标、签订施工合同、编制保通方案、进场施工、竣工验收等各项工作，按进度、按时限完成隔音屏安装工程。
二、年度预算执行情况
昆玉高速公路噪声污染隔音屏设置工程项目2019年度预算为2567236.16元，资金足额、及时拨至街道账户，到位率100%；截至12月31日，已支出2567236.16元，支出进度100%，与计划进度相符。根据工作实际和财务管理制度，每支出一笔经费都经街道行政办公会及党工委会议研究同意，据实拨付，跟上预算支出进度；资金分配合理，无散小差、无截留、挪用等现象。
三、绩效目标完成情况及分析
截至12月31日，该项目已顺利完成并通过验收，在昆玉高速公路呈贡段（K16+300—K16+800）东西两侧安装隔音墙共374米，恢复了边坡绿化。从工程的实施及完工后的效果影响等方面，对东下路周边居民开展了满意度调查，共回访居民、商家22户，满意度达100%。工程完工后，再次对周边区域的噪音水平进行了监测，监测结果达到国家标准，切实改善了周边居民的居住环境。群众对该项目的评价及满意度较高，工作完成率100%，与预期目标无偏离。
四、存在问题及原因
（一）存在问题。1.因项目位置比较特殊，设计方案发生变更，工程进度受影响较大。2.偶尔存在资金拨付不及时的情况。
    (二）原因分析。1.该项目为中央环保督察项目，办理时限要求非常严格，项目实施位置又比较特殊，车流量非常大。2.街道的资金拨付需经过行政办公会或党工委会议研究，会议时间不固定造成拨付不确定性。
五、意见和建议
（一）在今后工作中，提高统筹全局工作的能力，提前谋划一年工作，做到早准备，稳推进。

（二）主动学习项目管理、资金管理方面的知识，严格遵守执行相关的规章制度，努力实现项目资金支出效益最大化。

（三）因绩效评价工作专业性极强，建议上级职能部门通过培训等方式加强对工作的指导。
六、其他需要说明的问题
无。
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