
中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会公园城市建设管理局磨憨盐塘水库

扩建工程项目

一、项目名称

磨憨盐塘水库扩建工程

（项目代码：2020-532823-76-01-044431）
二、立项依据

《腊（磨憨）重点发开放试验区行政审批局关于磨憨盐塘水库扩建工程可行性研究报告的批复》（试审复〔2020〕111号）

三、项目实施单位

单位名称：中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会公园城市建设管理局
组织机构代码：11530100MB1L30542U
地址：云南省西双版纳州勐腊磨憨镇东盟大道
联系电话：06918811561
法人代表：何劲昆
经费来源：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款
单位概况：中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会公园城市建设管理局是中国老挝磨憨—磨丁经济合作区管理委员会内设机构，作为法律法规授权的行政执法主体，在磨憨镇履行合作区规划、建设与管理职能。
四、项目基本概况

（一）项目名称：磨憨盐塘水库扩建工程
（二）项目区位：盐塘水库位于磨憨磨龙村，位于南腊河左岸二级支流南木朗河上游。
五、项目实施内容

（一）项目建设内容和产出：
该水库扩建工程规模属小（1）型，工程等别为Ⅳ等；总用地面积1172.6亩，其中施工临时用地面积496.41亩；扩建后水库总库容851.1万m³，正常库容690.2万m³，兴利库容665.9万m³。
主要建设内容包括：
1.扩建复合心墙风化料坝，坝轴线较原向下游平移29.75m，最大坝高42.6m，坝顶长448.9m，顶宽5m。
2.新建河岸式侧槽溢洪道，堰宽25.0m，堰顶高程998.0m，总长391.53m。

3.新建导流、输水兼放空管，包括进口段、洞身段、埋管段、消力池段，总长210.0m。
4.布置输水管道，总长13.72km。
六、资金安排情况

项目累计已到位资金：99367000元。2023年中央水利发展资金32000000元；省级预算内投资50000000元，前期费3000000元；市级前期费2000000元，已全部拨付；区级前期费2367000元；2025年第四批地方专项债券10000000元。
七、项目实施计划

项目建设计划：本项目建设期控制在48个月内，2026年10月前完成项目用地保障；2027年3月完成溢洪道施工；2027年12月完成坝体施工；2028年3月完成上坝路施工；2029年12月31日前完工。

八、项目实施成效

（一）已完成的前期工作，具体如下：
1.《腊（磨憨）重点发开放试验区行政审批局关于磨憨盐塘水库扩建工程可行性研究报告的批复》（试审复〔2020〕111号）；
2.《云南省林业和草原局准予行政许可决定书》（云林许准〔2023〕969号）；
3.《腊县环境保护局关于对磨憨经济开发区盐塘水库扩建项目环境影响评价报告表的批复》腊环复〔2017〕16号；

4.《西双版纳州水利局关于准予云南西双版纳州磨憨经济开发区盐塘水库扩建工程水土保持方案的行政许可决定书》（西水许〔2016〕22号）；

5.《西双版纳州水利局关于准予西双版纳州磨憨经济开发区盐塘水库扩建工程水资源论证报告书的行政许可决定书》（西水许〔2016〕19号）；

6.《勐腊县水务局关于准予云南省西双版纳州磨憨盐塘水库扩建工程水利基建初步设计文件审批的行政许可决定书》（腊水许〔2022〕5号）；

7.《昆明市自然资源和规划局 关于磨憨盐塘水库扩建工程建设项目用地不压覆重要矿产资源的备案证明》；

8.完成地质灾害危险性评估。

（二）项目于2022年12月20日进场施工。截至目前项目已实施内容：

1.项目临建工程已完成。

2.导流输水隧洞工程：隧洞设计长度为188.2m，目前已完成全部结构工程施工，剩余阀门井室2座未施工。

3.输水管道工程：输水管道设计长度为12777m，目前已完成5400m，剩余7377m。

4.自2023年6月份以来项目因土地权属纠纷问题未解决，项目用地未报批，一直处于停工状态，目前正在积极完善土地报批组件材料。
九、项目绩效目标表
根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）的要求，绩效目标应当重点反映专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本，还包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等绩效指标。
绩效目标表
	项目目标
	该水库扩建工程规模属小（1）型，工程等别为Ⅳ等；总用地面积1172.6亩，其中施工临时用地面积496.41亩；扩建后水库总库容851.1万m³，正常库容690.2万m³，兴利库容665.9万m³。

	绩效指标
	指标内容
	绩效指标设定依据及指标值数据来源

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	
	

	产出指标（50%）
	数量指标（10%）
	投资完成率（4%）
	100%
	项目是否完成初步设计概算批复、施工图预算批复的建设内容，是否完成对应的建设范围和建设数量。
	《可行性研究报告》

	
	
	债券资金使用率（4%）
	100%
	已下达债券资金是否按期足额用完
	《竣工决算报告》

	
	
	配套资金到位率（2%）
	100%
	发债实施方案中明确的配套资金能够按时、足额到位
	《竣工决算报告》

	
	质量指标（10%）
	完工项目验收合格率（10%）
	100%
	项目能否顺利通过完工验收
	《竣工验收单》

	
	时效指标（10%）
	开工时效（3%）
	2023年3月
	开工延长期，项目能否顺利开工
	监理发出的《开工令》

	
	
	完工时效（4%）
	2029年12月
	完工率：项目能否顺利完工
	《竣工验收单》

	
	
	建设期资金到位率
	≧100%
	建设期资金到位率100%
	《资金下达通知》

	
	成本指标（10%）
	投资偏差度（5%）
	10%
	成本偏差不超过10%
	《竣工决算报告》

	
	
	融资成本偏差度（2%）
	≤110%
	融资成本偏差情况，导致利息增加等情况
	《竣工决算报告》

	效益指标（30%）
	经济效益指标（15%）
	项目总投资收益率（6%）
	1.0
	项目投资收益水平能否达到行业平均水平
	《专项债实施方案》

	
	
	债券资金偿债备付率（9%）
	1.1
	项目收益能否覆盖债券资金本息
	《专项债实施方案》

	
	社会效益指标（6%）
	安全文明施工（3%）
	100%
	安全施工率，项目施工阶段是否发生重大（或以上）、较大、一般安全事故
	《安全文明施工认定书》

	
	
	周边区域百姓幸福感（3%）
	≥90分
	满意度评价得分，项目建成后是否能带动周边群众就业发展等
	《调查问卷》

	
	生态效益指标（4%）
	污染情况（2%）
	≤3次
	通报次数，建设期间是否发生对周边环境的污染情况，被相关主管部门通报
	《污染通报决定书》

	
	
	环境提升情况（2%）
	≥85分
	满意度评价得分，项目建成后能否对周边环境的提升有所贡献
	《调查问卷》

	
	可持续影响指标（5%）
	偿债能力（3%）
	年度偿债备付率大于1
	项目收益能否覆盖债券资金本息
	《专项债实施方案》

	
	
	成本效益（2%）
	≥1.1
	收入成本比，通过收入成本覆盖情况、当年融资还本付息覆盖情况
	《专项债实施方案》

	满意度指标（20%）
	满意度指标（20%）
	服务对象满意度指标（12%）
	≥80%
	开展问卷调查，项目建设对服务对象的正面影响
	《调查问卷》

	
	
	主管部门满意度指标（8%）
	≥80%
	开展问卷调查，项目建设管理过程中主管部门的意见
	《调查问卷》


