

附件 2:

呈贡区财政支出绩效管理结果整改报告书

项目单位	昆明市呈贡区自然资源局	项目名称	呈贡区国土空间规划编制经费
联系人	张劲	联系电话	67479767
整改情况	反馈问题 1. 项目预算执行率较低 整改措施: 2020 年 11 月,《自然资源部关于做好近期国土空间规划有关工作的通知》(自然资发〔2020〕183 号)要求“确保 2021 年三季度前基本完成县级以上国土空间总体规划编制报批工作”,呈贡区按照该时间进度要求启动国土空间规划编制工作,但是由于各项上位规划和各项政策法规尚未确定,呈贡区国土空间规划结合国家相关进度要求进行了顺延。2022 年 10 月,《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》(自然资发〔2022〕186 号)要求“其他市级、县级总体规划应于 2023 年 6 月底之前由各省(区、市)完成审批”。由于国家省市关于区县级国土空间规划的政策要求、时间节点发生调整,导致呈贡区国土空间规划编制进度按照国家省市要求进行调整,未达到合同支出节点。 后续呈贡区自然资源局将严抓国土空间规划成果编制工作,按时推进成果审查审批,及时支付编制费用,提高预算执行率。 反馈问题 2. 未按规定对政府采购计划进行公示 整改措施: 2021 年 4 月 20 日,呈贡区人民政府批复同意呈贡区国土空间规划(分区规划)的编制经费(呈政复〔2021〕52 号),呈贡区自然资源局按照要求组织开展前期工作。2021 年 5 月 8 日,昆明市自然资源和规划局下发《关于统筹划定昆明市三条控制线的紧急通知》(昆自然资规通〔2021〕123 号),要求市县统筹划定昆明市三条控制线(国土空间规划中的核心内容)。由于时间紧任务重,按照昆明市自然资源和规划局要求,为尽快推进三条控制线划定工作,启动国土空间规划编制,呈贡区自然资源局于 5 月 17 日委托招标代理公司在昆明市公共资源交易平台公共服务系统发布了《昆明市呈贡区自然资源局呈贡区国土空间规划编制(分区规划)(2020 年-2035 年)公开招标公告》,按程序开展了招投标工作。后续将严格执行《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》(财库〔2015〕135 号)的相关规定,对政府采购信息进行公开公示,确保工作公开透明,积极接受社会各界对项目实施的监督。 反馈问题 3. 政府采购合同签订不及时		

整改措施：由于该项目为四方合同（甲方、乙方1、乙方2、招标代理公司），且涉及金额较大，合同经四方律师反复协商修改后确定，导致签订时间滞后。经与招标代理公司反复对接，同意签署时间略微滞后。

反馈问题4. 绩效自评工作不到位

整改措施：我局将进一步加强绩效评价相关知识的学习，结合本年度工作重点设立细化、量化的绩效评价指标，切实提高绩效自评工作水平。

反馈问题5. 未按时完成项目工作任务

整改措施：按照合同约定，呈贡区国土空间规划（分区规划）编制工作时间要求为“2021年12月31日前完成，具体按国家、云南省及昆明市时限要求为准。”自然资源部先后发布了《自然资源部关于做好近期国土空间规划有关工作的通知》（自然资发〔2020〕183号）和《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186号），区县级国土空间规划的时间要求从“确保2021年三季度前基本完成县级以上国土空间总体规划编制报批工作”调整为“其他市级、县级总体规划应于2023年6月底之前由各省（区、市）完成审批”。由于国家省市各项上位规划和各项政策法规尚未确定，呈贡区国土空间规划结合国家相关进度要求进行顺延，整体进度按照国家、云南省及昆明市进度要求推进。

后续按照国家省市工作要求，加快推进规划编制工作，确保规划成果按时上报审批。

项目单位负责人（签字）

主管部门意见：

主管部门（盖章）

2022年12月7日

项目单位（盖章）

年 月 日

注：请对照《绩效评价报告》中提出的存在问题进行认真整改后填写。