



中华人民共和国

# 建筑工程施工许可证

编号 530114202511180102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证



扫描二维码核对证照信息

发证机关 昆明市呈贡区行政审批局

发证日期 2025年11月18日



|      |   |      |            |
|------|---|------|------------|
| 建设单位 | 昆明春都城市建设投资有限公司                              |      |            |
| 工程名称 | 呈贡区中交锦澜府小区配套基础设施（规划74号道路）                   |      |            |
| 建设地址 | 昆明市呈贡区龙城街道                                  |      |            |
| 建设规模 | 总用地面积6566.06平方米，道路全长约583米，道路等级为城市支路，红线宽度12米 |      |            |
| 合同工期 | 210天  | 合同价格 | 2970.798万元 |

参建单位

|         |   |        |     |
|---------|---|--------|-----|
| 勘察单位    | 北京城建设计发展集团股份有限公司                        | 项目负责人  | 杨艳青 |
| 设计单位    | 北京城建设计发展集团股份有限公司                        | 项目负责人  | 李俊  |
| 施工单位    | 中铁广州工程局集团有限公司                           | 项目负责人  | 郜江苹 |
| 监理单位    | 四川建科工程建设管理有限公司                          | 总监理工程师 | 袁国忠 |
| 工程总承包单位 | 中铁广州工程局集团有限公司                           | 项目经理   | 郜江苹 |
| 备注      | 计划开工日期: 2025年11月17日 计划竣工日期: 2026年06月15日 |        |     |

注意事项:

- 一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关检验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

# 建筑工程施工许可证附件

工程名称：呈贡区中交锦澜府小区配套基础设施（规划74号道路）

施工许可证编号: 530114202511180102

建设单位：昆明春都城市建设投资有限公司

建设单位项目负责人:王鑫

建设地址：昆明市呈贡区龙城街道

[illegible]

- 1、本附件随《建筑工程施工许可证》一并核发
- 2、本附件与《建筑工程施工许可证》同时使用方可有效

