2017年呈贡区城镇保障性安居工程

建设进展

自2006年我区保障性住房开工建设以来，我区城市棚户区项目11个,共计20440套，建筑面积2662381㎡，预计总投资170亿。

（一）2014年城市棚户区改造项目
1.基本情况

2014年我区城市棚户区改造项目1个，即雨花五号地块一期项目，项目位于雨花片区。项目净用地面积26603.94㎡，总建筑面积186674㎡，其中：地上建筑面积139159㎡（住宅面积138070㎡，配套建设公共服务设施1089㎡），城市棚户区改造共计1430套。

2.进展情况

截至目前安置房正在室内安装及室外总图绿化收尾阶段，计划于11月底进行消防验收。

（二）2015年城市棚户区改造项目

2015年我区城市棚户区改造项目6个，共计14260套。

1、雨花一号地块三期项目

（1）基本情况

项目位于吴家营街道。项目建筑面积253968.31㎡，城市棚户区改造共计2562套。

（2）进展情况

安置房部分主体施工完成主体封顶，二次砌筑完成。

2、雨花二号地块二期项目

（1）基本情况

项目位于吴家营街道。项目用地面积144.79亩，总建筑面积约330502㎡，城市棚户区改造共计1771套。

（2）进展情况

项目于2013年10月开工,目前安置区主体工程已经完成3栋商业主楼封顶断水和部分装修，1栋办公用房封顶断水，6栋住宅楼封顶断水。

3、龙斗一号地块一期项目

（1）基本情况

项目位于斗南片区。项目建筑面积224995㎡，累计已完成投资8445.6万元，城市棚户区改造共计1983套。

（2）进展情况

安置地块小学、幼儿园已投入使用。安置房住宅基坑土方开挖累计完成约25万方，各楼栋正在进行挖桩施工，安置房部分楼栋七层施工完成。 

4、呈贡区七星山片区城市棚户区改造项目

（1）基本情况

项目位于乌龙片区。项目用地282621.59㎡(423.9亩), 总建筑面积585095.021㎡。城市棚户区改造共计3162套,建筑面积386026.05㎡。

（2）进展情况

项目主体均已封顶断水。 

5、雨花一地块城市棚户区改造项目

（1）基本情况

项目位于雨花街道关山水库片区。项目用地81502.79㎡(122.2亩),建筑面积214692.81㎡，城市棚户区改造共计2260套。

（2）进展情况

项目主体均已封顶断水。

6、雨花二地块城市棚户区改造项目

（1）基本情况

项目位于雨花街道关山水库片区。项目用地113149.42㎡(169.7亩),建筑面积304346.85㎡，城市棚户区改造共计2522套。

（2）进展情况

项目主体均已封顶断水。

（三）2016年城市棚户区改造项目

2016年我区城市棚户区改造项目3个，共计2250套。

1、龙斗三号地块项目

（1）基本情况

项目位于斗南街道。项目净用地91.32亩，总建筑面积341016.34㎡，其中：地上建筑面积241642.38㎡，城市棚户区改造共计1822套。

（2）进展情况

项目于2016年8月开工建设，目前正在进行主体施工，地下室完成至-2层的50%，主楼均至正负零，其中8号楼已施工至6层，目前累计出土约四十三万方。

2、2016年龙四地块项目

（1）基本情况

项目位于洛龙街道。项目净用地159.81亩，总建筑面积455122.9㎡，其中：地上建筑面积318923.90㎡，纳入2016年棚改计划240套，于2016年8月开工建设。

（2）进展情况

项目于2016年8月开工建设，目前基坑支护及土方开挖施工，目前累计出土约四十二万方。50%地块支护桩及止水帷幕施工完成。

3、斗南社区彩龙村安置房项目

（1）基本情况

项目位于斗南街道。项目总用地面积15929.07㎡（约23.89 亩），地上建筑面积19314㎡，城市棚户区改造共计188套，于2016年5月开工建设。

（2）进展情况

项目于2016年5月开工建设，所有楼栋室内土建施工基本完成，安装收尾，外立面腻子基本完成。商业楼正在进行二层结构施工，已封顶。

（四）2017年城市棚户区改造项目

2017年根据昆明市保障性安居工程工作目标责任书我区城市棚户区改造任务套数共计2500套，已列入龙四地块城市棚户区改造项目1820套、雨花六号地块城市棚户区改造项目680套。

1、2017年龙四地块项目

（1）基本情况

项目位于洛龙街道。项目净用地159.81亩，总建筑面积455122.9㎡，其中：地上建筑面积318923.90㎡，纳入2017年棚改计划1820套，于2016年8月开工建设。

（2）进展情况

项目于2016年8月开工建设，目前基坑支护及土方开挖施工，目前累计出土约四十二万方。50%地块支护桩及止水帷幕施工完成。

2、雨花六号地块项目

（1）基本情况

项目位于雨花街道。项目总投资133653.92万元，项目净用地面积96.36亩，总建筑面积322778平方米，其中：地上建筑面积229900.00平方米，地下建筑面积92878.00平方米。纳入2017年棚改计划680套，于2016年8月开工建设。

（2）进展情况

土方开挖施工十六万方，分片区完成围挡。

