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农村公路安全隐患综合治理
项目支出绩效报告（自评）

1、 项目基本情况
（一）项目基本情况。为全面提升公路安全水平，切实维护人民群众生命财产，保障辖区居民出行安全及行车安全，按照呈贡区交安委《关于进一步完善三铝线缪阳线道路交通设施消除交通安全隐患的紧急报告》和区政府的工作安排，决定对三铝线、缪阳线、沿河路等县乡道路开展交通安全隐患排查整治。我局实施了2020年呈贡区农村公路安全生命防护工程。项目于2020年7月2日取得立项批复，建设内容为：1、沿河路：新建钢管栏杆1588米。2、三铝公路：新建钢筋混凝土护栏379、三波波形护栏1142米、减速标线338.4平方米、标志牌7套、爆闪灯6套。3、缪阳线：新建钢筋混凝土护栏939米、标志牌2套、C20混凝土挡墙1114.5立方米；修补路面3142.13平方米、修复路缘石181.1立方米。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。绩效目标设定：2020年呈贡区农村公路安全生命防护工程建设；指标完成情况：已完成。
二、项目资金使用及管理情况
2020年呈贡区农村公路安全生命防护工程建设项目，2020年初预算资金90万元，年末调增预算资金260万元，实际预算数为350万元。
2020年项目施工单位完成工程计量款430万元，按照合同约定支付工程款300万元，支付造价咨询、设计招标代理等费用28.618167万元。合计完成支付328.618167万元，结余资金用于尾款支付。
三、项目组织实施情况
2020年4月、6月分别在昆明市呈贡区投资审批中介超市通过网上竞价+随机抽取的方式选取中鼎誉润工程咨询有限公司为监理招标代理机构、昆明盛发工程造价咨询有限公司为施工招标代理机构，于2020年7月、9月分别在昆明市公共资源交易中心公开开标选取了昆明建设咨询监理有限公司为监理单位、云南华固建设集团有限公司为施工单位，2020年10月10日开工，2020年12月10日完工，历时60天。主要完成工程数量：1、沿河路呈贡区住房和城乡建设局至中铁广州工程局项目部门口，在河道两岸完成钢管栏杆1601米。2、三铝公路起点为梁王路，止点为呈贡区与阳宗镇交界处，完成钢筋混凝土护栏321米，钢筋混凝土护栏新刷及翻新反光油漆1429m2，三波波形护栏1301m，震荡标线315.9m2，单悬臂式交通标志牌3块，单立柱式交通标志牌2块，爆闪灯7盏，消除道路安全隐患24处。3、缪阳线起点为起点为梁王路，止点为三联塘防火检查站，完成钢筋混凝土护栏933米，钢筋混凝土护栏新刷及翻新反光油漆2985m2，混凝土路面修复712m2，混凝土挡土墙（衡重式、重力式）浇筑1086m3，边坡框格梁整治287.94m2，单悬臂式交通标志牌2块，消除道路安全隐患33处。
施工中定期到工地现场指导工作，对分项工程的重点、工序的重点部位进行旁站检查，驻守施工现场，质量跟踪把关，及时制止施工中出现的质量问题，本着严格管理、一丝不苟的精神，对有质量问题的工程一律进行返工处理，坚决杜绝不合格的工序转序施工；分部、分项工程检验及竣工验收，我局严格按照合同约定，验收合格后支付工程进度款项。在工程款支付上，我局严格审批手续，现场施工进度、工程量核实后按照合同约定方可拨付工程款。
四、项目绩效情况
经济方面：2020年呈贡区农村公路安全生命防护工程，招标控制价为450.2864万元，施工单位中标价为428.3373万元，工程结算价约430万元，目前支付工程款300万元，工程尾款待结算审计完成后支付。效率性：已在实现内完成安全隐患治理。有效性消除三铝线、缪阳线、沿河路等县、乡级农村公路安全隐患58处，使呈贡区农村公路交通安全系数等到进一步提升。可持续性：农村公路安全设施管理需要久久为功，在今后的农村公路管理中，要推进农村公路常态化巡查，实时掌握各条农村公路运行情况，做到交通隐患及时被发现、及时被消除。
五、存在的问题
无
六、其他需要说明的问题
无


