附件4-2:

呈贡区白龙潭水库库尾清淤及环境整治工程项目支出绩效报告

一、项目基本情况
（一）项目基本情况
白龙潭水库库尾清淤及环境整治工程项目位于呈贡区洛龙街道办事处白龙潭社区下游1km处，可研批复投资911.26万元。主要建设内容为对白龙潭水库库尾进行清淤和环境整治，有效增加水库水域面积，消除腐烂植物对库尾水体污染，清除库尾高程1918.5m 以上水生植物及淤泥，恢复4.26万㎡的水域面积，恢复水库库容约4万m³，提升改善周边水环境质量。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
清除库尾高程1918.5m 以上水生植物及淤泥，恢复4.26万㎡的水域面积，恢复水库库容约4万m³，提升改善周边水环境质量，土方明挖39225.39m³，土工管带挤压脱水淤泥11767.62m³，运输消纳37113.39m³，开挖排水沟7320m³，铺设石渣路面0.71千米，清淤竹排道路0.6千米。
指标完成情况：目前已完成临时洗车池浇筑，土方明挖15000m³，土方开挖（排水沟）3234m³，铺设石渣路面0.8km，正在翻晒库尾泥土、割除杂草及芦苇，预计2022年4月30日前完工。
二、项目资金使用及管理情况
项目资金安排落实2021年区级预算资金40万元，项目资金用于支付项目前期费，资金支付率100%。
三、项目组织实施情况
2021年1月21日取得可研批复，7月8日取得项目水保方案批复，8月17日取得环保批复，10月9日取得初设批复，12月6日完成了项目施工、监理招标，12月13日召开了项目开工进场会，12月22日监理单位下达了进场通知。2022年1月16日开工。目前已完成临时洗车池浇筑，土方明挖15000m³，土方开挖（排水沟）3234m³，铺设石渣路面0.8km，正在翻晒库尾泥土、割除杂草及芦苇，预计2022年4月30日前完工。
四、项目绩效情况
白龙潭水库库尾清淤及环境整治工程的实施可有效恢复水面面积及库容，发挥水库调蓄及供水功能的有效途径。本工程实施后，可以移除杂乱无序的淤积体，清除杂草众生的载体，形成更大水面，增加水库库容。恢复水面面积约 4.26 万㎡，恢复水库库容约4万m³，可提升改善周边水环境质量。
五、存在的问题
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六、其他需要说明的问题
无
