附件4-4:
雨花街道办事处蓝光天娇城小区智慧安防项目
建设资金项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
蓝光天娇城小区智慧安防项目主要建设内容为蓝光天娇城一期、二期、三期智慧安防建设，主要包含8个主要部分，一是视频监控前端系统，部署于小区外围和重点路口，共16台800万多镜头智能摄像机；二是人员统计智能前端系统，部署601台人脸客流智能摄像机；三是人员出入管控系统，人员通道门禁18台，分别部署于小区3个总出入口6台，一期、二期、三期各4台；四是中心管理系统，包括智慧安防小区管理平台、视频图像存储和智能分析系统；五是网络综合布线系统；六是主控机房改造；七是小区主干网建设；八是小区出入口人、车通道建设。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标
为贯彻落实区委、区政府要求，积极适应城市发展的新形势，进一步精细网格化管理，有效解决联系服务群众“最后一公里”的问题，落实省市区提高社会治理体系和治理能力现代化有关要求，结合“智慧呈贡”建设、市域社会治理现代化试点工作，坚持统筹协调、分级负责、分类实施、整体推进，力争形成智能高效、管理到位、服务全面、安全实用的智慧安防小区应用体系，进一步提升群众安全感、满意度。

2.项目绩效阶段性目标
雨花街道于2023年12月8日将蓝光天娇城小区智慧安防项目使用权移交营盘社区居委会使用，目前智慧安防项目正常使用，智慧安防项目监控系统的使用减少了蓝光天娇城小区内偷盗情况，治安警情与往年同期相比明显降低。
二、项目单位绩效报告情况
2023年蓝光天娇城小区智慧安防项目建设资金100万元已全部到位，资金到位后按照该项资金支出的规定、范围、财务管理规定进行使用，确保资金使用效率取得实效。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
通过开展项目绩效评价，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，促进街道办事处更好地履行职责，同时为下年度预算安排提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.绩效评价的基本原则为科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。

2.评价指标体系主要根据《呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程》 (呈财〔2017〕115号)等相关文件要求，雨花街道办事处对该项目开展绩效评价工作。
3.绩效评价方法主要采用自评以及核查法对街道财政项目进行绩效考评。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备
根据呈贡区财政局《关于对2023年度预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，雨花街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。
2.组织实施
通过自检自查和各部门收集整理相关资料对预算项目进行绩效考评。
3.分析评价
对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效评价报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析
项目资金100万元，全部为财政拨款，按时足额到位。

2.项目资金使用情况分析

项目资金到位100万元，实际支出100万元，完成全年预算数的100%。
3.项目资金管理情况分析
项目资金管理使用办法，按进度拨付使用资金，做到专款专用，不存在挤占挪用等违规行为。
（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

结合部门制定的工作计划，按相关工作要求，完成项目组织实施。

2.项目管理情况分析
通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出管理情况得到提升。建立项目的管理制度，项目专款专用，项目管理情况良好。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目预算资金100万元，实际支出100万元，成本控制方面没有超出预算。

（2）项目成本（预算）节约情况
蓝光天娇城小区智慧安防项目建设资金项目预算与实际支出基本持平。
2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按照区财政下达的2023年预算批复，结合年初制定的工作计划和目标责任书，合理、有序地实施项目。
（2）项目完成质量
较好的完成了年度工作目标。
3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

预期绩效目标已全部按期完成。
（2）项目实施对经济和社会的影响
蓝光天娇城小区智慧安防的使用，进一步提升群众安全感、满意度。
五、综合评价情况及评价结论

该项目决策、管理、绩效均严格按照国家相关部门要求规范操作，严格程序，科学合理组织安排，项目实施符合要求，对辖区经济社会和谐发展贡献较大。
六、绩效评价结果应用建议
为下一年年度预算提供依据。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议
由于绩效管理的经验不足，项目的进度与支出过程中存在不对等关系；部分成果无法用指标方式表示；在绩效考评指标的设计上流于形式，有待完善。
八、其他需说明的问题

无

               雨花街道办事处

                               2024年2月18日
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