附件4-2:

呈贡区美丽铁路建设项目（地方政府其他一般债务还本）支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况
（一）项目基本情况
呈贡区美丽铁路建设项目设计服务轨道总长约 9.5 公里，涉及 8 个节点，共 23 个地块，总占地面积约 253 亩，168372.26 ㎡，其中：5个地块约87亩按游园或口袋公园标准进行绿化；12个地块约115亩按果树园地（梨树）标准进行栽植；2个地块约12亩按城市街头绿地标准进行绿化；4个地块约37亩桉林地恢复标准进行绿化。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
绩效目标设定：完成呈贡区美丽铁路项目建设。
指标完成情况：已完成。
二、项目资金使用及管理情况
呈贡区美丽铁路建设项目资金1260.92382万元，全部为财政资金，2023年总支出1260.92382万元。
三、项目组织实施情况
呈贡区美丽铁路建设项目于2021年8月2日取得项目可研批复，2020年12月11日通过公开招标选取设计单位，2022年6月2日通过公开招标选取施工单位，2022年5月13日通过网上竞价+随机抽取选取监理单位。项目于2022年9月1日开工建设，于2023年2月底完工，2023年3月15日进行了交工验收工作。
施工中定期到工地现场指导工作，对分项工程的重点、工序的重点部位进行旁站检查，驻守施工现场，质量跟踪把关，及时制止施工中出现的质量问题，本着严格管理、一丝不苟的精神，对有质量问题的工程一律进行返工处理，坚决杜绝不合格的工序转序施工；分部、分项工程检验及竣工验收，我局严格按照合同约定，验收合格后支付工程进度款项。在工程款支付上，我局严格审批手续，现场施工进度、工程量核实后按照合同约定方可拨付工程款。
四、项目绩效情况
[bookmark: _GoBack]经济性：呈贡区美丽铁路建设项目预计总投资3773万元，完成投资约2200万元，已完成交工验收。效率性：项目于2022年9月1日开工建设，于2023年2月底完工，于2023年3月15日完成交工验收。有效性：项目实施后，将铁路沿线各个地块土地区位及性质进行统筹，推进公园、绿地、景观等设施建设，设计上融入城市“口袋公园”设计思路，秉承“应纳尽纳，应避皆避，应绿尽绿”的原则，达到绿化美化的要求，又能让市民参与其中，满足市民休闲娱乐的功能。可持续性：本项目的实施既达到铁路沿线环境综合整治、绿化美化的目的，又展现昆明市铁路及沿线风景之美，助推云南省生态文明建设，形成昆明市民、外地游客共享的文化旅游带，为建设世界知名旅游城市的奋斗目标贡献力量。 
五、存在的问题
无。
六、其他需要说明的问题
无。

