附件4-4:
龙城街道办事处2023年张官山生态修复项目支出

绩效评价报告
一、基本情况

（一）项目概况

《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发〈张官山生态修复项目工作方案〉的通知》(呈政办笺〔2022〕1 号),明确由龙城街道负责张官山生态修复项目用地土地流转、申报，构建物拆除，坟地迁移。

根据《昆明市呈贡区人民政府关于办理2023年人大代表建议和政协提案工作的通知》（呈政发〔2023〕5 号）、《龙城街道办事处关于办理2023年人大代表建议和政协提案工作的通知》（龙街通〔2023〕2号）文件附件1《2023年区人大代表建议及政协提案任务分解表》，由街道社保中心承办2023年呈贡区四届人大二次会议建议第42122号“关于迁出张官山部队营区内坟墓的建议”。
（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

张官山生态修复项目是呈贡区委、区政府确定的2022年度“十件惠民实事”之一，是践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”生态理念的生动实践，顺应呈贡经济、社会、生态发展需求，改善人居环境，使全体市民获益，符合各级党委、政府确定的工作目标。

以人大建议办理为契机，加强同驻呈部队的联系，畅通军地合作渠道，促进共驻共建，互惠共赢。
2.项目绩效阶段性目标

完成张官山生态修复二期项目用地土地流转、报批，构建物拆除，低效林改造。完成张官山生态修复二项目用地（37.053亩）测绘、流转；支付2022年11-2024年10月（两年）2023年度土地流转金；对用地范围内苗木、种植大棚等地上附着物给予适当的补偿，完成补偿资金兑付。

按时限办理人大代表建议，完成张官山部队营区内坟墓搬迁工作，改善官兵训练及家属生活环境，畅通军地合作渠道，促进共驻共建。
二、项目单位绩效报告情况

（一）张官山生态修复一期项目2023年10月1日-2024年9月30日期间租用用土地流转费用
一期项目中涉及森林防火通道及文笔塔改造占用土地82.93亩（其中：城内社区80.38亩、古城社区2.55亩），按 1万元／亩／年的标准租地，城内社区土地流转费用80.38万元，古城社区土地流转费用2.55万元，合计支出费用82.93万元。
（二）张官山生态修复二期项目2022年11月-2024年10月两年期间租用土地流转费用

二期项目中涉及森林防火设施和低效林改造占用土地37.053亩（其中：城内社区36.586亩、古城社区0.230亩、龙街社区0.237亩），按照《龙城街道办事处关于张官山生态修复项目土地流转及地上附着物补偿实施方案》的补偿标准，按 1万元／亩／年的标准土地流转，每年三个社区共需土地流转费用37.053万元，其中城内社区36.586万元、古城社区土地流转费用0.23万元、龙街社区土地流转费用0.237万元。因龙街社区未与街道签订《张官山生态修复二期项目土地租用协议》，缺乏项目经费拨付和使用依据，龙街社区土地流转费用0.237万元未拨付，故张官山生态修复二期项目2022年11月1日-2023年10月31日、2023年11月1日-2024年10月31日张官山生态修复二期项目（两年）期间租用土地流转36.816亩流转费用实际支出共计73.632万元。
（三）城内社区森林防火设施和低效林改造设计费

2023年2月7日，龙城街道办事处城内社区通过竞争性谈判方式，确定云南垚顺林业工程有限公司作为张官山生态修复项目的设计测绘服务商，为城内社区提供张官山生态修复二期项目内的森林防火设施修建和张官山低效林改造作业设计，并签订了林调项目服务合同。
云南垚顺林业工程有限公司为龙城街道城内社区提供张官山生态修复二期项目设计服务，用地设计总面积118.55亩，其中防火设施修建设计面积30.93亩、低效林改造作业设计面积87.62亩。现云南垚顺林业工程有限公司已完成林调设计并向城内社区提交设计成果，按照合同约定龙城街道城内社区需向云南垚顺林业工程有限公司支付森林防火设施和低效林改造设计费25.85万元。
（四）张官山生态修复二期项目城内社区低效林改造树木赔偿费

张官山生态修复二期项目城内社区低效林改造城内社区涉及居民栽种的桉树赔偿费用4.037万元。

以上四项共计支出张官山生态修复项目相关经费186.449万元。
（五）坟地迁移

龙城街道、城内社区工作人员到部队营区内实地查看，现场清点坟墓共16冢，进行了拍照留档。城内社区就16冢坟墓向社区居民确认，经确认，16冢坟墓为无主坟。按照《龙城街道办事处张官山生态修复项目内坟墓搬迁方案》的补偿标准和搬迁方式，每尊4500元，坟墓搬迁经费计7.2万元，由社区组织搬迁、兑付。城内社区经过询价比选确定由云南晋福文化陵园股份有限公司组织人员对部队内坟墓进行搬迁，2023年10月19日，张官山部队营区内16尊坟墓已全部迁至晋福古园公墓内落葬。
三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的
进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2023年度张官山生态修复项目的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.绩效评价原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

评价指标体系

主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标），效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价。

评价方法

采用自评以及核查法对张官山生态修复项目进行实地绩效考评。
（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

按照绩效自评工作要求，组成了以主要领导为组长的绩效评价工作小组，组织五办七中心对相关预算绩效管理文件进行了认真学习，掌握政策，根据部门项目收支情况制定了部门项目支出绩效评价实施方案。

2.组织实施

采用自评以及核查法对我街道财政项目进行实地绩效考评。

3.分析评价

对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。
四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析

根据2023年9月18日《龙城街道办事处关于申请张官山生态修复项目相关经费的请示》（龙街请〔2023〕17号），街道向呈贡区人民政府申请张官山生态修复项目相关经费预算190.283万元，其中土地流转费160.396万元、森林防火设施和低效林改造设计费25.85万元、城内社区低效林改造树木赔偿费用4.037万元，
项目资金实际到位190.283万元。后来街道根据财政支付要求进行了预算指标削减3.834万元，严格按区财政相关项目资金支出进度要求，结合年初制定的工作计划，合理、合法、合规地使用项目资金。
为做好区人大代表建议办理工作，龙城街道办事处于2023年5月22日上报呈贡区政府《关于申请<迁出张官山部队营区内坟墓的建议>（42122号建议）办理专项经费的请示》，积极申请办理人大代表建议专项资金补助。2023年9月，按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于核拨2023年办理代表建议专项资金的通知》（呈政办发[2023]2号），街道社保中心按财政、财务要求，办理了费用指标入库及资金审批的相关事宜，张官山部队营区内坟墓搬迁办理专项资金7.2万元到位。

2.项目资金使用情况分析

项目资金在使用、管理过程中，严格按照财政支付管理的规定审批，做到事前报计划、事中下零余额用款额度，事后对项目资金使用效益进行绩效分析。
3.项目资金管理情况分析

项目组织、项目管理严格按照街道财务管理制度，5000元以上资金支出事前上行政办公会，10万元以上资金支出事前上党工委会，由项目支出的部门汇报使用资金的事由、金额、用途及产生的效果等，由街道会议集体审议通过后方可予以支付。张官山部队营区内坟墓搬迁办理专项资金做到专款专用，保证坟墓搬迁项目顺利完成，改善部队营区内官兵训练及家属生活环境，切实办理好人大代表建议，让代表满意。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析

根据工作方案，由涉农中心负责土地流转、社保中心负责坟墓迁移工作。
2.项目管理情况分析

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障职责履行。认真编写《龙城街道办事处张官山坟墓搬迁工作实施方案》,合理安排坟墓搬迁工作步骤，明确补偿标准及资金兑付要求，引导居民搬迁至公墓，严禁私自乱葬。
（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目在预算范围内开展，无超出预算金额和范围的支出。严格按照《龙城街道“三重一大”事项集体决策制度》、《龙城街道党工委会议议事规则》、《龙城街道行政办公会议事规则》、《龙城街道办事处财务管理制度》等内部管理制度，控制项目成本。

按照《龙城街道办事处张官山生态修复项目内坟墓搬迁方案》的补偿标准和搬迁方式，每尊4500元，坟墓搬迁经费计7.2万元，项目在预算范围内开展，无超出预算金额和范围的支出。

项目成本（预算）节约情况

2023年张官山生态修复前期经费预算197.483万元，实际支出193.65万元，节约3.833万元。
2.项目的效率性分析

项目的实施进度

目前张官山生态修复区内一期项目实际租用土地80.38亩，二期项目实际租用土地37.053亩，截止目前张官山生态修复项目一期、二期共计租用土地117.433亩。
坟地迁移：2023年10月19日，张官山部队营区内16尊坟墓已全部迁至晋福古园公墓内落葬。
项目完成质量

龙城街道在区委、区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，开拓创新，凝心聚力，只争朝夕、狠抓落实，全力推动项目实施。 
3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

完成张官山生态修复项目用地（约930亩）流转，支付2023年度土地流转金；对用地范围内苗木、种植大棚等地上附着物给予适当的补偿，完成补偿资金兑付。坟墓搬迁工作在期限内完成，及时兑付搬迁补偿费，保证张官山生态修复项目顺利推进。
（2）项目实施对经济和社会的影响

顺应呈贡经济、社会、生态发展需求，改善张官山生态环境。让城内、古城、龙街三个社区每年均可获得土地流转金；提升人居环境，使周边全体市民获益。实施张官山生态修复项目，形成人与自然和谐共生的局面，让子孙后代共享生态改善带来的红利。

加强同驻呈部队的联系，以人大建议办理为契机，畅通军地合作渠道，促进共驻共建，互惠共赢。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

综合评分100分。

张官山生态修复项目预算年度（2023年）目标完成率100%，张官山生态环境显著改善，助力当地经济、社会发展。
六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
无
七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

八、其他需说明的问题

无

龙城街道办事处

                                     2024年2月23日
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