斗南花卉小镇北侧交通环线建设项目支出绩效报告（自评）

一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
项目区域内部道路网密度较低，局部道路通行条件较差，存在断头路，与规划路网仍有一定差距，原规划的呈贡区61号路因土地指标问题暂时未能实施建设，斗南花卉小镇北侧交通环线建设项目的实施对完善小镇片区路网具有促进作用，并能够有力的提高周边土地价值，改善片区的投资环境，拉动经济发展。呈贡区斗南花卉小镇北侧交通环线建设项目位于呈贡区斗南片区，起于斗南中轴线，由西南向东北延伸，止于彩云中路，修建为8m宽临时道路，设置双向2车道，设计时速20km/h，工程范围内全长1717.95m。本项目工程内容包括道路、交通、照明等。
建设单位：昆明市呈贡区城市投资集团有限公司
设计单位：云南人防建筑设计院有限公司
监理单位：中船重工海鑫工程管理（北京）有限公司
施工单位：昆明市道桥工程有限责任公司
（2） 绩效目标设定及指标完成情况
该路网已全部建设完毕，绩效目标均完成。
2、 项目资金使用及管理情况
该项目由昆明市呈贡区城市投资集团有限公司建设，项目已建设完毕，斗南街道按照项目资金使用规范支付昆明市呈贡区城市投资集团有限公司项目所需费用1786.18万元。
三、项目组织实施情况
（一）前期手续办理情况：于2021年6月2日取得昆明市呈贡区发展和改革局《关于呈贡区斗南花卉小镇北侧交通环线建设项目可行性研究报告的批复》(呈发改复(2021125号)。项目责任单位为区城投公司。
（二）招投标情况：
1.该项目进入昆明市公共资源交易中心进行公开招标，确定昆明市道桥工程有限责任公司为施工单位，云南人防建筑设计院有限公司为勘察、设计单位。
[bookmark: _GoBack]2.通过云南省投资审批中介超市选取，确定昆明市政工程设计科学研究院有限公司为可行性研究报告编制服务单位，昆明龙慧工程设计咨询有限公司为洪水影响评价报告编制单位，云南兴滇建筑设计咨询有限公司为施工图设计文件审查单位。
3.采取场外公开招标方式，确定中船重工海鑫工程管理(北京)有限公司为监理单位，昆明东陆工程造价咨询有限公司为造价咨询单位。
4.采用自行委托方式，确定昆明市测绘研究院为测绘单位，云南建林工程建设招标造价咨询有限公司为招标代理单位，昆明呈贡区城投建筑工程质量检测中心有限公司为工程检测单位，昆明飞讯达信息科技有限公司为放桩测绘单位。
（三）施工开展情况：该项目于2021年12月1日开工，2022年7月10日完工2022年7月15日通过初步验收:2022年7月21日竣工验收合格。项目建成后已投入使用，现由区城投公司管理，暂未移交。
四、项目绩效情况
项目总投资约4716.54万元（可研批复估算），项目资金来源为区级财政资金。该项目报审决算金额为18610369.06元，经审计实际完成投资17861795.18元，调减投资748573.88元，调减率4.02%。该路段的修建，改善了斗南辖区内的路网，使整个辖区内的交通更加便利畅通。
五、存在的问题
无。
六、其他需要说明的问题
无。

